

契約台帳

契約番号 2024000596 会計年度 令和 6年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 ため池改修（反高田2号ため池外）工事											1	豊川建設株式会社	180,000,000	0	0	¥177,000,000
工事場所 南相馬市小高区蛭沢字反高田地内																
請負者 豊川建設株式会社																
予算課 農林水産部農林整備課						工事課 農林水産部農林整備課										
監督員 農林水産部農林整備課整備係 職氏名 主査 伊藤 新						現場代理人 高田 淳一 主任技術者 高田 淳一 監理技術者										
落札日 06.08.02			選考日 06.07.11													
仮契約日 06.08.06			開 覧 06.07.12 ~ 06.08.01													
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 閲 覧													
契 約 日 06.08.06			入 札 06.08.02 15:30													
着 手 日 06.09.30			本庁舎2階正庁													
履行期限 07.12.26			契約保証金 19,470,000円													
履行日数 453 日間																
契約方法 一般競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込) 194,822,100円																
最低制限価格 (税込) 172,804,500円																
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)												
	当初実施	06.08.06	07.12.26	194,700,000												
	第1回	07.12.03	08.03.27	194,700,000												
	第2回	08.01.27	08.03.27	206,701,000												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名							評 点					

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

・2号ため池、地盤改良工機械搬入時の仮設道路の変更に伴い、掘削1471m³・堤体盛土1471m³を増工したい。

・敷鉄板設置日数を計画日数から実績日数に変更し賃料を増としたい。

上記に伴い契約額を増額したい。

契約額

(当初) 194,700,000円

(変更後) 206,701,000円

(増減額) 12,001,000円増額

契約台帳

契約番号 2024000721 会計年度 令和 6年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)											
款	08	項	02	目	03	大	2	中	25	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名																				社会資本整備総合交付金事業道路改良舗装（西殿京塚線1工区・県道）工事					
工事場所																				南相馬市原町区上高平字西殿前地内外					
請負者																				庄司建設工業株式会社					
予算課										建設部土木課					工事課					建設部土木課					
監督員										建設部土木課事業係					現場代理人					石山 大地					
職氏名										副主査 小林 諒					主任技術者										
															監理技術者					石山 大地					
落札日					06.09.02					選考日					06.08.06										
仮契約日										開 覧					06.08.09 ~ 06.08.30										
議 決 日															ホームページ閲覧										
契 約 日					06.09.04					入 札					06.09.02 14:30										
着 手 日					06.09.05										東庁舎第1会議室										
履行期限					07.03.14					契約保証金					9,900,000円										
履行日数					191 日間																				
契約方法 一般競争入札																									
業務区分 工事																									
予定価格					(税込) 100,210,000円																				
最低制限価格					(税込) 88,484,000円																				
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)			履行(変更)期限			契約金額 円(税込)																
	当初実施		06.09.04			07.03.14			99,000,000																
	第1回		07.03.12			07.10.31			99,000,000																
	第2回		07.03.31			07.10.31			99,000,000																
	第3回		07.10.24			07.12.26			99,000,000																
第4回		07.12.19			08.03.13			99,000,000																	
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名												評点									

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

本工事施工区域の交差点及び交差点に繋がる道路において、当初設計では下層路盤の状態ですべて完了後、次年度の別工事で表層工を施工する予定だったが、下層路盤の状態ですべて道路解放する期間に、維持管理に支障が生じ車両事故等が発生する危険があることから、表層工について1689.6㎡から2853.3㎡へ増工したい。また、その他の工種についても精査の上数量の変更を行いたい。

このことから、工期を延長、契約額を増額したい。

●工期

(変更前)令和6年9月5日から令和7年 3月13日

(変更後)令和6年9月5日から令和8年 3月31日

●契約額

(当初(変更前)) 99,000,000円

(変更後)105,927,800円

(増減額)6,927,800円増額

契約台帳

契約番号 2024000751 会計年度 令和 6年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)							
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名 矢川原浄水場外電気計装設備更新工事											1	安川オートメーション・ドライブ株式会社 東北営業所	259,000,000	0	0			
工事場所 南相馬市原町区矢川原字堂ノ内 地内外																		
請負者 安川オートメーション・ドライブ株式会社 東北営業所																		
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課													
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 山道 裕司					現場代理人 山田 行洋 主任技術者 監理技術者 山田 行洋													
落札日 06.10.01			選考日															
仮契約日			開 覧 06.09.06 ~ 06.09.30															
議 決 日			ホームページ閲覧															
契 約 日 06.10.03			入 札 06.10.01 13:30															
着 手 日 06.10.04			東庁舎第1会議室															
履行期限 08.03.19			契約保証金 28,490,000円															
履行日数 532 日間																		
契約方法 一般競争入札																		
業務区分 工事																		
予定価格 (税込) 290,442,900円																		
最低制限価格 (税込) 267,206,500円																		
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)														
	当初実施	06.10.03	08.03.19	284,900,000														
	第1回	08.02.20	08.03.19	296,472,000														
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名							評点							

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

非常用発電機の基礎部コンクリート地中杭の穿孔作業において、粒径の大きい石が点在する地層が支障となり、穿孔角度及び穿孔深度の施工管理基準を満たすことができないことから、支障となる範囲の地盤を入れ替えるための掘削、埋戻し及び発生土運搬処理を増としたい。

当初設計では、薬品注入ポンプは既設流用し、ポンプコントローラのみを更新する計画であったが、機器選定において既設メーカー製品の生産終了が判明したため、他メーカー製品の採用を決定した。ポンプとコントローラは同一メーカーの製品のみ互換性を有することから、既設ポンプを流用することができないため、薬品注入ポンプ更新を増とした。

既存施設の石綿含有建材の事前調査において、撤去対象箇所の建材に石綿が含有していることが判明したため、石綿含有材除去作業を増としたい。

上記に伴い契約金額を増額したい。

契約額

(変更前) 284,900,000円

(変更後) 296,472,000円

(増減額) 11,572,000円増額

契約台帳

契約番号 2024000814 会計年度 令和 6年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 農業基盤整備促進事業（北沢・放森地区）工事 工事場所 南相馬市小高区大富字北沢地内外 請負者 株式会社中里工務店 予算課 農林水産部農地集積課 工事課 農林水産部農地集積課 監督員 農林水産部農地集積課農地再生係 現場代理人 大谷 英一 職氏名 係長 根本 諭 主任技術者 監理技術者 大谷 英一											1	株式会社中里工務店	310,000,000	0	0	
落札日		06.10.29		選考日		06.09.25										
仮契約日				閱覧		06.10.07 ~ 06.10.25										
議決日				ホームページ閲覧												
契約日		06.10.31		入札		06.10.29 16:00										
着手日		06.12.24		東庁舎第1会議室												
履行期限		08.02.27		契約保証金		34,100,000円										
履行日数		431日間														
契約方法		一般競争入札														
業務区分		工事														
予定価格		(税込) 378,996,200円														
最低制限価格		(税込) 339,036,500円														
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	06.10.31	08.02.27	341,000,000												
	第1回	07.10.29	08.02.27	382,822,000												
	第2回	08.02.12	08.03.30	388,850,000												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名	評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更

当初、石礫除去工対象農地内の平均石礫含有率を7%として計画していたが、現場調査の結果、既存農地内の平均石礫含有率が18%となることが判明し、石礫除去工の数量に変更が生じることから、各工種の数量を変更したい。

石礫除去工 (当初)1,923m³ (変更)4,834m³

石礫除去不足土(当初)2,404m³ (変更)6,043m³

その他、工事実績に伴い数量を増減したい。

工期変更なし

契約額

(当初(変更前)) 341,000,000円

(変更後) 382,822,000円

(増減額) 41,822,000円増額

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更

耕作地表土の地力回復を図るため、土壌改良材散布及び散布後の耕起作業を増工したい。

土壌改良材散布 (当初)0.0ha (変更)8.4ha

耕起作業 (当初)0.0ha (変更)8.4ha

・機械進入路設置工において、地権者及び担い手との現地立会いの結果、設置位置が変更となったことに伴い、蓋板工及び機械進入路盛土工を増工したい。

機械進入路蓋板工 (当初)174枚 (変更)200枚

機械進入路盛土工 (当初)0.0m³ (変更)205.0m³

・上記に伴い、工期を延長、契約額を増額したい。

工期の変更

(変更前)令和6年12月24日から令和8年2月27日

(変更後)令和6年12月24日から令和8年3月30日

契約額

(第1回変更後) 382,822,000円

(第2回変更後) 388,850,000円

(増減額) 6,028,000円増額

契約台帳

契約番号 2024000825 会計年度 令和 6年度											(1 / 1)		(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名 園芸作物集出荷団地整備事業建築主体工事											1	庄司建設工業株式会社	1,810,000,000	1,760,000,000	0			
工事場所 南相馬市原町区上高平字柳町地内											2	関場建設株式会社	1,825,000,000	0	0			
請負者 庄司建設工業株式会社																		
予算課 農林水産部農政課					工事課 農林水産部農政課													
監督員 農林水産部農政課施設整備係 職氏名 主査 岩崎 喬彰					現場代理人 鈴木 優也 主任技術者 監理技術者 齊藤 雅彦													
落札日 06.10.25			選考日 06.09.25															
仮契約日			開 覧 06.10.03 ~ 06.10.24															
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧															
契 約 日 06.10.29			入 札 06.10.25 16:30															
着 手 日 06.12.24			本庁舎3階第1会議室															
履行期限 08.03.11			契約保証金 193,600,000円															
履行日数 443 日間																		
契約方法 一般競争入札																		
業務区分 工事																		
予定価格 (税込) 1,969,000,000円																		
最低制限価格 (税込) 1,811,480,000円																		
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)														
	当初実施	06.10.29	08.03.11	1,936,000,000														
	第1回	08.01.30	08.03.31	1,936,000,000														
	第2回	08.03.05	08.11.19	1,972,146,000														
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員 (工事担当者) 職氏名	評 点													

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

集出荷貯蔵施設南側に設置する造成工事の雨水地下貯留施設について、計画では貯留施設の設置完了箇所を順次活用し、大型重機等を上に乗せて、集出荷貯蔵施設の建築工事と造成工事を同時期に進める計画だった。しかし、貯留施設が建築工事の大型重機の負荷に耐えられず、破損してしまうことが判明した。そのため、大型重機を使用する集出荷貯蔵施設の建築工事完了後に、貯留施設の設置工事を行い、設置後建築の残工事を行うよう、作業を一時中断し、分けざるを得ないことから、建築工事が中断する期間について、工期を延長するもの。

また、上記の変更に伴い、共通費を変更し契約金額を増額するもの。

●工期

(変更前) 令和6年12月24日から令和8年3月31日

(変更後) 令和6年12月24日から令和8年11月19日

●契約額

(変更前) 1,936,000,000円

(変更後) 1,972,146,000円

(増減額) 36,146,000円の増額

契約台帳

契約番号 2024000826 会計年度 令和 6年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)						
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 園芸作物集出荷団地整備事業電気設備工事											1	株式会社青田電気商会	476,597,000	0	0	最低制限価格未	
工事場所 南相馬市原町区上高平字柳町地内											2	旭電気工事株式会社	477,100,000	0	0	最低制限価格未	
請負者 株式会社でんきや											3	恒栄総合設備株式会社	478,000,000	0	0	最低制限価格未	
予算課 農林水産部農政課					工事課 農林水産部農政課						4	株式会社でんきや	485,400,000	0	0		
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 主査 原田 絢也					現場代理人 前田 辰一郎 主任技術者 監理技術者 前田 辰一郎						5	有限会社浪江電設 南相馬営業所	495,000,000	0	0		
落札日 06.10.25			選考日 06.09.25														
仮契約日			開 覧 06.10.03 ~ 06.10.24														
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧														
契 約 日 06.10.29			入 札 06.10.25 16:30														
着 手 日 06.12.24			本庁舎3階第1会議室														
履行期限 08.03.11			契約保証金 53,394,000円														
履行日数 443 日間																	
契約方法 一般競争入札																	
業務区分 工事																	
予定価格 (税込) 578,820,000円																	
最低制限価格 (税込) 532,514,400円																	
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)													
	当初実施	06.10.29	08.03.11	533,940,000													
	第1回	08.01.30	08.03.31	533,940,000													
	第2回	08.03.05	08.11.19	541,640,000													
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名							評 点						

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

集出荷貯蔵施設南側に設置する造成工事の雨水地下貯留施設について、計画では貯留施設の設置完了箇所を順次活用し、大型重機等を上に乗せて、集出荷貯蔵施設の建築工事と造成工事を同時期に進める計画だった。しかし、貯留施設が建築工事の大型重機の負荷に耐えられず、破損してしまうことが判明した。そのため、大型重機を使用する集出荷貯蔵施設の建築工事完了後に、貯留施設の設置工事を行い、設置後建築の残工事を行うよう、作業を一時中断し、分けざるを得ないことから、建築工事が中断する期間について、建築工事の工期延長に伴い、電気設備工事の工期を延長するもの。また、上記の変更に伴い、共通費を変更し契約金額を増額するもの。

●工期

(変更前) 令和6年12月24日から令和8年3月31日

(変更後) 令和6年12月24日から令和8年11月19日

●契約額

(変更前) 533,940,000円

(変更後) 541,640,000円

(増減額) 7,700,000円の増額

契約台帳

契約番号 2024000827 会計年度 令和 6年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)							
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名 園芸作物集出荷団地整備事業機械設備工事											1	糸井熱機株式会社	721,000,000	695,000,000	0			
工事場所 南相馬市原町区上高平字柳町地内											2	恒栄総合設備株式会社	700,000,000	686,000,000	0			
請負者 恒栄総合設備株式会社																		
予算課 農林水産部農政課					工事課 農林水産部農政課													
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 主査 原田 絢也					現場代理人 門馬 裕矢 主任技術者 監理技術者 島 耕二													
落札日 06.10.25			選考日 06.09.25															
仮契約日			開 覧 06.10.03 ~ 06.10.24															
議決日			ホームページ閲覧															
契約日 06.10.29			入 札 06.10.25 16:30															
着手日 06.12.24			本庁舎3階第1会議室															
履行期限 08.03.11			契約保証金 75,460,000円															
履行日数 443 日間																		
契約方法 一般競争入札																		
業務区分 工事																		
予定価格 (税込) 759,990,000円																		
最低制限価格 (税込) 699,190,800円																		
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)														
	当初実施	06.10.29	08.03.11	754,600,000														
	第1回	08.01.30	08.03.31	754,600,000														
	第2回	08.03.05	08.11.19	766,216,000														
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員 (工事担当者) 職氏名	評点													

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

集出荷貯蔵施設南側に設置する造成工事の雨水地下貯留施設について、計画では貯留施設の設置完了箇所を順次活用し、大型重機等を上に乗せて、集出荷貯蔵施設の建築工事と造成工事を同時期に進める計画だった。しかし、貯留施設が建築工事の大型重機の負荷に耐えられず、破損してしまうことが判明した。そのため、大型重機を使用する集出荷貯蔵施設の建築工事完了後に、貯留施設の設置工事を行い、設置後建築の残工事を行うよう、作業を一時中断し、分けざるを得ないことから、建築工事が中断する期間について、建築工事の工期延長に伴い、機械設備工事の工期を延長するもの。また、上記の変更に伴い、共通費を変更し契約金額を増額するもの。

●工期

(変更前) 令和6年12月24日から令和8年3月31日

(変更後) 令和6年12月24日から令和8年11月19日

●契約額

(変更前) 754,600,000円

(変更後) 766,216,000円

(増減額) 11,616,000円の増額

契約台帳

契約番号 2024000929 会計年度 令和 6年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)																					
款	11	項	01	目	01	大	事業	L6	中	事業	20	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	020	No.	入	札	者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	備	考
工事名 農用地等災害復旧(前川地区)工事																																			
工事場所 南相馬市小高区小谷字深町地内																																			
請負者 株式会社熊川工業																																			
予算課 農林水産部農林整備課														工事課 農林水産部農林整備課																					
監督員 農林水産部農林整備課整備係 職氏名 主査 清水 裕太														現場代理人 西 国夫 主任技術者 西 国夫 監理技術者																					
落札日 06.12.27														選考日 06.12.11																					
仮契約日														開 覧 06.12.13 ~ 06.12.26																					
議 決 日														ホー ム ペー ジ 開 覧																					
契 約 日 07.01.07														入 札 06.12.27 09:30																					
着 手 日 07.01.08														本 庁 舎 2 階 正 庁																					
履 行 期 限 07.03.31														契 約 保 証 金 1,956,900円																					
履 行 日 数 83 日 間																																			
契 約 方 法 指 名 競 争 入 札																																			
業 務 区 分 工 事																																			
予 定 価 格 (税 込) 19,770,300円																																			
最 低 制 限 価 格 (税 込) 17,179,800円																																			
契 約 情 報	区 分		契 約 日 (当 初)			履 行 (変 更) 期 限			契 約 金 額 円 (税 込)																										
	当初実施		07.01.07			07.03.31			19,569,000																										
	第1回		07.03.25			07.12.26			19,569,000																										
	第2回		07.03.31			07.12.26			19,569,000																										
	第3回		07.12.08			07.12.26			15,191,000																										
検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名																		評 点													
No. 1 石川林業建設株式会社 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 2 太田建設株式会社 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 3 株式会社大橋建設 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 4 片岡建設株式会社 第1回入札額 18,100,000 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 5 加藤道路株式会社 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 6 株式会社木元装建 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 7 株式会社熊川工業 第1回入札額 17,790,000 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 8 グレーダ施工株式会社 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 9 株式会社紺野工務所 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 10 酒井工業株式会社 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 11 佐藤建設株式会社 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 12 株式会社鈴木組 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 13 株式会社相双緑化土木 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 14 竹林建設工業株式会社 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 15 株式会社玉川建設 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 16 有限会社林組 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 17 福相建設株式会社 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 18 松岡建設株式会社 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 19 ミドリ環境建設株式会社 第1回入札額 0 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			
No. 20 株式会社村上建設 第1回入札額 18,000,000 第2回入札額 0 第3回入札額 0 備考																																			

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

< 工事数量等の変更 前川1号地区(田) >

1. 計画変更承認申請(軽微変更)に際して、福島県相双農林事務所との協議により、堆積土砂撤去工に係る数量について、当初計画(申請)と差異が生じたため、工事実績により変更するもの。

土砂撤去工	変更前	3,000m ³
	変更後	2,000m ³

< 工事数量等の変更 共通 >

仮設工の数量変更

1. 計画変更承認申請(軽微変更)に際して、福島県相双農林事務所との協議により、現場照査の結果、土砂搬出にかかる10tダンプの旋回困難箇所が確認されたことから敷鉄板設置を追加するもの。

仮設材	変更前	1式
	変更後	1式

上記に伴い契約額を減額したい。

契約額

(当初(変更前))	19,569,000円
(変更後)	15,191,000円
(増減額)	4,378,000円 減額

契約台帳

契約番号 2024000947 会計年度 令和 6年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)						
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化(深野地区)工事											1	糸井熱機株式会社	107,100,000	103,300,000	0		
工事場所 南相馬市原町区深野字塩塚地内外											2	株式会社公水設備	105,060,000	103,000,000	0		
請負者 三友住設株式会社											3	三友住設株式会社	104,000,000	102,000,000	0		
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課												
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸					現場代理人 紺野 佳介 主任技術者 紺野 佳介 監理技術者												
落札日 07.03.06			選考日 07.02.05														
仮契約日			開 覧 07.02.10 ~ 07.03.05														
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 閲 覧														
契 約 日 07.03.10			入 札 07.03.06 09:30														
着 手 日 07.03.11			本庁舎3階第1会議室														
履行期限 07.03.31			契約保証金 11,220,000円														
履行日数 21 日間																	
契約方法 一般競争入札																	
業務区分 工事																	
予定価格 (税込) 113,575,000円																	
最低制限価格 (税込) 101,095,500円																	
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)													
	当初実施	07.03.10	07.03.31	112,200,000													
	第1回	07.03.25	08.01.30	112,200,000													
	第2回	08.01.21	08.02.20	112,200,000													
	第3回	08.02.12	08.02.20	128,988,200													
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名							評点						

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

水管橋設置2箇所のうち1箇所について現地調査の結果、既存の橋の橋台が石積みとなっており、洗堀されていたことが発見された。現状で水管橋を設置することが不可であるため、既存の橋を撤去し新たにボックスカルバートを設置したい。また、市道管理者との協議の結果、水路を伏せ越ししている箇所の既設管について、モルタル充填が必要となったため、追加したい。

既存橋解体工	(追加)N=1式
ボックスカルバート設置工	(追加)N=1式
モルタル充填工	(追加)L=40.0m

●契約額

(変更前)	112,200,000円
(変更後)	128,988,200円
(増減額)	16,788,200円増額

契約台帳

契約番号 2025000254 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)											
款	10	項	05	目	05	大	08	中	25	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 泉官衙遺跡郡庁院古代建物造営技術再現・復元工事																				1	石川建設工業株式会社	108,000,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区泉字町地内外																									
請負者 石川建設工業株式会社																									
予算課 教育委員会教育委員会事務局文化財課										工事課 教育委員会教育委員会事務局文化財課															
監督員 建設部建築住宅課建築営繕係 職氏名 主査 池田 愛美										現場代理人 泉井 正博 主任技術者 監理技術者 泉井 正博															
落札日 07.04.25					選考日 07.04.09																				
仮契約日					閱覧 07.04.11 ~ 07.04.24																				
議決日					設計書配布																				
契約日 07.04.30					入札 07.04.25 09:00																				
着手日 07.05.01					財政課																				
履行期限 08.02.27					契約保証金 11,880,000円																				
履行日数 303 日間																									
契約方法 随意契約																									
業務区分 工事																									
予定価格 (税込) 119,680,000円																									
最低制限価格 (税込) -																									
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)																					
	当初実施	07.04.30	08.02.27	118,800,000																					
	第1回	08.01.19	08.03.31	118,800,000																					
	第2回	08.02.04	08.05.29	118,074,000																					
	第3回	08.03.31	08.05.29	118,074,000																					
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名	評点																				

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

設備業者と施工詳細(桁上・梁上の照明設置方法)を協議した結果、現状の設計では照明器具が来館者の視界に入り、意匠を損なうことが判明した。本施設は、古代陸奥国行方郡家の遺構を復元したものであり、当時の構造・意匠を忠実に再現することが求められる。史跡としての景観維持および意匠保護の観点から、下記のとおり、照明器具の設置方法を変更したい。また、土間舗装工事において、冬季の施工は白華現象の発生リスクが高く、仕上がり品質に影響を及ぼす恐れがある。品質確保のため、外気温が安定する時期へ施工時期を変更するため、工期の延長を行うもの。

記

- ・桁上照明を廃止
- ・梁上照明を2列から1列へ変更

●工期

(変更前) 令和7年5月1日から令和8年3月31日

(変更後) 令和7年5月1日から令和8年5月29日

●契約額

(当初(変更前)) 118,800,000円

(変更後) 118,074,000円

(増減額) 726,000円減額

契約台帳

契約番号 2025000278 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 道路改良関連事業配水管移設(北新田地区)工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	5,340,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区北新田字本町 地内外											2	糸井熱機株式会社	5,350,000	0	0	
請負者 株式会社セントラル住設											3	伊藤冷機工業株式会社	5,240,000	0	0	
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課						4	有限会社NSK	5,200,000	0	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 桑折 拓斗					現場代理人 川崎 哲史 主任技術者 川崎 哲史 監理技術者						5	恒栄総合設備株式会社	5,300,000	0	0	
落札日 07.04.25			選考日 07.04.09								6	株式会社公水設備	5,190,000	0	0	
仮契約日			閲覧 07.04.11 ~ 07.04.24								7	三友住設株式会社	5,500,000	0	0	
議決日			ホームページ閲覧								8	株式会社セントラル住設	5,100,000	0	0	
契約日 07.04.30			入札 07.04.25 09:30								9	有限会社但野設備工業所	0	0	0	
着手日 07.05.01			本庁舎2階正庁								10	有限会社タナベ水道土木	5,400,000	0	0	
履行期限 07.12.26			契約保証金 561,000円								11	大福工業株式会社	5,300,000	0	0	
履行日数 240日間																
契約方法 指名競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込)			5,753,000円													
最低制限価格 (税込)			4,991,800円													
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.04.30	07.12.26	5,610,000												
	第1回	07.09.22	07.12.26	4,504,500												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

【施工範囲の変更】

起工測量の結果より、施工範囲を変更したい。

・施工延長(当初)L=47.9m (変更)L=47.6m

【土工数量の変更】

当初、施工時期について、福島県の道路改良工事前に施工を計画していたが、県と協議の結果、県が道路を掘削した後に水道管を埋設することとなった。そのため、当初より土工数量が減となることから数量を変更して対応したい。

【産業廃棄物処理工の変更】

実績により、As殻処分費As切断排水処分費の変更を行いたい。

・As殻処分費 (当初) 3.7t (変更) 0.5t

・As切断排水処分費(当初) 1.0t (変更) 0.3t

上記に伴い、契約額を減額したい。

工期

令和7年5月1日から令和7年12月26日

契約額

(変更前)5,610,000円

(変更後)4,504,500円

(増減額)1,105,500円減

契約台帳

契約番号 2025000280 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 配水管布設事業配水管布設（上北高平宇西谷地地区）工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	19,230,000	18,500,000	18,300,000	
工事場所 南相馬市原町区上北高平宇西谷地内外											2	糸井熱機株式会社	19,560,000	18,500,000	18,300,000	
請負者 伊藤冷機工業株式会社											3	伊藤冷機工業株式会社	18,630,000	18,400,000	18,200,000	¥17,700,000
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課					4	有限会社NSK	19,000,000	18,500,000	18,300,000	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸						現場代理人 堀内 勇人 主任技術者 堀内 勇人 監理技術者					5	恒栄総合設備株式会社	19,200,000	18,500,000	18,300,000	
落札日 07.04.25 選考日 07.04.09											6	株式会社公水設備	18,750,000	18,600,000	18,300,000	
仮契約日			開 覧 07.04.11 ~ 07.04.24								7	三友住設株式会社	19,000,000	18,500,000	18,300,000	
議 決 日			ホームページ閲覧								8	株式会社セントラル住設	18,920,000	18,500,000	18,300,000	
契 約 日 07.04.30			入 札 07.04.25 09:30								9	有限会社但野設備工業所	0	0	0	
着 手 日 07.05.01			本庁舎2階正庁								10	有限会社タナベ水道土木	19,400,000	18,600,000	18,300,000	
履行期限 07.11.28			契約保証金 1,947,000円								11	大福工業株式会社	18,900,000	18,600,000	18,300,000	
履行日数 212 日間																
契約方法 指名競争入札											12	有限会社ひばり住設	18,810,000	18,600,000	18,300,000	
業務区分 工事																
予定価格 (税込)			19,514,000円													
最低制限価格 (税込)			17,019,200円													
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.04.30	07.11.28	19,470,000												
	第1回	07.10.21	07.11.28	27,591,300												
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

福島県相双建設事務所で進めている原町区上高平地区のバイパス道路(主要地方道原町川俣線)整備事業との事業間調整により、バイパス道路のうち園芸作物集出荷団地周辺について、県工事による舗装工前に水道配水管を埋設する必要が生じた。このことから、近接地区である本工事に追加増工して、施工延長及び数量の変更を行いたい。

施工延長 (当初)L=267.0m ⇒ (変更)L=484.2m
配水管布設工 (追加)HPPE φ 100 L=217.2(217.2)m
排泥弁工 (当初)N=2箇所 ⇒ (変更)N=3箇所

●契約額

(当初) 19,470,000円
(変更) 27,591,300円
(増減額) 8,121,300円増額

契約台帳

契約番号 2025000339 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化(深野地区)4工区工事											1	有限会社NSK	96,500,000	95,500,000	94,800,000	
工事場所 南相馬市原町区深野字館地内外											2	株式会社公水設備	96,730,000	95,700,000	94,700,000	
請負者 有限会社ひばり住設											3	有限会社タナベ水道土木	97,840,000	95,700,000	0	
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課					4	有限会社ひばり住設	95,800,000	95,000,000	94,500,000	¥91,500,000
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸						現場代理人 太田 祐輝 主任技術者 佐藤 弘進 監理技術者										
落札日 07.06.02			選考日 07.05.08													
仮契約日			開 覧 07.05.12 ~ 07.05.30													
議 決 日			ホームページ閲覧													
契 約 日 07.06.04			入 札 07.06.02 13:30													
着 手 日 07.06.05			本庁舎3階第1会議室													
履行期限 08.03.13			契約保証金 10,065,000円													
履行日数 282 日間																
契約方法 一般競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込) 101,178,000円																
最低制限価格 (税込) 91,896,200円																
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.06.04	08.03.13	100,650,000												
	第1回	08.03.03	08.03.13	102,280,200												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名							評点					

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

No.28+18.314箇所について、現地掘削の結果、新設管理設ルートに既設管が確認されたため、埋設ルートの変更を行いたい。また、既設の仕切弁管、消火栓管について、水道管を布設替後不要となるため、弁管撤去土工を5箇所追加したい。

●契約額

(当初) 100,650,000円

(変更) 102,280,200円

(増減額) 1,630,200円増額

契約台帳

契約番号 2025000344 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)															(入札額は税抜)												
款	08	項	05	目	01	大	F3	中	70	小	00	細	00	節	14	細	01	細	020	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名 国見町団地4・5号棟給水設備改修工事																				1	恒栄総合設備株式会社	51,000,000	0	0			
工事場所 南相馬市原町区国見町三丁目地内																											
請負者 恒栄総合設備株式会社																											
予算課 建設部建築住宅課										工事課 建設部建築住宅課																	
監督員 建設部水道課施設係 職氏名 主査 梅田 健太										現場代理人 福田 栄太郎 主任技術者 福田 栄太郎 監理技術者																	
落札日 07.06.02					選考日 07.05.08																						
仮契約日					開 覧 07.05.12 ~ 07.05.30																						
議 決 日					ホー ム ペー ジ 開 覧																						
契 約 日 07.06.04					入 札 07.06.02 13:30																						
着 手 日 07.06.05					本 庁 舎 3 階 第 1 会 議 室																						
履 行 期 限 08.01.31					契 約 保 証 金 5,610,000円																						
履 行 日 数 241 日 間																											
契 約 方 法 一 般 競 争 入 札																											
業 務 区 分 工 事																											
予 定 価 格 (税 込) 56,496,000円																											
最 低 制 限 価 格 (税 込) 51,976,100円																											
契 約 情 報	区 分		契 約 日 (当 初)			履 行 (変 更) 期 限			契 約 金 額 円 (税 込)																		
	当 初 実 施		07.06.04			08.01.31			56,100,000																		
	第 1 回		07.12.19			08.02.27			56,100,000																		
	第 2 回		08.02.12			08.02.27			49,984,000																		
検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名											評 点												

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

・当初設計では、受水槽容量計算書の中で、3DKの戸数を16戸として計算していたが、設計数量の違算により、8戸であることが確認された。
受水槽容量計算を見直した結果、受水槽有効容量算定が、当初は13m³/日と見込んでいたが、9.2m³/日の容量で対応することが可能であることがわかった。
そのため、当初設計で見込んでいた水槽部の寸法(5,000×1,500×2,500H)及びポンプ室の寸法(2,500×1,500×2,500H)について、高さの寸法を2,000Hに変更したい。

上記に伴い、契約額の減額したい。

●契約額

(当初(変更前))	56,100,000円
(変更後)	49,984,000円
(増減額)	6,116,000円減額

契約台帳

契約番号 2025000367 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)												(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名 小高簡易水道配水管布設事業配水管布設(小屋木地区) 1 工区工事												1	株式会社安藤ポンプ工業所	33,600,000	0	0	
工事場所 南相馬市小高区小屋木字熊林地内外												2	糸井熱機株式会社	34,200,000	0	0	
請負者 大福工業株式会社												3	伊藤冷機工業株式会社	33,320,000	0	0	
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課						4	有限会社NSK	33,500,000	0	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸						現場代理人 鈴木 大久 主任技術者 奈良 弘 監理技術者						5	恒栄総合設備株式会社	35,200,000	0	0	
落札日 07.06.24			選考日 07.06.02									6	株式会社公水設備	33,850,000	0	0	
仮契約日			開覧 07.06.10 ~ 07.06.23									7	三友住設株式会社	34,000,000	0	0	
議決日			ホームページ閲覧									8	株式会社セントラル住設	33,500,000	0	0	
契約日 07.06.26			入札 07.06.24 11:00									9	有限会社但野設備工業所	33,360,000	0	0	
着手日 07.06.27			東庁舎第1会議室									10	有限会社タナベ水道土木	33,580,000	0	0	
履行期限 08.01.30			契約保証金 3,652,000円									11	大福工業株式会社	33,200,000	0	0	
履行日数 218 日間																	
契約方法 指名競争入札																	
業務区分 工事																	
予定価格 (税込)			36,740,000円														
最低制限価格 (税込)			32,947,200円														
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)													
	当初実施	07.06.26	08.01.30	36,520,000													
	第1回	08.01.21	08.01.30	35,349,600													
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名							評点						

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

配水管布設工について現地施工の結果、布設延長に変更が生じたため、施工延長の変更を行いたい。また、As切断排水処分について、実績により変更を行いたい。

配水管布設工(HPPE φ75) (当初)L=752.8m ⇒ (変更)L=748.0m
As切断排水処分費 (当初) 14.0t ⇒ (変更) 1.3t

●契約額

(当初) 36,520,000円
(変更) 35,349,600円
(増減額) 1,170,400円減額

契約台帳

契約番号 2025000395 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)																					
款	08	項	05	目	01	大	事業	F3	中	事業	70	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	030	No.	入	札	者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備	考
工事名 日の出町団地（西）解体工事 工事場所 南相馬市原町区日の出町地内 請負者 庄司建設工業株式会社 予算課 建設部建築住宅課 工事課 建設部建築住宅課 監督員 建設部建築住宅課建築営繕係 現場代理人 豊田 英敏 職氏名 主査 栃久保 和恭 主任技術者 豊田 英敏 監理技術者 落札日 07.06.26 選考日 07.06.02 仮契約日 関 覧 07.06.05 ~ 07.06.25 議 決 日 ホームページ閲覧 契 約 日 07.06.30 入 札 07.06.26 14:30 着 手 日 07.07.01 本庁舎3階第1会議室 履行期限 08.03.14 契約保証金 7,513,000円 履行日数 257 日間 契約方法 一般競争入札 業務区分 工事 予定価格 (税込) 76,307,000円 最低制限価格 (税込) 70,126,100円																																			
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)																															
	当初実施	07.06.30	08.03.14	75,130,000																															
	第 1 回	08.03.03	08.03.14	78,023,000																															
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員 (工事担当者) 職氏名	評 点																														

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

既存木杭撤去工事 の追加及び数量変更

本工事は、日の出町団地(西)解体工事である。
基礎撤去工事において、地盤改良杭が確認された。このことによる既存杭の撤去工事を追加したい。また、その他解体に伴う産業廃棄物の処分量が確定したことから請負額の変更をいたしたい。

契約額
(当初(変更前)) 75,130,000円
(変更後) 78,023,000円
(増減額) 2,893,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000397 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 経年管更新事業配水管布設替 (下高平地区) 工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	28,000,000	26,400,000	25,900,000	
工事場所 南相馬市原町区下高平字谷中 地内外											2	糸井熱機株式会社	27,430,000	26,330,000	25,800,000	
請負者 株式会社公水設備											3	伊藤冷機工業株式会社	26,720,000	26,150,000	25,750,000	
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課						4	有限会社NSK	27,000,000	26,400,000	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 桑折 拓斗					現場代理人 但野 太紀 主任技術者 但野 太紀 監理技術者						5	恒栄総合設備株式会社	27,800,000	26,400,000	25,900,000	
落札日 07.06.24 選考日 07.06.02											6	株式会社公水設備	26,500,000	26,000,000	25,700,000	¥24,500,000
仮契約日			開 覧 07.06.10 ~ 07.06.23								7	三友住設株式会社	27,000,000	26,300,000	25,900,000	
議 決 日			ホームページ閲覧								8	株式会社セントラル住設	27,000,000	26,400,000	25,900,000	
契 約 日 07.06.26			入 札 07.06.24 11:00								9	有限会社但野設備工業所	26,800,000	26,100,000	25,900,000	
着 手 日 07.06.27			東庁舎第1会議室								10	有限会社タナベ水道土木	26,800,000	26,300,000	25,900,000	
履行期限 07.12.26			契約保証金 2,695,000円								11	大福工業株式会社	27,000,000	26,300,000	25,800,000	
履行日数 183 日間																
契約方法 指名競争入札											12	有限会社ひばり住設	26,600,000	26,350,000	25,900,000	
業務区分 工事																
予定価格 (税込)			27,060,000円													
最低制限価格 (税込)			24,373,800円													
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当初)	履 行 (変更) 期 限	契 約 金 額 円 (税込)												
	当初実施	07.06.26	07.12.26	26,950,000												
	第1回	07.12.16	08.03.27	26,950,000												
	第2回	08.03.17	08.03.27	35,253,900												
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

【工期の変更】

本工事は、県が実施する道路改良工事に伴い、新設された道路に水道管の布設替えを行うものである。当初の計画では、先行して新設水道管の布設を完了させた後、既設水道管の切り離し作業を実施する予定であった。しかし、県と協議の結果、既設水道管が県道路改良工事の施工に支障を及ぼすことが判明した。この状況を踏まえ、仮設給水管の設置を実施することで、断水等の影響を発生させることがないよう対応したい。

●契約額

(変更前) 26,950,000円

(変更後) 35,253,900円

(増減額) 8,303,900円 増

契約台帳

契約番号 2025000399 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 小高簡易水道配水管布設事業配水管布設（小屋木地区）2工区工事 工事場所 南相馬市小高区小屋木字熊林地内外 請負者 株式会社安藤ポンプ工業所 予算課 建設部水道課 工事課 建設部水道課 監督員 建設部水道課工務係 現場代理人 安藤 正人 職氏名 技師 桑折 拓斗 主任技術者 安藤 正人 監理技術者											1	株式会社安藤ポンプ工業所	41,000,000	40,000,000	0	
											2	糸井熱機株式会社	41,820,000	40,770,000	0	
											3	伊藤冷機工業株式会社	41,100,000	40,400,000	0	
											4	有限会社NSK	41,500,000	40,500,000	0	
											5	恒栄総合設備株式会社	43,000,000	40,900,000	0	
											6	株式会社公水設備	42,000,000	40,500,000	0	
											7	三友住設株式会社	42,000,000	40,500,000	0	
											8	株式会社セントラル住設	41,300,000	40,700,000	0	
											9	有限会社但野設備工業所	41,360,000	40,700,000	0	
											10	有限会社タナベ水道土木	41,450,000	40,400,000	0	
											11	大福工業株式会社	41,500,000	40,500,000	0	
											12	有限会社ひばり住設	41,650,000	40,650,000	0	
落札日 07.06.24 選考日 07.06.02 仮契約日 07.06.10 ~ 07.06.23 閱覧 議決日 ホームページ閲覧 契約日 07.06.26 入札 07.06.24 11:00 着手日 07.06.27 東庁舎第1会議室 履行期限 08.01.30 契約保証金 4,400,000円 履行日数 218日間 契約方法 指名競争入札 業務区分 工事 予定価格 (税込) 44,770,000円 最低制限価格 (税込) 40,309,500円																
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.06.26	08.01.30	44,000,000												
	第1回	08.01.20	08.03.13	44,000,000												
	第2回	08.03.03	08.03.13	50,972,900												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

【施工内容変更】

当初、本工事②路線の配水管布設位置について、相双農林事務所の道路工事で拡幅する箇所に布設を計画していた。しかし、基盤整備事業に向けた相双農林事務所と土地所有者間の調整に不足の日数を要し、相双農林事務所の道路拡幅工事に進展がないことから、水道管布設位置を既設市道As部に変更して対応したい。

●契約額

(変更前) 44,000,000円

(変更後) 50,972,900円

(増減額) 6,972,900円

契約台帳

契約番号 2025000406 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)						
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化(深野地区)2工区工事											1	有限会社NSK	85,300,000	84,300,000	83,300,000		
工事場所 南相馬市原町区深野字西内地内外											2	三友住設株式会社	86,000,000	84,500,000	83,500,000		
請負者 有限会社NSK											3	株式会社セントラル住設	85,800,000	85,000,000	84,000,000		
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課					4	大福工業株式会社	87,000,000	0	0		
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸						現場代理人 渡部 徹也 主任技術者 渡部 徹也 監理技術者											
落札日 07.06.26			選考日 07.06.02														
仮契約日			開 覧 07.06.05 ~ 07.06.25														
議 決 日			ホームページ閲覧														
契 約 日 07.06.30			入 札 07.06.26 14:30														
着 手 日 07.07.01			本庁舎3階第1会議室														
履行期限 08.02.13			契約保証金 9,163,000円														
履行日数 228 日間																	
契約方法 一般競争入札																	
業務区分 工事																	
予定価格 (税込)			92,642,000円														
最低制限価格 (税込)			84,090,600円														
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)													
	当初実施	07.06.30	08.02.13	91,630,000													
	第1回	08.02.04	08.02.13	94,033,500													
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名					評点								

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

No.8+20.704箇所について、当初設計では曲管45°で曲げた後に伏せ越しをする予定だったが、現地掘削の結果、曲管45°で曲げる前に新設管と同じ高さに既設管が出てきたため、伏せ越し延長の変更を行いたい。また既設の仕切弁筐、消火栓筐について、水道管を布設替後不要となるため、弁筐撤去土工を追加したい。

第4種土工(伏せ越し部) (当初)L=6.2m ⇒ (変更)L=9.7m
弁筐撤去土工 (追加)N=7箇所

●契約額

(当初) 91,630,000円
(変更) 94,033,500円
(増減額) 2,403,500円増額

契約台帳

契約番号 2025000416 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)																
款	08	項	02	目	03	大	L3	中	25	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考					
工事名																				1	株式会社あぶくま緑化土木	15,000,000	0	0						
工事場所																				2	太田建設株式会社	0	0	0						
請負者																				3	片岡建設株式会社	11,700,000	0	0						
予算課										工事課										4	加藤道路株式会社	0	0	0						
監督員										現場代理人										5	株式会社菊地物産	0	0	0						
職氏名										主任技術者										6	株式会社木元装建	0	0	0						
										監理技術者										7	株式会社熊川工業	11,800,000	0	0						
落札日					選考日					8						グレーダ施工株式会社	0	0	0											
仮契約日					開覧					9						株式会社紺野工務所	0	0	0											
議決日					ホームページ閲覧					10						有限会社相良重機	0	0	0											
契約日					入札					11						有限会社佐藤建業	0	0	0											
着手日					東庁舎第1会議室					12						有限会社ジェイテック	0	0	0											
履行期限					契約保証金					13						有限会社唯野組	0	0	0											
履行日数					1,276,000円					14						株式会社玉川建設	11,600,000	0	0											
契約方法																				15						有限会社西内工務店	0	0	0	
業務区分																				16						有限会社林組	0	0	0	
予定価格					13,244,000円					17						福相建設株式会社	0	0	0											
最低制限価格					11,807,400円					18						有限会社山田建業	0	0	0											
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)			履行(変更)期限			契約金額 円(税込)																					
	当初実施		07.06.26			07.12.05			12,760,000																					
	第1回		07.11.14			07.12.05			13,002,000																					
検 査 状 況	検査回次		検査請求日		検査日		検査員(工事担当者)職氏名					評点																		

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

起工測量、現地調査の結果、終点付近のクラック箇所について雨水浸透による既設舗装の沈下が見受けられ、新設舗装と段差が生じること、また更なる沈下が予測されることから、対策として既設舗装の打ち換えを行うため、下記のとおり数量を変更したい。

施工延長L=82.08m ⇒ L=88.38m

アスファルト舗装工A=492.5m² ⇒ A=527.2m²

●契約額

(変更前) 12,760,000円

(変更後) 13,002,000円

(増減額) 242,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000422 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)																					
款	06	項	05	目	01	大	事業	L3	中	事業	31	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入	札	者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備	考
工事名 農業基盤整備促進事業（大穴地区）工事																																			
工事場所 南相馬市小高区大富字大穴地内																																			
請負者 株式会社中里工務店																																			
予算課 農林水産部農地集積課														工事課 農林水産部農地集積課																					
監督員 農林水産部農地集積課農地再生係 職氏名 主査 大澤 靖														現場代理人 坂本 涼 主任技術者 監理技術者 鹿又 潤二																					
落札日 07.06.09														選考日 07.05.08																					
仮契約日														開 覧 07.05.19 ~ 07.06.06																					
議 決 日														ホー ム ペー ジ 閲 覧																					
契 約 日 07.06.11														入 札 07.06.09 10:00																					
着 手 日 07.06.12														本 庁 舎 2 階 正 庁																					
履 行 期 限 08.03.13														契 約 保 証 金 14,850,000円																					
履 行 日 数 275 日 間																																			
契 約 方 法 一 般 競 争 入 札																																			
業 務 区 分 工 事																																			
予 定 価 格 (税 込) 148,706,800円																																			
最 低 制 限 価 格 (税 込) 134,913,900円																																			
契 約 情 報	区 分		契 約 日 (当 初)			履 行 (変 更) 期 限			契 約 金 額 円 (税 込)																										
	当 初 実 施		07.06.11			08.03.13			148,500,000																										
	第 1 回		08.02.02			08.03.27			154,044,000																										
検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名														評 点																	

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更

本工事計画地内において、既設農業用パイプラインが埋設されており、施設管理者より提供を受けた台帳図を基に埋設深さを設定したが、本工事に先立ち試掘調査を行った結果、既設農業用パイプラインの埋設深さが台帳図と相違していることが判明し、施設管理者との協議により、土被りについて900mm以上確保するため、盤上げ盛土工を増工したい。
盤上げ盛土工 (当初)1,548m³ (変更)2,383m³

その他、工事実績に伴い数量を増減したい。

上記に伴い工期を延長、契約額を増額(減額)したい。

工期の変更

(変更前)令和7年6月12日から令和8年3月13日

(変更後)令和7年6月12日から令和8年3月27日

契約額

(当初(変更前)) 148,500,000円

(変更後) 154,044,000円

(増減額) 5,544,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000426 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)								
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考				
工事名 経年管更新事業舗装復旧(高見町二丁目地区)工事											1	石川建設工業株式会社	11,400,000	0	0				
工事場所 南相馬市原町区高見町二丁目地内											2	太田建設株式会社	11,000,000	0	0				
請負者 庄司建設工業株式会社											3	片岡建設株式会社	0	0	0				
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課					4	加藤道路株式会社	0	0	0				
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸						現場代理人 水沼 裕文 主任技術者 水沼 裕文 監理技術者					5	グレーダ施工株式会社	0	0	0				
落札日 07.06.24			選考日 07.06.02								6	後藤建設工業株式会社	11,200,000	0	0				
仮契約日			開 覧 07.06.10 ~ 07.06.23								7	酒井工業株式会社	0	0	0				
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧								8	佐藤建設株式会社	0	0	0				
契 約 日 07.06.26			入 札 07.06.24 10:30								9	庄司建設工業株式会社	10,900,000	0	0				
着 手 日 07.06.27			東庁舎第1会議室								10	株式会社鈴木組	0	0	0				
履行期限 07.11.28			契約保証金 1,199,000円								11	関場建設株式会社	11,100,000	0	0				
履行日数 155 日間														12	高橋建設株式会社	0	0	0	
契約方法 指名競争入札											13	滝建設工業株式会社	11,300,000	0	0				
業務区分 工事											14	竹林建設工業株式会社	0	0	0				
予定価格 (税込) 12,221,000円											15	東北建設株式会社	11,100,000	0	0				
最低制限価格 (税込) 10,850,400円											16	豊川建設株式会社	0	0	0				
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)							17	株式会社中里工務店	0	0	0				
	当初実施	07.06.26	07.11.28	11,990,000							18	ハギハラ株式会社	0	0	0				
	第1回	07.10.24	07.11.28	13,176,900							19	有限会社林組	11,000,000	0	0				
												20	松岡建設株式会社	0	0	0			
検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名					評 点	21	株式会社村上建設	0	0	0					
										22	横山建設工業株式会社	0	0	0					

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

起工測量の結果により、舗装範囲に変更が生じたため、数量の変更を行いたい。また、交通誘導員について、当該道路は国道へ出入りできる道であるため交通量が多く、1日の誘導員を増やす必要が生じたため、当初見込んでいた人数を増工し配置したい。

舗装版切断工	(当初)L=909.2m	⇒ (変更)L=918.7m
表層工	(当初)A=1060.3m ²	⇒ (変更)A=1098.5m ²
区画線工	(当初)L=294.6m	⇒ (変更)L=351.5m
交通誘導員	(当初)24人	⇒ (変更)40人

●契約額

(当初)	11,990,000円
(変更)	13,176,900円
(増減額)	1,186,900円増額

契約台帳

契約番号 2025000429 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)											
款	08	項	02	目	03	大	2	中	25	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 社会資本整備総合交付金事業道路法面(1-7号線)工事																				1	石川建設工業株式会社	0	0	0	
工事場所 南相馬市鹿島区南柚木字浅田地内																				2	石川林業建設株式会社	0	0	0	
請負者 ミドリ環境建設株式会社																				3	株式会社大橋建設	27,000,000	0	0	
予算課 建設部土木課										工事課 建設部土木課										4	後藤建設工業株式会社	26,800,000	0	0	
監督員 建設部土木課事業係 職氏名 副主査 小林 諒										現場代理人 佐藤 篤 主任技術者 佐藤 篤 監理技術者										5	酒井工業株式会社	0	0	0	
落札日 07.06.24 選考日 07.06.02																				6	佐藤建設株式会社	0	0	0	
仮契約日 07.06.10 ~ 07.06.23																				7	庄司建設工業株式会社	0	0	0	
議決日 ホームページ閲覧																				8	株式会社鈴木組	0	0	0	
契約日 07.06.26 入札 07.06.24 09:30																				9	関場建設株式会社	26,800,000	0	0	
着手日 07.06.27 東庁舎第1会議室																				10	株式会社相双緑化土木	26,600,000	0	0	
履行期限 08.01.30 契約保証金 2,915,000円																				11	高橋建設株式会社	0	0	0	
履行日数 218 日間																				12	滝建設工業株式会社	26,900,000	0	0	
契約方法 指名競争入札																				13	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
業務区分 工事																				14	東北建設株式会社	0	0	0	
予定価格 (税込) 29,480,000円																				15	豊川建設株式会社	0	0	0	
最低制限価格 (税込) 26,398,900円																				16	株式会社中里工務店	0	0	0	
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)		17	ハギハラ株式会社	27,200,000	0	0															
	当初実施	07.06.26	08.01.30	29,150,000		18	松岡建設株式会社	26,700,000	0	0															
	第1回	07.10.24	08.01.30	30,349,000		19	ミドリ環境建設株式会社	26,500,000	0	0															
						20	株式会社村上建設	0	0	0															
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点	21	横山建設工業株式会社	0	0	0															

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

法面吹付工の施工面積について、現地詳細測量の結果、当初の数量と差異が生じたため増工を行いたい。また、土砂等運搬工に関して、当初設計では施工面積×厚さ1cmとして算出していたが、法面表面の風化や浸食が進んだことによる除去土の増加、さらに歩道上に堆積している土砂の撤去が必要となったため、土砂等運搬工を増工したい。上記に伴い契約額を増額したい。

●契約額

(当初(変更前)) 29,150,000円

(変更後) 30,349,000円

(増減額) 1,199,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000439 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 原町区雨水函渠築造（桜井町一丁目地区）工事 工事場所 南相馬市原町区桜井町一丁目地内 請負者 松岡建設株式会社 予算課 建設部下水道課 工事課 建設部下水道課 監督員 建設部下水道課整備係 現場代理人 佐藤 耕平 職氏名 主査 青田 和幸 主任技術者 佐藤 耕平 監理技術者											1	株式会社あぶくま緑化土木	22,000,000	0	0	
落札日 07.06.24 選考日 07.06.02											2	太田建設株式会社	19,800,000	0	0	
仮契約日 07.06.10 ~ 07.06.23											3	株式会社大橋建設	19,600,000	0	0	
議決日 ホームページ閲覧											4	片岡建設株式会社	0	0	0	
契約日 07.06.26											5	加藤道路株式会社	0	0	0	
着手日 07.06.27											6	株式会社木元装建	0	0	0	
履行期限 08.01.30 契約保証金 2,145,000円											7	株式会社熊川工業	0	0	0	
履行日数 218 日間											8	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
契約方法 指名競争入札											9	酒井工業株式会社	0	0	0	
業務区分 工事											10	佐藤建設株式会社	0	0	0	
予定価格 (税込) 21,747,000円											11	株式会社鈴木組	0	0	0	
最低制限価格 (税込) 19,328,100円											12	株式会社相双緑化土木	0	0	0	
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)		13	竹林建設工業株式会社	0	0	0						
	当初実施	07.06.26	08.01.30	21,450,000		14	株式会社玉川建設	0	0	0						
	第1回	08.01.06	08.02.20	21,659,000		15	ハギハラ株式会社	19,800,000	0	0						
						16	有限会社林組	0	0	0						
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員 (工事担当者) 職氏名	評点	17	福相建設株式会社	0	0	0						
						18	松岡建設株式会社	19,500,000	0	0						
						19	ミドリ環境建設株式会社	19,650,000	0	0						
						20	株式会社村上建設	0	0	0						

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

道路管理者との協議結果により追加及び変更をしたい。

・車両通り抜けできないようにするため、車止め設置箇所を変更し、1個追加したい。

車止め工 N=1基 → N=2基

・法面高さがあることから、注意喚起として、ラバーポール設置を追加したい。

道路付属物設置工(ラバーポール) N=12本

・進入路出口へ安全に誘導できるように、床版蓋上に視線誘導ブロック設置を追加したい。

道路付属物設置工(視線誘導ブロック)N=6個

・進入路の床版蓋からの舗装擦り付け勾配が大きく、車両進入に支障をきたすことから、舗装擦り付けを追加したい。

表層(オーバーレイ) A=12.5㎡

上記に伴い工期を延長、契約額を変更したい。

●工期

(変更前) 令和7年9月2日から令和8年1月30日

(変更後) 令和7年9月2日から令和8年2月20日

●契約額

(当初(変更前)) 21,450,000円

(変更後) 21,659,000円

(増額) 209,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000443 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)								
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考				
工事名 経年管更新事業舗装復旧（本陣前一丁目地区）工事											1	石川建設工業株式会社	9,500,000	0	0				
工事場所 南相馬市原町区本陣前一丁目地内											2	太田建設株式会社	9,380,000	0	0				
請負者 庄司建設工業株式会社											3	片岡建設株式会社	0	0	0				
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課						4	加藤道路株式会社	0	0	0				
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸					現場代理人 谷地 久之 主任技術者 谷地 久之 監理技術者						5	グレーダ施工株式会社	0	0	0				
落札日 07.06.24			選考日 07.06.02								6	後藤建設工業株式会社	9,500,000	0	0				
仮契約日			開 覧 07.06.10 ~ 07.06.23								7	酒井工業株式会社	0	0	0				
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧								8	佐藤建設株式会社	0	0	0				
契 約 日 07.06.26			入 札 07.06.24 10:30								9	庄司建設工業株式会社	9,300,000	0	0				
着 手 日 07.06.27			東庁舎第1会議室								10	株式会社鈴木組	0	0	0				
履行期限 07.11.28			契約保証金 1,023,000円								11	関場建設株式会社	9,400,000	0	0				
履行日数 155 日間														12	高橋建設株式会社	0	0	0	
契約方法 指名競争入札											13	滝建設工業株式会社	9,600,000	0	0				
業務区分 工事											14	竹林建設工業株式会社	0	0	0				
予定価格 (税込) 10,395,000円											15	東北建設株式会社	9,400,000	0	0				
最低制限価格 (税込) 9,213,600円											16	豊川建設株式会社	0	0	0				
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)							17	株式会社中里工務店	0	0	0				
	当初実施	07.06.26	07.11.28	10,230,000							18	ハギハラ株式会社	0	0	0				
	第1回	07.11.17	07.11.28	12,676,400							19	有限会社林組	9,350,000	0	0				
											20	松岡建設株式会社	0	0	0				
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点							21	株式会社村上建設	0	0	0			
												22	横山建設工業株式会社	0	0	0			

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

起工測量結果及び道路管理者との現地立会協議により、舗装範囲に変更が生じたため、数量の変更を行いたい。

舗装版切断工 (当初)L=446.8m ⇒ (変更)L=470.8m
表層工 (当初)A=786.7m² ⇒ (変更)A=1251.9m²
区画線工 (当初)L=357.1m ⇒ (変更)L=494.5m

●契約額

(当初) 10,230,000円
(変更) 12,676,400円
(増減額) 2,446,400円増額

契約台帳

契約番号 2025000454 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 高見中継ポンプ場改築(3期)電気設備工事											1	安川オートメーション・ドライブ株式会社 東北営業所	122,000,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区高見町一丁目 地内																
請負者 安川オートメーション・ドライブ株式会社 東北営業所																
予算課 建設部下水道課						工事課 建設部下水道課										
監督員 建設部下水道課管理係 職氏名 主査 渡部 秀教						現場代理人 武田 浩典 主任技術者 武田 浩典 監理技術者										
落札日 07.06.26			選考日 07.06.02													
仮契約日			開 覧 07.06.05 ~ 07.06.25													
議 決 日			ホームページ閲覧													
契 約 日 07.06.30			入 札 07.06.26 14:30													
着 手 日 07.07.01			本庁舎3階第1会議室													
履行期限 08.03.13			契約保証金 13,420,000円													
履行日数 256 日間																
契約方法 一般競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込) 134,574,000円																
最低制限価格 (税込) 123,807,200円																
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.06.30	08.03.13	134,200,000												
	第1回	08.02.12	08.03.13	135,872,000												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名							評点					

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

アスベスト含有材撤去作業の追加

本工事の撤去対象物のアスベスト含有調査において、フランジ部に使用されているパッキン材にアスベストの含有が確認されたため、アスベスト含有材撤去作業を追加したい。

上記に伴い契約額を増額したい。

●工期

変更なし

●契約額

(当初(変更前)) 134,200,000円

(変更後)135,872,000円

(増減額)1,672,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000467 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 南相馬市工業用水道事業舗装復旧(青葉線)工事											1	石川建設工業株式会社	17,400,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区牛来字大塚地内外											2	太田建設株式会社	17,200,000	0	0	
請負者 庄司建設工業株式会社											3	片岡建設株式会社	0	0	0	
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課					4	加藤道路株式会社	0	0	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸						現場代理人 水沼 裕文 主任技術者 水沼 裕文 監理技術者					5	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
落札日 07.06.24			選考日 07.06.02								7	酒井工業株式会社	0	0	0	
仮契約日			開 覧 07.06.10 ~ 07.06.23								8	佐藤建設株式会社	0	0	0	
議 決 日			ホームページ閲覧								9	庄司建設工業株式会社	17,000,000	0	0	
契 約 日 07.06.26			入 札 07.06.24 10:30								10	株式会社鈴木組	0	0	0	
着 手 日 07.06.27			東庁舎第1会議室								11	関場建設株式会社	17,200,000	0	0	
履行期限 07.11.28			契約保証金 1,870,000円								12	高橋建設株式会社	0	0	0	
履行日数 155 日間																
契約方法 指名競争入札											13	滝建設工業株式会社	17,400,000	0	0	
業務区分 工事											14	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
予定価格 (税込) 18,931,000円											15	東北建設株式会社	17,200,000	0	0	
最低制限価格 (税込) 16,832,200円											16	豊川建設株式会社	0	0	0	
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)							17	株式会社中里工務店	0	0	0	
	当初実施	07.06.26	07.11.28	18,700,000							18	ハギハラ株式会社	0	0	0	
	第1回	07.11.07	07.11.28	19,600,900							19	有限会社林組	17,200,000	0	0	
											20	松岡建設株式会社	0	0	0	
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評 点						21	株式会社村上建設	0	0	0	
											22	横山建設工業株式会社	0	0	0	

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

起工測量の結果により、舗装範囲及び区画線延長に変更が生じたため、数量の変更を行いたい。

舗装版切断工 (当初)L=513.4m ⇒ (変更)L=618.2m
表層工 (当初)A=2124.1㎡ ⇒ (変更)A=2153.6㎡
区画線工 (当初)L=678.0m ⇒ (変更)L=823.6m

●契約額

(当初) 18,700,000円
(変更) 19,600,900円
(増減額) 900,900円増額

契約台帳

契約番号 2025000484 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)										(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 経年管更新事業舗装復旧(金沢地区)工事										1	石川建設工業株式会社	14,500,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区金沢字水神崎地内										2	太田建設株式会社	14,400,000	0	0	
請負者 庄司建設工業株式会社										3	片岡建設株式会社	0	0	0	
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課					4	加藤道路株式会社	0	0	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 桑折 拓斗					現場代理人 大和田光秋 主任技術者 大和田光秋 監理技術者					5	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
落札日 07.08.01			選考日 07.07.08							7	酒井工業株式会社	14,300,000	0	0	
仮契約日			開 覧 07.07.17 ~ 07.07.31							8	佐藤建設株式会社	0	0	0	
議 決 日			ホームページ閲覧							9	庄司建設工業株式会社	14,100,000	0	0	
契 約 日 07.08.05			入 札 07.08.01 10:00							10	株式会社鈴木組	0	0	0	
着 手 日 07.08.06			本庁舎2階正庁							11	関場建設株式会社	14,400,000	0	0	
履行期限 07.12.26			契約保証金 1,551,000円							12	高橋建設株式会社	0	0	0	
履行日数 143 日間															
契約方法 指名競争入札															
業務区分 工事															
予定価格 (税込) 15,796,000円															
最低制限価格 (税込) 14,029,400円															
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)											
	当初実施	07.08.05	07.12.26	15,510,000											
	第1回	07.12.03	07.12.26	16,135,900											
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評 点										

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

【施工範囲の変更】

起工測量の結果より、施工範囲を変更したい。

- ・施工延長(当初)L=546.0m (変更)L=552.7m
- ・舗装工 (当初)A=1,428.8m² (変更)A=1,517.6m²

【産業廃棄物処理工の変更】

実績により、産業廃棄物処分費の変更を行いたい。

- ・As殻処分費 (当初) 162.8t (変更) 191.5t
- ・As切断排水処分費 (当初) 5.7t (変更) 0.9t
- ・Co殻処分費 (当初)0t (変更)4.5t

上記に伴い、契約額を増額したい。

●工期

令和7年6月27日から令和7年12月26日

●契約額

(変更前) 15,510,000円
(変更後) 16,135,900円
(増減額) 625,900円増

契約台帳

契約番号 2025000492 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)						
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 配水管布設事業配水管布設(益田字西迫地区)工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	26,100,000	24,600,000	24,300,000		
工事場所 南相馬市原町区益田字西迫地内											2	糸井熱機株式会社	25,400,000	24,650,000	24,250,000		
請負者 有限会社タナベ水道土木											3	伊藤冷機工業株式会社	24,930,000	24,550,000	24,250,000		
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課					4	有限会社NSK	25,000,000	24,700,000	24,400,000		
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸						現場代理人 木幡 伸一 主任技術者 木幡 伸一 監理技術者					5	恒栄総合設備株式会社	25,300,000	24,700,000	24,400,000		
落札日 07.08.01			選考日 07.07.08								6	株式会社公水設備	25,250,000	24,650,000	24,350,000		
仮契約日			開覧 07.07.17 ~ 07.07.31								7	三友住設株式会社	25,000,000	24,600,000	24,300,000		
議決日			ホームページ閲覧								8	株式会社セントラル住設	25,490,000	24,700,000	24,350,000		
契約日 07.08.05			入札 07.08.01 11:00								9	有限会社但野設備工業所	24,950,000	24,700,000	24,400,000		
着手日 07.08.06			本庁舎2階正庁								10	有限会社タナベ水道土木	24,800,000	24,500,000	24,200,000	¥23,800,000見	
履行期限 08.01.30			契約保証金 2,618,000円								11	大福工業株式会社	25,050,000	24,700,000	24,300,000		
履行日数 178日間											12	有限会社ひばり住設	24,910,000	24,700,000	24,350,000		
契約方法 指名競争入札																	
業務区分 工事																	
予定価格 (税込)			26,213,000円														
最低制限価格 (税込)			23,448,700円														
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)													
	当初実施	07.08.05	08.01.30	26,180,000													
	第1回	08.01.21	08.01.30	27,958,700													
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点												

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

土工について現地掘削の結果、既設管の埋設深さが当初設計よりも深い位置に埋設されていたため、土工の変更を行いたい。また交通誘導員について、当初設計では施工箇所2人で計上していたが、施工箇所の北部がカーブになっており、交通量が多い県道であることから、当初見込んでいた人数を増工し配置したい。

土工② (当初)DP=1.20m ⇒ (変更)DP=1.54m

交通誘導員 (当初)54人 ⇒ (変更)83人

●契約額

(当初) 26,180,000円

(変更) 27,958,700円

(増減額) 1,778,700円増額

契約台帳

契約番号 2025000499 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)																						
款	08	項	02	目	05	大	事業	L1	中	事業	70	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	020	No.	入	札	者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備	考	
工事名 やさしいみちづくり事業区画線設置 (上渋佐北泉線外) 工事																																				
工事場所 南相馬市原町区泉字須賀内地内外																																				
請負者 株式会社ユウシン																																				
予算課 建設部土木課														工事課 建設部土木課																						
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 菅野 和典														現場代理人 主任技術者 監理技術者																						
落札日 07.08.01														選考日 07.07.08																						
仮契約日														開 覧 07.07.17 ~ 07.07.31																						
議 決 日														ホームページ閲覧																						
契 約 日 07.08.05														入 札 07.08.01 10:00																						
着 手 日 07.08.06														本庁舎 2階正庁																						
履行期限 07.12.26														契約保証金 864,160円																						
履行日数 143 日間																																				
契約方法 指名競争入札																																				
業務区分 工事																																				
予定価格 (税込) 9,812,000円																																				
最低制限価格 (税込) 8,641,600円																																				
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)			履行(変更)期限			契約金額 円(税込)																											
	当初実施		07.08.05			07.12.26			8,641,600																											
	第 1 回		07.12.03			07.12.26			9,834,000																											
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名														評 点																		

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

起工測量の結果、施工路線にて視認性が落ちている区画線が新たに確認されたこと、また、地元からの情報を受け原町南萱浜線における中央線の視認性が著しく落ちていることが確認されたため、区画線工を増工(6367m 7430m)したい。
上記に伴い契約額を増額したい。

契約額

(当初(変更前)) 8,641,600円

(変更後)9,834,000円

(増減額)1,192,400円増額

契約台帳

契約番号 2025000508 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 下太田地区園芸施設整備事業出荷調製作業所建設工事											1	関場建設株式会社	59,000,000	0	0	¥55,600,000見
工事場所 南相馬市原町区下太田字榎町 地内																
請負者 関場建設株式会社																
予算課 農林水産部農政課					工事課 農林水産部農政課											
監督員 農林水産部農政課施設整備係 職氏名 主査 原嶋 仁					現場代理人 佐藤 智康 主任技術者 監理技術者 佐藤 智康											
落札日 07.08.01			選考日 07.07.08													
仮契約日			開 覧 07.07.11 ~ 07.07.31													
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧													
契 約 日 07.08.05			入 札 07.08.01 16:15													
着 手 日 07.08.06			本庁舎2階正庁													
履行期限 08.01.30			契約保証金 6,116,000円													
履行日数 178 日間																
契約方法 一般競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込)			61,281,000円													
最低制限価格 (税込)			56,378,300円													
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)												
	当初実施	07.08.05	08.01.30	61,160,000												
	第1回	08.01.13	08.01.30	61,402,000												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名							評 点					

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

本工事の建築物の排水は、敷地内既設排水管に接続する計画である。現地で調査を進める中で既設排水管は、想定より高い位置に布設しており、これに接続するには建物全体を当初計画より高くする必要が生じた。このため建物北東角の基礎が露出することとなり、基礎近辺をコンクリートで覆い防護をする目的として、犬走りを拡幅する計画とした。当初30.7㎡のところ7.8㎡拡幅し38.5㎡としたため、契約額を増額したい。併せて現場発生土搬出先を当初、現地より7.5kmの場所に計画していたが5.0kmに搬出したことにより減額を行うものである。

契約額

(当初(変更前))	61,160,000円
(変更後)	61,402,000円
(増減額)	242,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000521 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)												
款	08	項	02	目	02	大	F3	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 舗装補修事業（道路防災）舗装補修（原町南萱浜線）工事																				1	石川建設工業株式会社	17,800,000	0	0		
工事場所 南相馬市原町区日の出町地内																				2	太田建設株式会社	17,700,000	0	0		
請負者 庄司建設工業株式会社																				3	片岡建設株式会社	0	0	0		
予算課 建設部土木課										工事課 建設部土木課										4	加藤道路株式会社	0	0	0		
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 山本 幸治										現場代理人 高野 進 主任技術者 高野 進 監理技術者										5	グレーダ施工株式会社	0	0	0		
落札日 07.08.01										選考日 07.07.08										6	後藤建設工業株式会社	17,800,000	0	0		
仮契約日										開 覧 07.07.17 ~ 07.07.31										7	酒井工業株式会社	17,600,000	0	0		
議 決 日										ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧										8	佐藤建設株式会社	0	0	0		
契 約 日 07.08.05										入 札 07.08.01 10:00										9	庄司建設工業株式会社	17,400,000	0	0		
着 手 日 07.08.06										本 庁 舎 2 階 正 庁										10	株式会社鈴木組	0	0	0		
履 行 期 限 08.01.23										契 約 保 証 金 1,914,000円										11	関場建設株式会社	17,600,000	0	0		
履 行 日 数 171 日 間																				12	高橋建設株式会社	0	0	0		
契 約 方 法 指 名 競 争 入 札																				13	滝建設工業株式会社	17,800,000	0	0		
業 務 区 分 工 事																				14	竹林建設工業株式会社	0	0	0		
予 定 価 格 (税 込) 19,393,000円																				15	東北建設株式会社	17,600,000	0	0		
最 低 制 限 価 格 (税 込) 17,229,300円																				16	豊川建設株式会社	0	0	0		
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)																17	株式会社中里工務店	0	0	0		
	当初実施	07.08.05	08.01.23	19,140,000																	18	ハギハラ株式会社	0	0	0	
	第1回	07.12.08	08.03.13	19,646,000																	19	有限会社林組	17,500,000	0	0	
検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名														評 点	20	松岡建設株式会社	0	0	0			
																			21	株式会社村上建設	0	0	0			
																			22	横山建設工業株式会社	0	0	0			

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

- ・現地調査の結果、車道部の表層厚が10cm以上あることが確認されたため、舗装版 撤去を切削、オーバーレイ(t=5cm)とし、測量結果から舗装面積が増加したことによる増工とするもの。
- ・下水道マンホールが老朽化し、騒音と道路計画高に合致しないため、関係機関との調整が生じたことなどから、工期を延長するもの。

工期変更

当初: 令和7年8月6日 ~ 令和8年1月23日

変更: 令和7年8月6日 ~ 令和8年3月13日

契約額

(当初(変更前) 19,140,000円

(変更後) 19,646,000円

(増減額) 506,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000525 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 経年管更新事業配水管布設替（雫字上江地区）工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	16,480,000	16,000,000	15,500,000	
工事場所 南相馬市原町区雫字上江地内											2	糸井熱機株式会社	16,790,000	15,950,000	15,500,000	
請負者 三友住設株式会社											3	伊藤冷機工業株式会社	16,500,000	16,000,000	15,450,000	
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課						4	有限会社NSK	17,000,000	16,000,000	15,500,000	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸					現場代理人 大内 勝久 主任技術者 大内 勝久 監理技術者						5	恒栄総合設備株式会社	16,700,000	16,000,000	15,600,000	
落札日 07.08.01			選考日 07.07.08								6	株式会社公水設備	16,560,000	16,000,000	15,500,000	
仮契約日			開覧 07.07.17 ~ 07.07.31								7	三友住設株式会社	16,300,000	15,800,000	15,300,000	¥15,000,000見
議決日			ホームページ閲覧								8	株式会社セントラル住設	16,650,000	16,000,000	15,700,000	
契約日 07.08.05			入札 07.08.01 11:00								9	有限会社但野設備工業所	16,500,000	16,100,000	15,600,000	
着手日 07.08.06			本庁舎2階正庁								10	有限会社タナベ水道土木	16,800,000	16,100,000	15,600,000	
履行期限 07.12.19			契約保証金 1,650,000円								11	大福工業株式会社	16,600,000	16,000,000	15,500,000	
履行日数 136 日間																
契約方法 指名競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込)			16,588,000円													
最低制限価格 (税込)			14,831,300円													
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.08.05	07.12.19	16,500,000												
	第1回	07.12.03	07.12.19	18,206,100												
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名											評点	

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

伏せ越し工について、当初は1箇所で計上していたが、同地区においてU字溝の設置工事が予定されており、水道布設位置と重なることから、伏せ越し工を1箇所追加したい。また給水分岐替工について、現地掘削の結果、新たに分岐替が必要な箇所が発見されたため、分岐替箇所数の変更を行いたい。

伏せ越し工 (当初)N=1箇所 ⇒ (変更)N=2箇所

給水分岐替工 (当初)N=7箇所 ⇒ (変更)N=9箇所

●契約額

(当初) 16,500,000円

(変更) 18,206,100円

(増減額) 1,706,100円増額

契約台帳

契約番号 2025000544 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)																																																																																																																																																								
款	08	項	02	目	03	大	事業	L1	中	事業	20	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入	札	者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	備	考																																																																																																																																			
<p>工事名 簡易舗装事業簡易舗装（大畑根崎線）工事</p> <p>工事場所 南相馬市小高区飯崎字根崎地内外</p> <p>請負者 佐藤建設株式会社</p> <p>予算課 建設部土木課 工事課 建設部土木課</p> <p>監督員 建設部土木課事業係 現場代理人 清水 弥恵 職氏名 主査 佐藤 正美 主任技術者 清水 弥恵 監理技術者</p> <p>落札日 07.08.01 選考日 07.07.08</p> <p>仮契約日 07.07.17 ~ 07.07.31 議決日 ホームページ閲覧</p> <p>契約日 07.08.05 入札 07.08.01 10:00 着手日 07.08.06 本庁舎2階正庁</p> <p>履行期限 07.10.15 契約保証金 522,500円</p> <p>履行日数 71 日間</p> <p>契約方法 指名競争入札</p> <p>業務区分 工事</p> <p>予定価格 (税込) 5,412,000円</p> <p>最低制限価格 (税込) 4,781,700円</p>																																																																																																																																																																						
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)																																																																																																																																																																		
	当初実施	07.08.05	07.10.15	5,225,000																																																																																																																																																																		
	第 1 回	07.09.24	07.10.15	5,687,000																																																																																																																																																																		
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員 (工事担当者) 職氏名	評点																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>入 札 者</th> <th>第 1 回入札額 円</th> <th>第 2 回入札額 円</th> <th>第 3 回入札額 円</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>石川建設工業株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>太田建設株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>片岡建設株式会社</td><td>4,850,000</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>加藤道路株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>グレーダ施工株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>後藤建設工業株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>酒井工業株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>佐藤建設株式会社</td><td>4,750,000</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>庄司建設工業株式会社</td><td>4,900,000</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>株式会社鈴木組</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>関場建設株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>高橋建設株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>滝建設工業株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>竹林建設工業株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>東北建設株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>豊川建設株式会社</td><td>4,850,000</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>株式会社中里工務店</td><td>4,850,000</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>ハギハラ株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>有限会社林組</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>松岡建設株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>株式会社村上建設</td><td>4,900,000</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>横山建設工業株式会社</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> </tbody> </table>																													No.	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考	1	石川建設工業株式会社	0	0	0		2	太田建設株式会社	0	0	0		3	片岡建設株式会社	4,850,000	0	0		4	加藤道路株式会社	0	0	0		5	グレーダ施工株式会社	0	0	0		6	後藤建設工業株式会社	0	0	0		7	酒井工業株式会社	0	0	0		8	佐藤建設株式会社	4,750,000	0	0		9	庄司建設工業株式会社	4,900,000	0	0		10	株式会社鈴木組	0	0	0		11	関場建設株式会社	0	0	0		12	高橋建設株式会社	0	0	0		13	滝建設工業株式会社	0	0	0		14	竹林建設工業株式会社	0	0	0		15	東北建設株式会社	0	0	0		16	豊川建設株式会社	4,850,000	0	0		17	株式会社中里工務店	4,850,000	0	0		18	ハギハラ株式会社	0	0	0		19	有限会社林組	0	0	0		20	松岡建設株式会社	0	0	0		21	株式会社村上建設	4,900,000	0	0		22	横山建設工業株式会社	0	0	0	
No.	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考																																																																																																																																																																	
1	石川建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
2	太田建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
3	片岡建設株式会社	4,850,000	0	0																																																																																																																																																																		
4	加藤道路株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
5	グレーダ施工株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
6	後藤建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
7	酒井工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
8	佐藤建設株式会社	4,750,000	0	0																																																																																																																																																																		
9	庄司建設工業株式会社	4,900,000	0	0																																																																																																																																																																		
10	株式会社鈴木組	0	0	0																																																																																																																																																																		
11	関場建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
12	高橋建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
13	滝建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
14	竹林建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
15	東北建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
16	豊川建設株式会社	4,850,000	0	0																																																																																																																																																																		
17	株式会社中里工務店	4,850,000	0	0																																																																																																																																																																		
18	ハギハラ株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
19	有限会社林組	0	0	0																																																																																																																																																																		
20	松岡建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		
21	株式会社村上建設	4,900,000	0	0																																																																																																																																																																		
22	横山建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																																		

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な理由

当初設計では、標準断面をもとに数量を算出していたが、起工測量、現場調査の結果、施工延長・幅員の変更及び路床盛土を追加施工するため、下記のとおり数量を変更したい。

施工延長 $L=187.5\text{m}\Rightarrow 188.1\text{m}$

施工幅員 $W=2.5\sim 4.0\text{m}\Rightarrow W=2.5\sim 5.0\text{m}$

アスファルト舗装工 $A=500.8\text{m}^2\Rightarrow 491.9\text{m}^2$

路床盛土 $V=0\text{m}^3\Rightarrow 15.4\text{m}^3$

●契約額

(変更前) 5,225,000円

(変更後) 5,687,000円

(増減額) 462,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000546 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)						
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 南相馬市立総合病院連結送水管外改修工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	3,270,000	0	0		
工事場所 南相馬市 原町区高見町二丁目 地内											2	糸井熱機株式会社	3,100,000	0	0		
請負者 糸井熱機株式会社											3	伊藤冷機工業株式会社	3,180,000	0	0		
予算課 総合病院総合病院事務部総務課					工事課 総合病院総合病院事務部総務課						4	有限会社NSK	3,400,000	0	0		
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 山道 裕司					現場代理人 糸井 裕人 主任技術者 糸井 裕人 監理技術者						5	恒栄総合設備株式会社	3,250,000	0	0		
落札日 07.08.01			選考日 07.07.08								6	株式会社公水設備	3,160,000	0	0		
仮契約日			開 覧 07.07.17 ~ 07.07.31								7	三友住設株式会社	3,300,000	0	0		
議 決 日			ホームページ閲覧								8	株式会社システム創建	3,272,000	0	0		
契 約 日 07.08.05			入 札 07.08.01 11:00								9	株式会社セントラル住設	3,220,000	0	0		
着 手 日 07.08.06			本庁舎2階正庁								10	相馬ガス株式会社	0	0	0		
履行期限 07.11.28			契約保証金								11	有限会社但野設備工業所	3,350,000	0	0		
履行日数 115 日間											12	有限会社タナベ水道土木	3,300,000	0	0		
契約方法 指名競争入札											13	大福工業株式会社	3,200,000	0	0		
業務区分 工事											14	有限会社ひばり住設	3,200,000	0	0		
予定価格 (税込) 3,685,000円																	
最低制限価格 (税込) 3,350,600円																	
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)													
	当初実施	07.08.05	07.11.28	3,410,000													
	第1回	07.11.26	08.02.13	3,410,000													
	第2回	08.01.29	08.02.13	5,005,000													
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点												

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

当該工事箇所(地下ピット内)の継続的な環境保全のため、排水装置の新設を行いたい。
上記変更及びその他現場精査に伴い下記の通り契約額を変更したい。

●契約額

(当初(変更前))	3,410,000円
(変更後)	5,005,000円
(増減額)	1,595,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000547 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)																																																																																																																																																		
款	08	項	02	目	03	大	事業	L3	中	事業	25	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入	札	者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備	考																																																																																																																													
工事名 市単独道路新設改良事業道路改良舗装（中143号線）工事																																																																																																																																																																
工事場所 南相馬市鹿島区岡和田字台畑地内外																																																																																																																																																																
請負者 後藤建設工業株式会社																																																																																																																																																																
予算課 建設部土木課														工事課 建設部土木課																																																																																																																																																		
監督員 建設部土木課事業係 職氏名 副主査 鈴木 一真														現場代理人 鈴木 俊男 主任技術者 鈴木 俊男 監理技術者																																																																																																																																																		
落札日 07.08.01														選考日 07.06.08																																																																																																																																																		
仮契約日														開 覧 07.07.17 ~ 07.07.31																																																																																																																																																		
議 決 日														ホー ム ペー ジ 開 覧																																																																																																																																																		
契 約 日 07.08.05														入 札 07.08.01 09:15																																																																																																																																																		
着 手 日 07.08.06														本 庁 舎 2 階 正 庁																																																																																																																																																		
履 行 期 限 08.03.13														契 約 保 証 金 3,465,000円																																																																																																																																																		
履 行 日 数 220 日 間																																																																																																																																																																
契 約 方 法 指 名 競 争 入 札																																																																																																																																																																
業 務 区 分 工 事																																																																																																																																																																
予 定 価 格 (税 込) 35,024,000円																																																																																																																																																																
最 低 制 限 価 格 (税 込) 31,392,900円																																																																																																																																																																
契 約 情 報	区 分		契 約 日 (当 初)			履 行 (変 更) 期 限			契 約 金 額 円 (税 込)																																																																																																																																																							
	当 初 実 施		07.08.05			08.03.13			34,650,000																																																																																																																																																							
	第 1 回		08.03.04			08.03.13			37,917,000																																																																																																																																																							
検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名														評 点																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>入 札 者</td> <td>第 1 回入札額 円</td> <td>第 2 回入札額 円</td> <td>第 3 回入札額 円</td> <td>備 考</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>石川建設工業株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>石川林業建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>株式会社大橋建設</td> <td>32,000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>後藤建設工業株式会社</td> <td>31,500,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>酒井工業株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>佐藤建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>庄司建設工業株式会社</td> <td>31,800,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>株式会社鈴木組</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>関場建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>株式会社相双緑化土木</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>高橋建設株式会社</td> <td>32,100,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>滝建設工業株式会社</td> <td>31,900,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>竹林建設工業株式会社</td> <td>31,800,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>東北建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>豊川建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>株式会社中里工務店</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>ハギハラ株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>松岡建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>ミドリ環境建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>株式会社村上建設</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>横山建設工業株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>																													No.	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考	1	石川建設工業株式会社	0	0	0		2	石川林業建設株式会社	0	0	0		3	株式会社大橋建設	32,000,000	0	0		4	後藤建設工業株式会社	31,500,000	0	0		5	酒井工業株式会社	0	0	0		6	佐藤建設株式会社	0	0	0		7	庄司建設工業株式会社	31,800,000	0	0		8	株式会社鈴木組	0	0	0		9	関場建設株式会社	0	0	0		10	株式会社相双緑化土木	0	0	0		11	高橋建設株式会社	32,100,000	0	0		12	滝建設工業株式会社	31,900,000	0	0		13	竹林建設工業株式会社	31,800,000	0	0		14	東北建設株式会社	0	0	0		15	豊川建設株式会社	0	0	0		16	株式会社中里工務店	0	0	0		17	ハギハラ株式会社	0	0	0		18	松岡建設株式会社	0	0	0		19	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0		20	株式会社村上建設	0	0	0		21	横山建設工業株式会社	0	0	0	
No.	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考																																																																																																																																																											
1	石川建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																												
2	石川林業建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																												
3	株式会社大橋建設	32,000,000	0	0																																																																																																																																																												
4	後藤建設工業株式会社	31,500,000	0	0																																																																																																																																																												
5	酒井工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																												
6	佐藤建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																												
7	庄司建設工業株式会社	31,800,000	0	0																																																																																																																																																												
8	株式会社鈴木組	0	0	0																																																																																																																																																												
9	関場建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																												
10	株式会社相双緑化土木	0	0	0																																																																																																																																																												
11	高橋建設株式会社	32,100,000	0	0																																																																																																																																																												
12	滝建設工業株式会社	31,900,000	0	0																																																																																																																																																												
13	竹林建設工業株式会社	31,800,000	0	0																																																																																																																																																												
14	東北建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																												
15	豊川建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																												
16	株式会社中里工務店	0	0	0																																																																																																																																																												
17	ハギハラ株式会社	0	0	0																																																																																																																																																												
18	松岡建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																												
19	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																												
20	株式会社村上建設	0	0	0																																																																																																																																																												
21	横山建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																												

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

1.変更概要

- (1) 盛土工(路床置換)の増工 ($V=713.0\text{m}^3 \rightarrow V=1504.6\text{m}^3$)
- (2) 上層路盤工の減工 ($A=1369.7\text{m}^2 \rightarrow A=80.6\text{m}^2$)
- (3) 縁石工(歩車道境界ブロック)の減工 ($L=179.9\text{m} \rightarrow L=0.0\text{m}$)
- (4) 交通誘導警備員Bの減員 ($N=92\text{人} \rightarrow N=15\text{人}$)

2.変更理由

- (1) 本工区は基盤整備により形状変更がされた用地であることからCBR試験を実施した結果、現況の土質が路床材として不適であると判断されることから舗装構成の検討を行ったところ、路床置換($t=60\text{cm}$)が必要となったため増工するものである。
- (2)(3) 上記(1)に伴う増額により予算が不足するため、上層路盤工の一部および縁石工を次年度施工とし、本工事から減工するものである。
- (4) 交通誘導警備員Bについて、当初1日2人配置予定としていたが、施工中の農用車の通行はなく、歩行者用の迂回路も確保されており、通行止めでの施工が可能であり、工事車両の出入りについても見通しがよく安全が確保されていることから、交通誘導警備員配置計画を見直し交通誘導警備員Bを $N=77\text{人}$ 減員するものである。

●契約額

- (変更前) 34,650,000円
(変更後) 37,917,000円
(増減額) 3,267,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000548 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)																					
款	08	項	02	目	03	大	事業	L1	中	事業	20	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入	札	者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備	考
工事名 簡易舗装事業簡易舗装（北萱浜9号線）工事																																			
工事場所 南相馬市原町区萱浜字原畑地内																																			
請負者 株式会社大橋建設																																			
予算課 建設部土木課														工事課 建設部土木課																					
監督員 建設部土木課事業係 職氏名 主査 佐藤 正美														現場代理人 佐々木 優 主任技術者 大橋 秀明 監理技術者																					
落札日 07.08.01														選考日 07.07.08																					
仮契約日														開 覧 07.07.17 ~ 07.07.31																					
議 決 日														ホームページ閲覧																					
契 約 日 07.08.05														入 札 07.08.01 10:00																					
着 手 日 07.08.06														本庁舎2階正庁																					
履行期限 07.10.06														契約保証金																					
履行日数 62 日間																																			
契約方法 指名競争入札																																			
業務区分 工事																																			
予定価格 (税込) 2,398,000円																																			
最低制限価格 (税込) 2,117,500円																																			
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)			履行(変更)期限			契約金額 円(税込)																										
	当初実施		07.08.05			07.10.06			2,123,000																										
	第 1 回		07.09.25			07.10.06			2,255,000																										
検 査 状 況	検査回数		検査請求日		検査日		検査員（工事担当者）職氏名														評 点														

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な理由

当初設計では、標準断面をもとに数量を算出していたが、起工測量、現場調査の結果、施工延長・幅員の変更及び路床盛土を追加施工するため、下記のとおり数量を変更したい。

施工延長 $L=68.4\text{m}\Rightarrow 68.2\text{m}$

施工幅員 $W=0.8\sim 4.0\text{m}\Rightarrow W=0.94\sim 4.5\text{m}$

アスファルト舗装工 $A=206.7\text{m}^2\Rightarrow 203.8\text{m}^2$

路床盛土 $V=0\text{m}^3\Rightarrow 3.1\text{m}^3$

●契約額

(変更前) 2,123,000円

(変更後) 2,255,000円

(増減額) 132,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000551 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)						
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 経年管更新事業配水管布設替(上高平地区)工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	30,500,000	29,200,000	28,800,000		
工事場所 南相馬市原町区上高平字中里地内外											2	糸井熱機株式会社	30,400,000	29,150,000	28,900,000		
請負者 株式会社セントラル住設											3	伊藤冷機工業株式会社	29,520,000	29,150,000	28,850,000		
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課						4	有限会社NSK	29,800,000	29,300,000	28,800,000		
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 桑折 拓斗					現場代理人 松本 康平 主任技術者 松本 康平 監理技術者						5	恒栄総合設備株式会社	29,800,000	29,200,000	28,800,000		
落札日 07.08.01					選考日 07.07.08						6	株式会社公水設備	29,910,000	29,350,000	28,750,000		
仮契約日			開 覧 07.07.17 ~ 07.07.31								7	三友住設株式会社	30,000,000	29,100,000	28,800,000		
議 決 日			ホームページ閲覧								8	株式会社セントラル住設	29,440,000	29,000,000	28,600,000		
契 約 日 07.08.05			入 札 07.08.01 11:00								9	有限会社但野設備工業所	29,650,000	29,300,000	28,800,000		
着 手 日 07.08.06			本庁舎2階正庁								10	有限会社タナベ水道土木	29,900,000	29,300,000	28,800,000		
履行期限 08.02.27			契約保証金 3,146,000円								11	大福工業株式会社	30,000,000	29,300,000	28,800,000		
履行日数 206 日間																	
契約方法 指名競争入札											12	有限会社ひばり住設	29,820,000	29,400,000	28,900,000		
業務区分 工事																	
予定価格 (税込)			31,625,000円														
最低制限価格 (税込)			28,454,800円														
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)													
	当初実施	07.08.05	08.02.27	31,460,000													
	第1回	08.02.17	08.02.27	43,441,200													
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名						評点							

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

【施工内容の変更】

本工事は、相双農林事務所のパイプライン布設工事と同一路線で水道管を布設替えする工事である。当初、水道管布設位置について、舗装のない道路拡幅部に布設を計画していたが、相双農林事務所がパイプラインを布設するために拡幅した道路であることが協議の結果判明した。そのため、水道管布設位置をAs舗装道路とし、それに伴う数量の変更をしたい。

【不断水工の追加】

水道管起点部の接続について、当初、相双建設事務所で工事している道路に水道管布設替工事を発注し、布設した水道管と接続する計画であったが、相双建設事務所の道路工事が遅れ、今年度内に起点部と接続する水道管布設工事を発注することが困難となった。そのため、不断水工を追加し、既設水道管と接続する変更をしたい。

●工期

令和7年8月6日から令和8年2月27日

●契約額

(変更前) 31,460,000円

(変更後) 43,441,200円

(増減額) 11,981,200円増

契約台帳

契約番号 2025000556 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化(大甕地区)工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	37,250,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区大甕字森合東地内外											2	糸井熱機株式会社	36,400,000	0	0	
請負者 有限会社但野設備工業所											3	伊藤冷機工業株式会社	35,670,000	0	0	
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課					4	有限会社NSK	35,800,000	0	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 桑折 拓斗						現場代理人 阿部 智光 主任技術者 阿部 智光 監理技術者					5	恒栄総合設備株式会社	36,200,000	0	0	
落札日 07.08.01			選考日 07.07.08								6	株式会社公水設備	36,160,000	0	0	
仮契約日			開 覧 07.07.17 ~ 07.07.31								7	三友住設株式会社	36,000,000	0	0	
議決日			ホームページ閲覧								8	株式会社セントラル住設	35,950,000	0	0	
契約日 07.08.05			入 札 07.08.01 11:00								9	有限会社但野設備工業所	35,500,000	0	0	
着手日 07.08.06			本庁舎2階正庁								10	有限会社タナベ水道土木	36,000,000	0	0	
履行期限 08.02.13			契約保証金 3,905,000円								11	大福工業株式会社	36,000,000	0	0	
履行日数 192 日間																
契約方法 指名競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込)			39,919,000円													
最低制限価格 (税込)			35,941,400円													
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.08.05	08.02.13	39,050,000												
	第1回	08.02.03	08.03.13	40,922,200												
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

【施工範囲の変更】

既設水道管の埋設位置について、当初設計していた位置と異なることから、施工範囲を変更したい。

・施工延長(当初)L=53.2m (変更)L=44.1m

【添架管工の変更】

現地精査の結果、既設添架管の位置が設計と異なり、当初設計では施工が困難であることから、使用材および仮設工法を変更して対応したい。

【工期の変更】

河川占用申請の許可がおりるまでに不測の時間を要し、当初工程では工事を完了させることが困難であることから、工期延長したい。

上記に伴い、契約額を増額したい。

●工期

(変更前) 令和7年8月6日から令和8年2月13日

(変更後) 令和7年8月6日から令和8年3月13日

●契約額

(変更前) 39,050,000円

(変更後) 40,922,200円

(増減額) 1,872,200円増

契約台帳

契約番号 2025000564 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)											
款	08	項	04	目	04	大	F3	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 公園施設長寿命化対策支援事業 公園施設更新(R7)工事																				1	石川建設工業株式会社	33,900,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区仲町一丁目 地内外																				2	石川林業建設株式会社	0	0	0	
請負者 酒井工業株式会社																				3	株式会社大橋建設	33,750,000	0	0	
予算課 建設部都市計画課										工事課 建設部都市計画課										4	後藤建設工業株式会社	0	0	0	
監督員 建設部都市計画課街路公園係 職氏名 技師 石附 享										現場代理人 佐藤 康裕 主任技術者 佐藤 康裕 監理技術者										5	酒井工業株式会社	33,500,000	0	0	
落札日 07.08.01										選考日 07.07.08										6	佐藤建設株式会社	0	0	0	
仮契約日										開 覧 07.07.17 ~ 07.07.31										7	庄司建設工業株式会社	33,700,000	0	0	
議 決 日										ホー ム ペー ジ 開 覧										8	株式会社鈴木組	0	0	0	
契 約 日 07.08.05										入 札 07.08.01 09:15										9	関場建設株式会社	33,700,000	0	0	
着 手 日 07.08.06										本 庁 舎 2 階 正 庁										10	株式会社相双緑化土木	0	0	0	
履 行 期 限 08.01.30										契 約 保 証 金 3,685,000円										11	高橋建設株式会社	0	0	0	
履 行 日 数 178 日 間																				12	滝建設工業株式会社	34,000,000	0	0	
契 約 方 法 指 名 競 争 入 札																				13	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
業 務 区 分 工 事																				14	東北建設株式会社	33,750,000	0	0	
予 定 価 格 (税 込) 37,026,000円																				15	豊川建設株式会社	0	0	0	
最 低 制 限 価 格 (税 込) 33,179,300円																				16	株式会社中里工務店	0	0	0	
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)																17	ハギハラ株式会社	0	0	0	
	当 初 実 施	07.08.05	08.01.30	36,850,000																18	松岡建設株式会社	0	0	0	
	第 1 回	08.01.20	08.02.27	36,421,000																19	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0	
																					20	株式会社村上建設	0	0	0
検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名														評 点							
																				21	横山建設工業株式会社	0	0	0	

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

当初設計時において、工事中の安全対策として交通誘導員を計上していたが、実施において、公園敷地内での工事施工範囲を包囲した施工が可能であり、公園利用者との交錯が生じず、安全を確保できることから、交通誘導員を減員したい。加えて、工事施工範囲解放前に芝張り工の養生期間を確保するため、工期を延長したい。

●工期

(変更前) 令和7年8月6日から令和8年1月30日

(変更後) 令和7年8月6日から令和8年2月27日

●契約額

(当初(変更前)) 36,850,000円

(変更後) 36,421,000円

(増減額) 429,000円減額

契約台帳

契約番号 2025000568 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事											1	伊藤冷機工業株式会社	254,030,000	252,500,000	251,000,000	¥244,000,000見
工事場所 南相馬市原町区大谷字中柴沢地内外											2	三友住設株式会社	260,000,000	253,000,000	252,000,000	
請負者 伊藤冷機工業株式会社																
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課										
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 主査 清水 裕太						現場代理人 村上 光一 主任技術者 村上 光一 監理技術者										
落札日 07.08.01			選考日 07.07.08													
仮契約日			開 覧 07.07.11 ~ 07.07.31													
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧													
契 約 日 07.08.05			入 札 07.08.01 16:15													
着 手 日 07.08.06			本庁舎2階正庁													
履行期限 08.02.27			契約保証金 26,840,000円													
履行日数 206 日間																
契約方法 一般競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込) 268,807,000円																
最低制限価格 (税込) 245,991,900円																
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.08.05	08.02.27	268,400,000												
	第1回	08.02.27	08.03.16	268,400,000												
	第2回	08.03.10	08.03.16	278,113,000												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名							評点					

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

配水管布設工並びに不断水工について、試掘による検討結果及び既設占用物等の影響により、配管線形や施工箇所を変更するもの。これに係る資材費・労務費等を変更したい。

耐震継手工区間において、掘削した結果、既設空気弁・排泥弁の経年劣化が著しいと判断できるため、既設空気弁の更新及び既設排泥弁の補強を追加変更したい。

仮設土留め工について、掘削地山が岩塊であると判明したことから、矢板の根入れ確保が難しいため、使用資機材を軽量鋼矢板建込から建込簡易土留に変更したい。

産業廃棄物処理工について、実績報告により基づき、運搬・処分数量を変更したい。

●契約額

(当初) 268,400,000円

(変更後) 278,113,000円

9,713,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000586 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)										(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 原町区下水道渠築造第1工区工事										1	石川建設工業株式会社	29,000,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区上渋佐字原田 地内										2	石川林業建設株式会社	0	0	0	
請負者 庄司建設工業株式会社										3	株式会社大橋建設	0	0	0	
予算課 建設部下水道課					工事課 建設部下水道課					4	後藤建設工業株式会社	29,000,000	0	0	
監督員 建設部下水道課整備係 職氏名 副主査 鈴木 守					現場代理人 臺内 広昭 主任技術者 臺内 広昭 監理技術者					5	酒井工業株式会社	28,800,000	0	0	
落札日 07.08.01			選考日 07.07.08							6	佐藤建設株式会社	0	0	0	
仮契約日			開 覧 07.07.17 ~ 07.07.31							7	庄司建設工業株式会社	28,500,000	0	0	
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧							8	株式会社鈴木組	0	0	0	
契 約 日 07.08.05			入 札 07.08.01 09:15							9	関場建設株式会社	29,000,000	0	0	
着 手 日 07.08.06			本庁舎2階正庁							10	株式会社相双緑化土木	0	0	0	
履行期限 08.01.30			契約保証金 3,135,000円							11	高橋建設株式会社	0	0	0	
履行日数 178 日間															
契約方法 指名競争入札															
業務区分 工事															
予定価格 (税込) 31,603,000円															
最低制限価格 (税込) 28,232,600円															
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)											
	当初実施	07.08.05	08.01.30	31,350,000											
	第1回	08.01.13	08.02.27	32,362,000											
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点										

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

・宅地からの車両等の出入りや交差点部の交通誘導のために、交通誘導員の配置体制を変更し、交通誘導員の計上人数を変更したい。

交通誘導員 55人 75人

・現場発生土について、当初設計では鹿島区南右田字二つ沼地内のストックヤードでの処理としていたが、工事発注後に原町区泉字前向地内のストックヤードでの処理が可能になったことから、残土運搬距離を変更したい。

残土運搬距離 8.30km 2.3km

・現場精査による協議により、マンホール関係資材数量、区画線数量、公共柵設置にかかるコンクリート舗装関係の数量を変更したい。

・取付管布設時において、道路側溝の下越し作業となるため作業空間が狭く、家屋の擁壁や塀などの工作物が近接していること、掘削土が地盤改良されており人力による取壊しや掘削作業が伴うため、作業手間として、1箇所あたり普通作業員1人を追加計上したい。あわせて、取付管布設の作業効率が悪く、全体工程が約1か月程度遅れていることから、工期の変更を行いたい。

・国土交通省より、諸経費動向調査の実施の依頼があり、本工事が対象工事となったため、諸経費動向調査費用を追加したい。

技術管理費 諸経費動向調査費 N=1.0式

上記に伴い工期を延長、契約額を変更したい。

工期

(変更前)令和7年8月6日から令和8年1月30日

(変更後)令和7年8月6日から令和8年2月27日

契約額

(当初(変更前)) 31,350,000円

(変更後)32,362,000円

(増額)1,012,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000599 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)											
款	06	項	01	目	05	大	03	中	40	小	00	細	00	節	14	細	01	細	030	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 営農共同給水施設撤去工事																				1	株式会社あぶくま緑化土木	5,100,000	0	0	
工事場所 南相馬市小高区小高字八景地内外																				2	太田建設株式会社	0	0	0	
請負者 株式会社熊川工業																				3	片岡建設株式会社	4,650,000	0	0	
予算課 農林水産部農林整備課										工事課 農林水産部農林整備課										4	加藤道路株式会社	0	0	0	
監督員 農林水産部農林整備課整備係 職氏名 主査 五十嵐 亮										現場代理人 蒔田 幸司 主任技術者 矢口 正美 監理技術者										5	株式会社菊地物産	0	0	0	
落札日 07.08.01										選考日 07.07.08										6	株式会社木元装建	0	0	0	
仮契約日										閱覧 07.07.17 ~ 07.07.31										7	株式会社熊川工業	4,550,000	0	0	
議決日										ホームページ閲覧										8	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
契約日 07.08.05										入札 07.08.01 09:15										9	株式会社紺野工務所	0	0	0	
着手日 07.08.06										本庁舎2階正庁										10	有限会社相良重機	0	0	0	
履行期限 07.10.31										契約保証金 500,500円										11	有限会社佐藤建業	0	0	0	
履行日数 87日間																				12	有限会社ジェイテック	0	0	0	
契約方法 指名競争入札																				13	有限会社唯野組	0	0	0	
業務区分 工事																				14	株式会社玉川建設	4,800,000	0	0	
予定価格 (税込) 5,088,600円																				15	有限会社西内工務店	0	0	0	
最低制限価格 (税込) 4,525,400円																				16	有限会社林組	0	0	0	
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)		履行(変更)期限		契約金額 円(税込)				17	福相建設株式会社	0	0	0										
	当初実施		07.08.05		07.10.31		5,005,000				18	有限会社山田建業	0	0	0										
	第1回		07.10.09		07.12.26		5,005,000																		
	第2回		07.12.09		07.12.26		5,849,800																		
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名										評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

当初、給水設備の撤去は、敷地内での処理としていたが、水道事業者との協議により、前面の市道の仕切弁までの撤去が追加となったことから、それに伴う道路掘削、舗装復旧工も追加したい。

●契約額

(当初(変更前)) 5,005,000円

(変更後)5,849,800円

(増減額)844,800円増額

契約台帳

契約番号 2025000600 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)																(入札額は税抜)														
款	08	項	02	目	02	大	F3	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入	札	者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備	考		
工事名																				1	石川建設工業株式会社			0	0	0				
工事場所																				2	太田建設株式会社			0	0	0				
請負者																				3	片岡建設株式会社			0	0	0				
予算課										工事課										4	加藤道路株式会社			27,400,000	0	0				
監督員										現場代理人										5	グレーダ施工株式会社			0	0	0				
職氏名										主任技術者										6	後藤建設工業株式会社			27,300,000	0	0				
										監理技術者										7	酒井工業株式会社			0	0	0				
落札日					選考日					8	佐藤建設株式会社			0	0	0														
仮契約日					開 覧					9	庄司建設工業株式会社			27,300,000	0	0														
議 決 日					ホ ー ム ペ ー ジ 閲 覧					10	株式会社鈴木組			0	0	0														
契 約 日					入 札					11	関場建設株式会社			0	0	0														
着 手 日					本 庁 舎 2 階 正 庁					12	高橋建設株式会社			27,200,000	27,000,000	0														
履 行 期 限					契 約 保 証 金					13	滝建設工業株式会社			0	0	0														
					2,970,000円					14	竹林建設工業株式会社			27,300,000	0	0														
履 行 日 数					契 約 方 法					15	東北建設株式会社			0	0	0														
220 日間					指名競争入札					16	豊川建設株式会社			0	0	0														
契 約 方 法					業 務 区 分					17	株式会社中里工務店			0	0	0														
指名競争入札					工 事					18	ハギハラ株式会社			0	0	0														
業 務 区 分					予 定 価 格					19	有限会社社林組			0	0	0														
工 事					(税込) 29,854,000円					20	松岡建設株式会社			0	0	0														
予 定 価 格					最 低 制 限 価 格					21	株式会社村上建設			0	0	0														
(税込) 29,854,000円					(税込) 26,625,500円					22	横山建設工業株式会社			0	0	0														
最 低 制 限 価 格																														
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)																										
	当初実施	07.08.05	08.03.13	29,700,000																										
	第1回	08.02.05	08.03.13	30,910,000																										
検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名												評 点														

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

当初、7工区分割で計画していたが、現地調査により舗装の損傷の激しい部分のみの施工とし5工区分割での計画変更したことにより、舗装面積等に数量の増減が生じた。また、市道中81号線と市道1-11号線の交差点部のカラ - 舗装については、ロ - ラ - 塗装で計上していたが、大型車の通行が頻繁であるため、滑り止めカラ - 舗装に変更した。交差点手前は下り坂であるため、再生密粒度As(20) t=5cmを施工しても大型車のプレ - キ使用により舗装の耐用年数が短くなるため、下り左車線20mのみ基層と表層の2層構造とし、合材規格も耐用年数が長い改質 型に変更し増額するもの。

契約額

(変更前) 29,700,000円

(変更後) 30,910,000円

(増減額) 1,210,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000614 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)													
款	08	項	02	目	02	大	01	中	40	小	00	細	00	節	14	細	01	細	020	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名 道路維持管理事業(小高区)舗装修繕(西町小屋木線外)工事																				1	石川建設工業株式会社	0	0	0			
工事場所 南相馬市小高区吉名字新西迫地内外																				2	太田建設株式会社	0	0	0			
請負者 佐藤建設株式会社																				3	片岡建設株式会社	2,600,000	0	0			
予算課 建設部土木課										工事課 建設部土木課										4	加藤道路株式会社	0	0	0			
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 菅野 和典										現場代理人 山口 文男 主任技術者 山口 文男 監理技術者										5	グレーダ施工株式会社	0	0	0			
落札日 07.08.28 選考日 07.08.05																				6	後藤建設工業株式会社	0	0	0			
仮契約日 07.08.08 ~ 07.08.28																				7	酒井工業株式会社	0	0	0			
議決日 ホームページ閲覧																				8	佐藤建設株式会社	2,550,000	0	0			
契約日 07.09.01 入札 07.08.28 10:00																				9	庄司建設工業株式会社	2,700,000	0	0			
着手日 07.09.02 本庁舎2階正庁																				10	株式会社鈴木組	0	0	0			
履行期限 08.01.30 契約保証金																				11	関場建設株式会社	0	0	0			
履行日数 151 日間																				12	高橋建設株式会社	0	0	0			
契約方法 指名競争入札																				13	滝建設工業株式会社	0	0	0			
業務区分 工事																				14	竹林建設工業株式会社	0	0	0			
予定価格 (税込) 3,003,000円																				15	東北建設株式会社	0	0	0			
最低制限価格 (税込) 2,653,200円																				16	豊川建設株式会社	2,650,000	0	0			
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)																17	株式会社中里工務店	2,650,000	0	0	0		
	当初実施	07.09.01	08.01.30	2,805,000																	18	ハギハラ株式会社	0	0	0	0	
	第1回	08.01.14	08.01.30	2,959,000																	19	有限会社林組	0	0	0	0	
																					20	松岡建設株式会社	0	0	0	0	
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名														評点	21	株式会社村上建設	2,780,000	0	0	0			
																			22	横山建設工業株式会社	0	0	0	0			

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

起工測量においてあらたに路面ひび割れの目立つ箇所が確認されたことから、舗装工を増したい(72.0 90.0m²)。
上記に伴い契約額を増額したい。

契約額

(当初(変更前)) 2,805,000円

(変更後)2,959,000円

(増減額)154,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000619 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 配水管布設事業排泥弁設置工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	9,500,000	8,900,000	0	
工事場所 南相馬市原町区北泉字脇地内外											2	糸井熱機株式会社	9,250,000	8,850,000	0	
請負者 有限会社NSK											3	伊藤冷機工業株式会社	9,140,000	8,850,000	0	
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課						4	有限会社NSK	9,000,000	8,750,000	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸					現場代理人 齋藤 聖治 主任技術者 齋藤 聖治 監理技術者						5	恒栄総合設備株式会社	9,200,000	8,900,000	0	
落札日 07.08.28			選考日 07.08.05								6	株式会社公水設備	9,180,000	8,850,000	0	
仮契約日			開 覧 07.08.08 ~ 07.08.28								7	三友住設株式会社	9,500,000	8,900,000	0	
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧								8	株式会社セントラル住設	9,200,000	8,900,000	0	
契 約 日 07.09.01			入 札 07.08.28 11:00								9	有限会社但野設備工業所	0	0	0	
着 手 日 07.09.02			本庁舎2階正庁								10	有限会社タナベ水道土木	9,400,000	8,900,000	0	
履行期限 08.02.27			契約保証金 962,500円								11	大福工業株式会社	9,450,000	8,900,000	0	
履行日数 179 日間																
契約方法 指名競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込)			9,768,000円													
最低制限価格 (税込)			8,730,700円													
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)												
	当初実施	07.09.01	08.02.27	9,625,000												
	第1回	08.02.18	08.02.27	10,426,900												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名												評 点

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

排泥弁設置箇所6箇所のうち1箇所について、現地掘削の結果、排泥弁設置予定位置に既設の給水管の取出が発見され、給水管の分岐替が必要になったことから、追加したい。

給水管分岐替工 (追加)N=1箇所

●契約額

(当初) 9,625,000円

(変更) 10,426,900円

(増減額) 801,900円増額

契約台帳

契約番号 2025000620 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)												
款	08	項	02	目	02	大	01	R1	中	00	小	00	細	00	節	14	細	01	細	020	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 下浦幾世橋線外法面对策工事																					1	株式会社中里工務店	65,000,000	0	0	¥520,000,000見
工事場所 南相馬市小高区下浦地内外																										
請負者 株式会社中里工務店																										
予算課 建設部土木課										工事課 建設部土木課																
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 小栗 通隆										現場代理人 高田 友喜 主任技術者 高田 友喜 監理技術者																
落札日 07.09.01				選考日																						
仮契約日				閱覧 07.08.08 ~ 07.09.01																						
議決日				ホームページ閲覧																						
契約日 07.09.03				入札 07.09.01 09:00																						
着手日 07.09.04				本庁舎3階第1会議室																						
履行期限 08.03.13				契約保証金 5,720,000円																						
履行日数 191日間																										
契約方法 一般競争入札																										
業務区分 工事																										
予定価格 (税込)				58,319,800円																						
最低制限価格 (税込)				52,427,100円																						
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)		履行(変更)期限		契約金額 円(税込)																			
	当初実施		07.09.03		08.03.13		57,200,000																			
	第1回		08.02.26		08.03.13		58,751,000																			
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名														評点								

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な理由

現地調査の結果、法面に脆弱な箇所があり岩の浮きも確認された。本工事ではモルタルと岩面と十分に一体化させる必要があるため不要物を除去したことから、樹木伐採数や切土法面面積を増とたい。また、切土法面面積が増えたことに伴いモルタル吹付面積を増としたい。

上記に伴い契約額を増額したい。

契約額

(当初)57,200,000円

(変更後)58,751,000円

(増額)1,551,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000621 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)																																																																																																																						
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考																																																																																																																	
工事名 原町区下水道渠築造第2工区工事 工事場所 南相馬市原町区上渋佐字原田 請負者 関場建設株式会社 予算課 建設部下水道課 工事課 建設部下水道課 監督員 建設部下水道課整備係 現場代理人 山元 清一 職氏名 副主査 鈴木 守 主任技術者 山元 清一 監理技術者											1	石川建設工業株式会社	31,500,000	0	0																																																																																																																		
											2	石川林業建設株式会社	0	0	0																																																																																																																		
											3	株式会社大橋建設	0	0	0																																																																																																																		
											4	後藤建設工業株式会社	31,400,000	30,900,000	0																																																																																																																		
											5	酒井工業株式会社	31,500,000	0	0																																																																																																																		
											6	佐藤建設株式会社	0	0	0																																																																																																																		
											7	庄司建設工業株式会社	31,100,000	30,900,000	0																																																																																																																		
											8	株式会社鈴木組	0	0	0																																																																																																																		
											9	関場建設株式会社	31,000,000	30,700,000	0																																																																																																																		
											10	株式会社相双緑化土木	31,600,000	0	0																																																																																																																		
											11	高橋建設株式会社	0	0	0																																																																																																																		
											12	滝建設工業株式会社	31,500,000	30,900,000	0																																																																																																																		
											13	竹林建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																		
											14	東北建設株式会社	31,500,000	30,900,000	0																																																																																																																		
											15	豊川建設株式会社	0	0	0																																																																																																																		
											16	株式会社中里工務店	0	0	0																																																																																																																		
											17	ハギハラ株式会社	0	0	0																																																																																																																		
											18	松岡建設株式会社	0	0	0																																																																																																																		
											19	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0																																																																																																																		
											20	株式会社村上建設	0	0	0																																																																																																																		
											21	横山建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																		
落札日 07.08.28 選考日 07.08.05 仮契約日 07.08.08 ~ 07.08.28 関覧 議決日 ホームページ閲覧 契約日 07.09.01 入札 07.08.28 09:30 着手日 07.09.02 本庁舎2階正庁 履行期限 08.02.20 契約保証金 3,377,000円 履行日数 172 日間 契約方法 指名競争入札 業務区分 工事 予定価格 (税込) 34,089,000円 最低制限価格 (税込) 30,468,900円											<table border="1"> <thead> <tr> <th>契</th> <th>区</th> <th>契</th> <th>履</th> <th>契</th> <th></th> </tr> <tr> <th>約</th> <th>分</th> <th>約</th> <th>行</th> <th>約</th> <th></th> </tr> <tr> <th>情</th> <th></th> <th>日</th> <th>(</th> <th>金</th> <th></th> </tr> <tr> <th>報</th> <th></th> <th>当</th> <th>変</th> <th>額</th> <th>円</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>初</th> <th>更</th> <th>(</th> <th>税</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>実</th> <th>期</th> <th>込</th> <th>込</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>施</th> <th>限</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>当初</td> <td>07.09.01</td> <td>08.02.20</td> <td>33,770,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>第1回</td> <td>08.01.28</td> <td>08.03.13</td> <td>37,389,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						契	区	契	履	契		約	分	約	行	約		情		日	(金		報		当	変	額	円			初	更	(税			実	期	込	込			施	限				当初	07.09.01	08.02.20	33,770,000			第1回	08.01.28	08.03.13	37,389,000																																																												
契	区	契	履	契																																																																																																																													
約	分	約	行	約																																																																																																																													
情		日	(金																																																																																																																													
報		当	変	額	円																																																																																																																												
		初	更	(税																																																																																																																												
		実	期	込	込																																																																																																																												
		施	限																																																																																																																														
	当初	07.09.01	08.02.20	33,770,000																																																																																																																													
	第1回	08.01.28	08.03.13	37,389,000																																																																																																																													
検査状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>検</th> <th>検</th> <th>検</th> <th colspan="3">検</th> <th>評</th> </tr> <tr> <th>査</th> <th>査</th> <th>査</th> <th colspan="3">査</th> <th>点</th> </tr> <tr> <th>状</th> <th>回</th> <th>請</th> <th>日</th> <th colspan="3">員</th> </tr> <tr> <th>況</th> <th>次</th> <th>求</th> <th></th> <th colspan="3">(</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>日</th> <th></th> <th colspan="3">工</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="3">事</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="3">担</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="3">当</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="3">者</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="3">) 職</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="3">氏</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="3">名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											検	検	検	検			評	査	査	査	査			点	状	回	請	日	員			況	次	求		(日		工							事							担							当							者) 職							氏							名																																					
検	検	検	検			評																																																																																																																											
査	査	査	査			点																																																																																																																											
状	回	請	日	員																																																																																																																													
況	次	求		(
		日		工																																																																																																																													
				事																																																																																																																													
				担																																																																																																																													
				当																																																																																																																													
				者																																																																																																																													
) 職																																																																																																																													
				氏																																																																																																																													
				名																																																																																																																													

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

・宅地からの車両等の出入りや交差点部の交通誘導のために、交通誘導員の配置体制を変更し、交通誘導員の計上人数を変更したい。

交通誘導員 60人 84人

・現場発生土について、当初設計では鹿島区南右田字二つ沼地内のストックヤードでの処理としていたが、工事発注後に原町区泉字前向地内のストックヤードでの処理が可能になったことから、残土運搬距離を変更したい。

残土運搬距離 8.30km 2.3km

・工事施工前に地権者から提出を受けた公共樹設置願により、公共樹の設置位置及び設置箇所数を変更したい。また、これに伴う舗装復旧工及び建込簡易土留工の数量を変更したい。

汚水樹及び取付管設置工 12箇所 13箇所
付帯工(舗装復旧工) 236.5m² 238.5m²
仮設工(建込簡易土留工) 257.8m 266.9m

・現場精査による協議により、土工数量、マンホール関係資材数量、区画線数量、公共樹設置にかかる宅地内舗装撤去・復旧関係の数量を変更したい。

・取付管布設時において、道路側溝の下越し作業となるため作業空間が狭く、家屋の擁壁や塀などの工作物が近接していること、掘削土が地盤改良されており人力による取壊しや掘削作業が伴うため、作業手間として、1箇所あたり普通作業員1人を追加計上したい。あわせて、取付管布設の作業効率が悪く、全体工程が約3週間程度遅れていることから、工期の変更を行いたい。

・国土交通省より、諸経費動向調査の実施の依頼があり、本工事が対象工事となったため、諸経費動向調査費用を追加したい。

技術管理費 諸経費動向調査費 N=1.0式

上記に伴い工期を延長、契約額を変更したい。

工期

(変更前)令和7年9月2日から令和8年2月20日

(変更後)令和7年9月2日から令和8年3月13日

契約額

(当初(変更前))33,770,000円

(変更後)37,389,000円

(増額)3,619,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000623 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化(深野地区)5工区工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	24,000,000	22,800,000	0	
工事場所 南相馬市原町区深野字塩塚地内外											2	糸井熱機株式会社	23,000,000	22,500,000	0	
請負者 糸井熱機株式会社											3	伊藤冷機工業株式会社	23,420,000	22,620,000	0	
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課						4	有限会社NSK	23,300,000	22,800,000	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 桑折 拓斗					現場代理人 主任技術者 監理技術者						5	恒栄総合設備株式会社	23,600,000	22,900,000	0	
落札日 07.08.28 選考日 07.08.05											6	株式会社公水設備	23,380,000	22,700,000	0	
仮契約日			開覧 07.08.08 ~ 07.08.28								7	三友住設株式会社	24,000,000	22,800,000	0	
議決日			ホームページ開覧								8	株式会社セントラル住設	23,300,000	22,900,000	0	
契約日 07.09.01			入札 07.08.28 11:00								9	有限会社但野設備工業所	0	0	0	
着手日 07.09.02			本庁舎2階正庁								10	有限会社タナベ水道土木	23,400,000	22,800,000	0	
履行期限 08.02.13			契約保証金 2,475,000円								11	大福工業株式会社	24,000,000	22,800,000	0	
履行日数 165 日間																
契約方法 指名競争入札											12	有限会社ひばり住設	23,200,000	22,850,000	0	
業務区分 工事																
予定価格 (税込) 24,992,000円																
最低制限価格 (税込) 22,486,200円																
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.09.01	08.02.13	24,750,000												
	第1回	08.02.03	08.03.06	24,750,000												
	第2回	08.02.25	08.03.06	25,969,900												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名						評点						

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

【工期の変更】

当初、隣接する水道工事との接続部より排泥のための通水を計画していたが、隣接する水道工事に遅れが生じたため、接続部側からの通水が困難であることから、東側の既設管接続部より通水することとし、排泥弁工を1箇所追加の変更をしたい。

●契約額

(変更前) 24,750,000円

(変更後) 25,969,900円

(増減額) 1,219,900円 増

契約台帳

契約番号 2025000640 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)											
款	09	項	01	目	03	大	F2	中	25	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 耐震性防火貯水槽設置(原町区大原地区)工事																				1	株式会社あぶくま緑化土木	0	0	0	
工事場所 南相馬市原町区大原字町後地内																				2	太田建設株式会社	14,450,000	0	0	
請負者 有限会社林組																				3	株式会社大橋建設	14,550,000	0	0	
予算課 復興企画部危機管理課										工事課 復興企画部危機管理課										4	片岡建設株式会社	0	0	0	
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 山本 幸治										現場代理人 荒 洋伸 主任技術者 荒 洋伸 監理技術者										5	加藤道路株式会社	0	0	0	
落札日 07.08.28 選考日 07.08.05																				6	株式会社木元装建	0	0	0	
仮契約日										開 覧 07.08.08 ~ 07.08.28										7	株式会社熊川工業	0	0	0	
議 決 日										ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧										8	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
契 約 日 07.09.01										入 札 07.08.28 09:30										9	酒井工業株式会社	14,600,000	0	0	
着 手 日 07.09.02										本 庁 舎 2 階 正 庁										10	佐藤建設株式会社	0	0	0	
履 行 期 限 08.02.13										契 約 保 証 金 1,582,900円										11	株式会社鈴木組	0	0	0	
履 行 日 数 165 日 間																				12	株式会社相双緑化土木	0	0	0	
契 約 方 法 指 名 競 争 入 札																				13	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
業 務 区 分 工 事																				14	株式会社玉川建設	0	0	0	
予 定 価 格 (税 込) 15,972,000円																				15	ハギハラ株式会社	0	0	0	
最 低 制 限 価 格 (税 込) 14,317,600円																				16	有限会社林組	14,390,000	0	0	
契 約 情 報	区 分		契 約 日 (当 初)			履 行 (変 更) 期 限			契 約 金 額 円 (税 込)							17	福相建設株式会社	0	0	0					
	当初実施		07.09.01			08.02.13			15,829,000							18	松岡建設株式会社	0	0	0					
	第1回		08.01.29			08.02.13			17,212,800							19	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0					
																20	株式会社村上建設	0	0	0					
検 査 状 況	検 査 回 次		検 査 請 求 日		検 査 日		検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名					評 点													

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

当初、樹木と雑草により工事個所の現況が把握できず、樹木と雑草を撤去したところ工事車両の乗入が困難であり、また、特に7.5tラフタ-クランによる構造物の設置には地耐力が不足しているため、敷鉄板(22×6000×1500)を敷設しないと作業ができないため、必要最小限の敷鉄板35枚を設置した。また、これに付随して敷鉄板の積込・取り出し、運搬費を計上し増額するもの。

契約額

(変更前) 15,829,000円

(変更後) 17,212,800円

(増減額) 1,383,800円増額

契約台帳

契約番号 2025000642 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)																																																																																																																																						
款	09	項	01	目	03	大	事業	F2	中	事業	25	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入	札	者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	備	考																																																																																																																	
工事名 耐震性防火貯水槽設置 (小高区羽倉地区) 工事																																																																																																																																																				
工事場所 南相馬市小高区羽倉字南沢地内																																																																																																																																																				
請負者 株式会社玉川建設																																																																																																																																																				
予算課 復興企画部危機管理課														工事課 復興企画部危機管理課																																																																																																																																						
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 山本 幸治														現場代理人 玉川 陣 主任技術者 玉川 陣 監理技術者																																																																																																																																						
落札日 07.08.28														選考日 07.08.05																																																																																																																																						
仮契約日														開 覧 07.08.08 ~ 07.08.28																																																																																																																																						
議 決 日														ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧																																																																																																																																						
契 約 日 07.09.24														入 札 07.08.28 09:30																																																																																																																																						
着 手 日 07.09.25														本庁舎2階正庁																																																																																																																																						
履行期限 08.03.13														契約保証金 1,584,000円																																																																																																																																						
履行日数 170 日間																																																																																																																																																				
契約方法 指名競争入札																																																																																																																																																				
業務区分 工事																																																																																																																																																				
予定価格 (税込) 15,840,000円																																																																																																																																																				
最低制限価格 (税込) 14,201,000円																																																																																																																																																				
契 約 情 報	区 分		契 約 日 (当 初)			履 行 (変 更) 期 限			契 約 金 額 円 (税 込)																																																																																																																																											
	当初実施		07.09.24			08.03.13			15,840,000																																																																																																																																											
	第 1 回		08.02.02			08.03.13			15,961,000																																																																																																																																											
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員 (工事担当者) 職氏名														評点																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>株式会社あぶくま緑化土木</td> <td>14,810,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>太田建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>株式会社大橋建設</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>片岡建設株式会社</td> <td>14,700,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>加藤道路株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>株式会社木元装建</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>株式会社熊川工業</td> <td>14,600,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>グレーダ施工株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>酒井工業株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>佐藤建設株式会社</td> <td>14,700,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>株式会社鈴木組</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>株式会社相双緑化土木</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>竹林建設工業株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>株式会社玉川建設</td> <td>14,500,000</td> <td>14,400,000</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>ハギハラ株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>有限会社林組</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>福相建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>松岡建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>ミドリ環境建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>株式会社村上建設</td> <td>14,830,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>																													1	株式会社あぶくま緑化土木	14,810,000	0	0		2	太田建設株式会社	0	0	0		3	株式会社大橋建設	0	0	0		4	片岡建設株式会社	14,700,000	0	0		5	加藤道路株式会社	0	0	0		6	株式会社木元装建	0	0	0		7	株式会社熊川工業	14,600,000	0	0		8	グレーダ施工株式会社	0	0	0		9	酒井工業株式会社	0	0	0		10	佐藤建設株式会社	14,700,000	0	0		11	株式会社鈴木組	0	0	0		12	株式会社相双緑化土木	0	0	0		13	竹林建設工業株式会社	0	0	0		14	株式会社玉川建設	14,500,000	14,400,000	0		15	ハギハラ株式会社	0	0	0		16	有限会社林組	0	0	0		17	福相建設株式会社	0	0	0		18	松岡建設株式会社	0	0	0		19	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0		20	株式会社村上建設	14,830,000	0	0	
1	株式会社あぶくま緑化土木	14,810,000	0	0																																																																																																																																																
2	太田建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																
3	株式会社大橋建設	0	0	0																																																																																																																																																
4	片岡建設株式会社	14,700,000	0	0																																																																																																																																																
5	加藤道路株式会社	0	0	0																																																																																																																																																
6	株式会社木元装建	0	0	0																																																																																																																																																
7	株式会社熊川工業	14,600,000	0	0																																																																																																																																																
8	グレーダ施工株式会社	0	0	0																																																																																																																																																
9	酒井工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																
10	佐藤建設株式会社	14,700,000	0	0																																																																																																																																																
11	株式会社鈴木組	0	0	0																																																																																																																																																
12	株式会社相双緑化土木	0	0	0																																																																																																																																																
13	竹林建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																
14	株式会社玉川建設	14,500,000	14,400,000	0																																																																																																																																																
15	ハギハラ株式会社	0	0	0																																																																																																																																																
16	有限会社林組	0	0	0																																																																																																																																																
17	福相建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																
18	松岡建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																
19	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																
20	株式会社村上建設	14,830,000	0	0																																																																																																																																																

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

小高区については耐震性防火貯水槽への給水設備を設置しないことにより、2次製品である耐震性防火貯水槽の漏水確認及び貯水のため、付帯工として散水車を計上し増額するもの。

契約額

(変更前) 15,840,000円

(変更後) 15,961,000円

(増減額) 121,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000645 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)																				
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考																
工事名 経年管更新事業舗装復旧(上太田字内堀子地区) 工事											1	石川建設工業株式会社	12,300,000	0	0																
工事場所 南相馬市原町区上太田字内堀子地内外											2	太田建設株式会社	12,250,000	0	0																
請負者 関場建設株式会社											3	片岡建設株式会社	0	0	0																
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課					4	加藤道路株式会社	0	0	0																
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸						現場代理人 高橋 泰隆 主任技術者 高橋 泰隆 監理技術者					5	グレーダ施工株式会社	0	0	0																
落札日 07.08.28			選考日 07.08.05								6	後藤建設工業株式会社	12,300,000	0	0																
仮契約日			開 覧 07.08.08 ~ 07.08.28								7	酒井工業株式会社	12,300,000	0	0																
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧								8	佐藤建設株式会社	0	0	0																
契 約 日 07.09.01			入 札 07.08.28 10:00								9	庄司建設工業株式会社	12,100,000	0	0																
着 手 日 07.09.02			本庁舎2階正庁								10	株式会社鈴木組	0	0	0																
履行期限 07.12.19			契約保証金 1,320,000円								11	関場建設株式会社	12,000,000	0	0																
履行日数 109 日間																															
契約方法 指名競争入札																															
業務区分 工事																															
予定価格 (税込) 13,541,000円																															
最低制限価格 (税込) 12,008,700円																															
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)																											
	当初実施	07.09.01	07.12.19	13,200,000																											
	第1回	07.12.03	07.12.19	14,689,400																											
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名	評 点																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>																															

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

起工測量の結果により、舗装範囲に変更が生じたため、数量の変更を行いたい。また、施工区間の現地確認において、経年劣化により区画線が消えている箇所が発見され、道路管理者との協議の結果、区画線を引く必要が生じたため、数量の変更を行いたい。

表層工 (当初)A=1501.1㎡ ⇒ (変更)A=1541.9㎡

区画線工 (当初)L=29.8m ⇒ (変更)L=115.2m

●契約額

(当初) 13,200,000円

(変更) 14,689,400円

(増減額) 1,489,400円増額

契約台帳

契約番号 2025000647 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)															
款	03	項	05	目	03	大	F5	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考				
工事名																				1	伊藤冷機工業株式会社	129,950,000	0	0	¥129,500,000見				
工事場所																													
請負者																													
予算課										工事課																			
監督員										現場代理人																			
職氏名										主任技術者																			
										監理技術者																			
落札日					選考日																								
仮契約日					開 覧																								
議 決 日					ホ ー ム ペ ー ジ 閲 覧																								
契 約 日					入 札																								
着 手 日					契 約 保 証 金																								
履 行 期 限					契 約 保 証 金																								
履 行 日 数					契 約 保 証 金																								
契 約 方 法																													
業 務 区 分																													
予 定 価 格					契 約 金 額																								
最 低 制 限 価 格					契 約 金 額																								
契 約 情 報	区 分		契 約 日 (当 初)			履 行 (変 更) 期 限			契 約 金 額 円 (税 込)																				
	当 初 実 施		07.09.30			08.03.31			142,450,000																				
	第 1 回		08.03.05			08.10.31			150,546,000																				
	第 2 回		08.03.31			08.10.31			150,546,000																				
検 査 状 況	検 査 回 次		検 査 請 求 日		検 査 日		検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名					評 点																	

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

本工事は、南相馬市地域子育て支援拠点施設の建築に付随する機械設備工事である。本施設に付随する電設備工事の遅延(高圧受変電設備の納期遅延)の影響を受け、機器の据付及び試運転調整を予定通り実施することが困難なため、工期の延長に伴い共通費を変更し、契約金額を増額するもの。

●工期

(変更前) 令和7年10月3日から令和8年3月31日

(変更後) 令和7年10月3日から令和8年10月31日

●契約額

(当初(変更前)) 142,450,000円

(変更後) 150,546,000円

(増減額) 8,096,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000650 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)											
款	03	項	05	目	03	大	F5	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名																				1	株式会社青田電気商会	114,000,000	0	0	
工事場所																				2	旭電気工事株式会社	106,970,000	0	0	
請負者																				3	株式会社でんきや	105,850,000	0	0	
予算課										工事課										4	有限会社浪江電設 南相馬営業所	116,390,000	0	0	
監督員										現場代理人															
職氏名										主任技術者															
										監理技術者															
落札日					選考日																				
仮契約日					閲覧																				
議決日					ホームページ閲覧																				
契約日					入札																				
着手日					本庁舎2階正庁																				
履行期限					契約保証金																				
履行日数					180日間																				
契約方法																									
業務区分																									
予定価格										(税込) 128,040,000円															
最低制限価格										(税込) 117,796,800円															
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)			履行(変更)期限			契約金額 円(税込)																
	当初実施		07.09.30			08.03.31			125,400,000																
	第1回		08.03.05			08.10.31			137,555,000																
	第2回		08.03.31			08.10.31			137,555,000																
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名										評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

本工事は、南相馬市地域子育て支援拠点施設の建築に付随する電気設備工事である。今回設置する高圧受電設備の変圧器において、経済産業省基準の一部改正があり、製造全メーカーが旧基準品の受注を終了し、新基準品へ移行した。これにより、納入可能な在庫がなく、かつ新規注文の集中により納期遅延が発生し、工期内完了が見込めないことから、工期の延長に伴い、共通費を変更し契約金額を増額するもの。

●工期

(変更前) 令和7年10月3日から令和8年3月31日

(変更後) 令和7年10月3日から令和8年10月31日

●契約額

(当初(変更前)) 125,400,000円

(変更後) 137,555,000円

(増減額) 12,155,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000651 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)											
款	06	項	05	目	01	大	03	中	00	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 真野川鮭ふ化施設フェンス設置工事																				1	株式会社あぶくま緑化土木	0	0	0	
工事場所 南相馬市鹿島区角川原字東川原地内																				2	太田建設株式会社	0	0	0	
請負者 福相建設株式会社																				3	片岡建設株式会社	0	0	0	
予算課 農林水産部農政課										工事課 農林水産部農政課										4	加藤道路株式会社	0	0	0	
監督員 農林水産部農政課 職氏名 課長 目黒 雅之										現場代理人 星 秀孝 主任技術者 星 秀孝 監理技術者										5	株式会社菊地物産	0	0	0	
																				6	株式会社木元装建	0	0	0	
落札日 07.08.28										選考日 07.08.05										7	株式会社熊川工業	0	0	0	
仮契約日										開 覧 07.08.08 ~ 07.08.28										8	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
議 決 日										ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧										9	株式会社紺野工務所	0	0	0	
契 約 日 07.09.01										入 札 07.08.28 10:00										10	有限会社相良重機	0	0	0	
着 手 日 07.09.02										本庁舎2階正庁										11	有限会社佐藤建業	0	0	0	
履行期限 07.10.15										契約保証金										12	有限会社ジェイテック	0	0	0	
履行日数 44 日間																				13	有限会社唯野組	0	0	0	
契約方法 指名競争入札																				14	株式会社玉川建設	0	0	0	
業務区分 工事																				15	有限会社西内工務店	3,640,000	0	0	最低制限価格未
予定価格 (税込) 4,653,000円																				16	有限会社林組	0	0	0	
最低制限価格 (税込) 4,142,600円																				17	福相建設株式会社	3,980,000	0	0	
																				18	有限会社山田建業	0	0	0	
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)																					
	当初実施	07.09.01	07.10.15	4,378,000																					
	第1回	07.10.03	07.10.31	4,455,000																					
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名	評点																				

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

現場調査及び組合長との現地立会の結果、門扉の向き及びフェンスの位置を変更したことによりL=2.0mを増工したい。
フェンス及び門扉が受注生産で予定納期から2週間程度遅れた。
上記に伴い工期を延長、契約額を増額したい。

●工期

(変更前) 令和7年9月2日から令和7年10月15日
(変更後) 令和7年9月2日から令和7年10月31日

●契約額

(当初(変更前))	4,378,000円
(変更後)	4,455,000円
(増減額)	77,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000653 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)													
款	03	項	05	目	03	大	F5	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名 南相馬市地域子育て支援拠点施設建築主体工事																				1	石川建設工業株式会社	465,000,000	0	0			
工事場所 南相馬市原町区高見町二丁目地内																											
請負者 石川建設工業株式会社																											
予算課 こども未来部こども家庭課										工事課 こども未来部こども家庭課																	
監督員 建設部建築住宅課建築営繕係 職氏名 主査 栃久保 和恭										現場代理人 鈴木 慎哉 主任技術者 監理技術者 鈴木 慎哉																	
落札日 07.08.07					選考日 07.07.16																						
仮契約日					開 覧 07.07.23 ~ 07.08.06																						
議 決 日					ホー ム ペー ジ 閲 覧																						
契 約 日 07.08.12					入 札 07.08.07 09:00																						
着 手 日 07.10.03					本 庁 舎 2 階 正 庁																						
履 行 期 限 08.03.31					契 約 保 証 金 51,150,000円																						
履 行 日 数 180 日 間																											
契 約 方 法 一 般 競 争 入 札																											
業 務 区 分 工 事																											
予 定 価 格 (税 込) 512,820,000円																											
最 低 制 限 価 格 (税 込) 471,794,400円																											
契 約 情 報	区 分		契 約 日 (当 初)			履 行 (変 更) 期 限			契 約 金 額 円 (税 込)																		
	当 初 実 施		07.08.12			08.03.31			511,500,000																		
	第 1 回		08.03.05			08.10.31			526,361,000																		
	第 2 回		08.03.31			08.10.31			526,361,000																		
検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名												評 点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

【主な変更理由】

本工事は、南相馬市地域子育て支援拠点施設を新築するための建築主体工事である。本施設に付随する電設備工事の遅延(高圧受変電設備の納期遅延)の影響を受けること等に伴い、当該建築主体工事を予定どおり実施することが困難であるため、工期の延長に伴い共通費を変更し、契約金額を増額するもの。

【工期】

(当初) 令和7年10月3日～令和8年3月31日

(変更) 令和7年10月3日～令和8年10月31日

【契約額】

(当初(変更前)) 511,500,000円

(変更後) 526,361,000円

(増減額) 14,861,000円

契約台帳

契約番号 2025000658 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)										(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 小高簡易水道配水管布設事業配水管布設(小屋木地区)3工区工事										1	株式会社安藤ポンプ工業所	30,000,000	28,700,000	0	
工事場所 南相馬市小高区上根沢字原畑地内外										2	糸井熱機株式会社	29,600,000	28,700,000	0	
請負者 恒栄総合設備株式会社										3	伊藤冷機工業株式会社	29,170,000	28,550,000	0	
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課					4	有限会社NSK	29,200,000	28,700,000	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 主査 清水 裕太					現場代理人 宮本 明彦 主任技術者 宮本 明彦 監理技術者					5	恒栄総合設備株式会社	28,900,000	28,400,000	0	
落札日 07.08.28 選考日 07.08.05										6	株式会社公水設備	29,500,000	28,500,000	0	
仮契約日			開覧 07.08.08 ~ 07.08.28							7	三友住設株式会社	29,300,000	28,500,000	0	
議決日			ホームページ閲覧							8	株式会社セントラル住設	29,760,000	28,700,000	0	
契約日 07.09.01			入札 07.08.28 11:00							9	有限会社但野設備工業所	0	0	0	
着手日 07.09.02			本庁舎2階正庁							10	有限会社タナベ水道土木	29,300,000	28,700,000	0	
履行期限 08.02.27			契約保証金 3,124,000円							11	大福工業株式会社	30,000,000	28,600,000	0	
履行日数 179日間															
契約方法 指名競争入札										12	有限会社ひばり住設	29,300,000	28,650,000	0	
業務区分 工事															
予定価格 (税込) 31,537,000円															
最低制限価格 (税込) 28,222,700円															
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)											
	当初実施	07.09.01	08.02.27	31,240,000											
	第1回	08.02.13	08.02.27	32,637,000											
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点										

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

当該工事に係る発生残土について、再生資源利用促進および盛土規制法等の観点から、南相馬市発生土ストックヤード(小高区)へ搬出することを指定したため、建設現場からストックヤードまでの運搬距離を変更したい。

産業廃棄物処理工について、マニフェスト等による実績報告により、処分数量を変更したい。

安全工について、交通誘導員の確保が困難であるため、無線制御式工事用信号機と併用して現場の安全管理を行う必要が生じたこと、またこれに伴う実績報告により、交通誘導員並びに無線制御式工事用信号機の数量を変更したい。

- ・残土運搬距離 (当初)L=2.0km → (変更後)L=6.6km
- ・産業廃棄物処理工 アスファルト殻 (当初)W=31.5t → (変更)W=48.8t
アスファルト切断泥水 (当初)W=10.4t → (変更)W=1.1t
- ・安全工 交通誘導員 (当初)N=68人 (変更)N=59人
無線制御式工事用信号機 (当初)N=0回 → (変更)N=20回

●契約額

(当初) 31,240,000円
(変更後) 32,637,000円
(増減額) 1,397,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000662 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)																																																																																																																																												
款	08	項	02	目	02	大	事業	L2	中	事業	80	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入	札	者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備	考																																																																																																																							
工事名 側溝新設事業排水路整備（北新田地区 1 工区その 3）工事																																																																																																																																																										
工事場所 南相馬市原町区北新田字本町 地内																																																																																																																																																										
請負者 横山建設工業株式会社																																																																																																																																																										
予算課 建設部土木課														工事課 建設部土木課																																																																																																																																												
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 橋本 利雄														現場代理人 村松 昌裕 主任技術者 村松 昌裕 監理技術者																																																																																																																																												
落札日 07.08.28														選考日																																																																																																																																												
仮契約日														関 覧 07.08.08 ~ 07.08.28																																																																																																																																												
議 決 日														ホームページ閲覧																																																																																																																																												
契 約 日 07.09.01														入 札 07.08.28 09:30																																																																																																																																												
着 手 日 07.09.02														本庁舎 2 階正庁																																																																																																																																												
履行期限 08.03.17														契約保証金 3,080,000円																																																																																																																																												
履行日数 197 日間																																																																																																																																																										
契約方法 指名競争入札																																																																																																																																																										
業務区分 工事																																																																																																																																																										
予定価格 (税込) 31,306,000円																																																																																																																																																										
最低制限価格 (税込) 28,024,700円																																																																																																																																																										
契 約 情 報	区 分		契 約 日 (当初)			履 行 (変更) 期限			契 約 金 額 円 (税込)																																																																																																																																																	
	当初実施		07.09.01			08.03.17			30,800,000																																																																																																																																																	
	第 1 回		08.03.09			08.03.17			35,189,000																																																																																																																																																	
検 査 状 況	検査回数		検査請求日			検 査 日			検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名														評 点																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 20%;">石川建設工業株式会社</td> <td style="width: 10%;">28,400,000</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>石川林業建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>株式会社大橋建設</td> <td>28,300,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>後藤建設工業株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>酒井工業株式会社</td> <td>28,300,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>佐藤建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>庄司建設工業株式会社</td> <td>28,300,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>株式会社鈴木組</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>関場建設株式会社</td> <td>28,400,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>株式会社相双緑化土木</td> <td>28,300,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>高橋建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>滝建設工業株式会社</td> <td>28,500,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>竹林建設工業株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>東北建設株式会社</td> <td>28,200,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>豊川建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>株式会社中里工務店</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>ハギハラ株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>松岡建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>ミドリ環境建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>株式会社村上建設</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>横山建設工業株式会社</td> <td>28,000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>																													1	石川建設工業株式会社	28,400,000	0	0		2	石川林業建設株式会社	0	0	0		3	株式会社大橋建設	28,300,000	0	0		4	後藤建設工業株式会社	0	0	0		5	酒井工業株式会社	28,300,000	0	0		6	佐藤建設株式会社	0	0	0		7	庄司建設工業株式会社	28,300,000	0	0		8	株式会社鈴木組	0	0	0		9	関場建設株式会社	28,400,000	0	0		10	株式会社相双緑化土木	28,300,000	0	0		11	高橋建設株式会社	0	0	0		12	滝建設工業株式会社	28,500,000	0	0		13	竹林建設工業株式会社	0	0	0		14	東北建設株式会社	28,200,000	0	0		15	豊川建設株式会社	0	0	0		16	株式会社中里工務店	0	0	0		17	ハギハラ株式会社	0	0	0		18	松岡建設株式会社	0	0	0		19	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0		20	株式会社村上建設	0	0	0		21	横山建設工業株式会社	28,000,000	0	0	
1	石川建設工業株式会社	28,400,000	0	0																																																																																																																																																						
2	石川林業建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
3	株式会社大橋建設	28,300,000	0	0																																																																																																																																																						
4	後藤建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
5	酒井工業株式会社	28,300,000	0	0																																																																																																																																																						
6	佐藤建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
7	庄司建設工業株式会社	28,300,000	0	0																																																																																																																																																						
8	株式会社鈴木組	0	0	0																																																																																																																																																						
9	関場建設株式会社	28,400,000	0	0																																																																																																																																																						
10	株式会社相双緑化土木	28,300,000	0	0																																																																																																																																																						
11	高橋建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
12	滝建設工業株式会社	28,500,000	0	0																																																																																																																																																						
13	竹林建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
14	東北建設株式会社	28,200,000	0	0																																																																																																																																																						
15	豊川建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
16	株式会社中里工務店	0	0	0																																																																																																																																																						
17	ハギハラ株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
18	松岡建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
19	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
20	株式会社村上建設	0	0	0																																																																																																																																																						
21	横山建設工業株式会社	28,000,000	0	0																																																																																																																																																						

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

- ・現地調査の結果、水路に隣接する宅地からの排水管が多数確認されたため、新設する側溝へ排水管を接続する工事を増工する。(宅地排水管接続工事 1式増)
 - ・県バイパス工事との調整の結果、変更となった排水先において、素掘りのために洗堀を受ける恐れが生じることから擁壁工事を増工する。(擁壁工事 1式増)
 - ・側溝の新設工事において、住宅に囲まれ水路内作業しかできない区間が存在することから、当初は設計値の幅1.8m、厚さ5cmのコンクリート基礎を打ち、基礎上を重機で側溝運送する計画としていたが、当製品対応の重機幅は2.3mで重量もあり、当初基礎の幅と厚みを増す必要があるため側溝基礎工を増工する。(側溝基礎工事 L=50m増)
- 上記に伴い契約額を増額したい。

●契約額

- (変更前) 30,800,000円
(変更後) 35,189,000円
(増減額) 4,389,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000665 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 小高区公共下水道汚水管渠布設替(上町一丁目地区)工事											1	株式会社あぶくま緑化土木	11,398,000	0	0	
工事場所 小高区上町一丁目地内											2	太田建設株式会社	0	0	0	
請負者 株式会社玉川建設											3	片岡建設株式会社	11,350,000	0	0	
予算課 建設部下水道課					工事課 建設部下水道課						4	加藤道路株式会社	0	0	0	
監督員 建設部下水道課整備係 職氏名 主査 青田 和幸					現場代理人 玉川 陣 主任技術者 玉川 陣 監理技術者						5	株式会社菊地物産	0	0	0	
											6	株式会社木元装建	0	0	0	
落札日 07.08.28			選考日 07.08.05								7	株式会社熊川工業	11,300,000	0	0	
仮契約日			開 覧 07.08.08 ~ 07.08.28								8	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
議 決 日			ホームページ閲覧								9	株式会社紺野工務所	0	0	0	
契 約 日 07.09.01			入 札 07.08.28 10:00								10	有限会社相良重機	0	0	0	
着 手 日 07.09.02			本庁舎2階正庁								11	有限会社佐藤建業	0	0	0	
履行期限 08.01.30			契約保証金 1,210,000円								12	有限会社ジェイテック	0	0	0	
履行日数 151 日間											13	有限会社唯野組	0	0	0	
契約方法 指名競争入札											14	株式会社玉川建設	11,200,000	11,000,000	0	
業務区分 工事											15	有限会社西内工務店	0	0	0	
予定価格 (税込) 12,177,000円											16	有限会社林組	0	0	0	
最低制限価格 (税込) 10,767,900円											17	福相建設株式会社	0	0	0	
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当初)	履 行 (変更) 期 限	契 約 金 額 円 (税込)							18	有限会社山田建業	0	0	0	
	当初実施	07.09.01	08.01.30	12,100,000												
	第1回	08.01.14	08.03.06	14,905,000												
	第2回	08.02.25	08.03.19	14,905,000												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名						評 点						

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

・事前調査(傾斜測定工)の結果、管のたるみ及び管変形箇所の特定期ができたため、それに伴う施工延長及び取付管の変更を行いたい。

管布設工 L=74.3m → L=66.1m

取付管布設工 N=6.0箇所 → N=4.0箇所

・本工事の舗装復旧については、本工事及び水道管移設補償工事において、それぞれに仮復旧することとしていた。既設舗装幅3.0mと狭く、それぞれに仮復旧を行うことが非効率であることから、協議に基づき本工事において、全幅本復旧を行うことに変更したい。

仮復旧(上層路盤工、表層工) A=72.3㎡

→仮復旧(上層路盤工) A=64.5㎡、本復旧(表層工)A=208.5㎡

また、舗装本復旧にあたっては、道路管理者により、1か月程度の養生期間をとることを指示されたため、工期の変更も行いたい。

・本工事掘削については土留を利用し行うが、地下水位が高く、土留背面の土工の滑りが確認されている。その影響により既設側溝のズレが確認された。

目地の開きが大きく今後、隣接する民地の構造物(ブロック塀、シールCo)に支障をきたす恐れがあることから、側溝撤去再設置を追加したい。

側溝撤去再設置 L=72.8m

・国土交通省より、諸経費動向調査の実施の依頼があり、本工事が対象工事となったため、諸経費動向調査費用を追加したい。

技術管理費 諸経費動向調査費 N=1.0式

上記に伴い工期を延長、契約額を変更したい。

●工期

(変更前) 令和7年9月2日から令和8年1月30日

(変更後) 令和7年9月2日から令和8年3月 6日

●契約額

(当初(変更前)) 12,100,000円

(変更後)14,905,000円

(増額)2,805,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000677 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 原町区下水道渠築造第3工区工事											1	石川建設工業株式会社	36,200,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区小川町地内外											2	石川林業建設株式会社	0	0	0	
請負者 石川建設工業株式会社											3	株式会社大橋建設	36,500,000	0	0	
予算課 建設部下水道課						工事課 建設部下水道課					4	後藤建設工業株式会社	36,600,000	0	0	
監督員 建設部下水道課整備係 職氏名 副主査 鈴木 守						現場代理人 武内 芳美 主任技術者 武内 芳美 監理技術者					5	酒井工業株式会社	36,500,000	0	0	
落札日 07.08.28			選考日 07.08.05								6	佐藤建設株式会社	0	0	0	
仮契約日			開 覧 07.08.08 ~ 07.08.28								7	庄司建設工業株式会社	36,400,000	0	0	
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧								8	株式会社鈴木組	0	0	0	
契 約 日 07.09.01			入 札 07.08.28 09:30 本庁舎2階正庁								9	関場建設株式会社	36,400,000	0	0	
着 手 日 07.09.02											10	株式会社相双緑化土木	36,500,000	0	0	
履行期限 08.02.20			契約保証金 3,982,000円								11	高橋建設株式会社	0	0	0	
履行日数 172 日間																
契約方法 指名競争入札											12	滝建設工業株式会社	36,800,000	0	0	
業務区分 工事											13	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
予定価格 (税込) 40,029,000円											14	東北建設株式会社	36,400,000	0	0	
最低制限価格 (税込) 35,679,600円											15	豊川建設株式会社	0	0	0	
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契 約 金 額 円(税込)							16	株式会社中里工務店	0	0	0	
	当初実施	07.09.01	08.02.20	39,820,000							17	ハギハラ株式会社	0	0	0	
	第1回	08.02.12	08.03.13	32,901,000							18	松岡建設株式会社	0	0	0	
											19	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0	
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名							20	株式会社村上建設	0	0	0	
											21	横山建設工業株式会社	0	0	0	

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

・現場発生土について、当初設計では鹿島区南右田字二つ沼地内のストックヤードでの処理としていたが、工事発注後に原町区泉字前向地内のストックヤードでの処理が可能になったことから、残土運搬距離を変更したい。

小川町工区	残土運搬距離	8.5km	5.4km
本陣前工区	残土運搬距離	12.0km	8.5km
大木戸工区	残土運搬距離	12.0km	8.5km

・小川町工区において、私道内公共下水道設置申請が必要となる路線について本工事の期限内での関係者間の合意形成が困難なことから、一部区間の施工を取りやめたこと、過年度に設置されていた既設管の利用が可能なることから施工延長などの数量を変更したい。

小川町工区	施工延長	207.5m	134.85m
小川町工区	小口径マンホール設置工	3箇所	2箇所
小川町工区	汚水枳及び取付管設置工	21箇所	10箇所

・本陣前工区及び大木戸工区について、現場精査及び道路管理者との協議に基づいて、舗装本復旧工を追加したい。

本陣前地区	舗装本復旧工	90.9m ² (追加)
大木戸地区	舗装本復旧工	71.9m ² (追加)

・本陣前工区及び小川町工区においては、隣接する家屋への出入りの調整のため一時的に作業を中断する必要が生じ、作業工程の連続性が確保できず、予定より作業日数を要したこと、小川町工区においては、同時期に施工する水道管移設補償工事との作業時期や作業方法などの調整に期間を要したこと、大木戸地区においては、県道原町浪江線の交通規制方法や施工時期などについて道路管理者(相双建設事務所)との協議により、工事予告期間を十分に確保したうえで、2月下旬からの施工となったことにより、工期の変更を行いたい。

・国土交通省より、諸経費動向調査の実施の依頼があり、本工事が対象工事となったため、諸経費動向調査費用を追加したい。

技術管理費	諸経費動向調査費	1.0式(追加)
-------	----------	----------

上記に伴い工期を延長、契約額を変更したい。

工期

(変更前)	令和7年9月2日から令和8年2月20日
(変更後)	令和7年9月2日から令和8年3月13日

契約額

(当初(変更前))	39,820,000円
(変更後)	32,901,000円
(減額)	6,919,000円減額

契約台帳

契約番号 2025000679 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)															(入札額は税抜)										
款	10	項	05	目	05	大	08	中	25	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 泉官衛遺跡史跡公園園内施設整備工事																				1	庄司建設工業株式会社	74,000,000	0	0	¥72,300,000見
工事場所 南相馬市原町区泉字寺家前地内																									
請負者 庄司建設工業株式会社																									
予算課 教育委員会教育委員会事務局文化財課										工事課 教育委員会教育委員会事務局文化財課															
監督員 建設部都市計画課街路公園係 職氏名 主査 只野 尚孝										現場代理人 前田 洋幸 主任技術者 監理技術者 前田 洋幸															
落札日 07.09.01					選考日																				
仮契約日					開 覧 07.08.08 ~ 07.09.01																				
議 決 日					ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧																				
契 約 日 07.09.03					入 札 07.09.01 09:00																				
着 手 日 07.09.04					本庁舎3階第1会議室																				
履行期限 08.03.13					契約保証金 7,953,000円																				
履行日数 191 日間																									
契約方法 一般競争入札																									
業務区分 工事																									
予定価格 (税込) 79,640,000円																									
最低制限価格 (税込) 71,900,400円																									
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)			履行(変更)期限			契約金額 円(税込)																
	当初実施		07.09.03			08.03.13			79,530,000																
	第1回		08.03.02			08.03.31			79,530,000																
	第2回		08.03.25			08.06.30			81,840,000																
	第3回		08.03.31			08.06.30			81,840,000																
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名												評点									

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

起工調査の結果、新田川の玉石採取に伴い、相双建設事務所へ提出する河川法許可申請資料に横断図が必要となったため、横断測量を増工したい。

また、同現場の建築工事の硬質土系舗装工事において、外気温が安定する施工時期へ工期を延伸したことから、影響がある園路広場工に着手することができず、工期内竣工が見込めないため、工期を令和8年6月30日まで延伸したい。

上記に伴い工期を延長、契約額を増額(減額)したい。

●工期

(変更前) 令和7年9月4日から令和8年3月31日

(変更後) 令和7年9月4日から令和8年6月30日

●契約額

(当初(変更前)) 79,530,000円

(変更後) 81,840,000円

(増減額) 2,310,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000682 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)											
款	08	項	02	目	02	大	F4	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	020	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 浸水対策事業（防災・減災）排水路整備（北原大甕地区その2）工事																				1	株式会社あぶくま緑化土木	0	0	0	
工事場所 南相馬市原町区雫字上江 地内																				2	太田建設株式会社	17,850,000	0	0	
請負者 株式会社木元装建																				3	株式会社大橋建設	0	0	0	
予算課 建設部土木課										工事課 建設部土木課										4	片岡建設株式会社	0	0	0	
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 山本 幸治										現場代理人 丹野 忠 主任技術者 丹野 忠 監理技術者										5	加藤道路株式会社	0	0	0	
落札日 07.08.28 選考日 07.08.05																				6	株式会社木元装建	17,500,000	0	0	
仮契約日 07.08.08 ~ 07.08.28																				7	株式会社熊川工業	0	0	0	
議決日 ホームページ閲覧																				8	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
契約日 07.09.01 入札 07.08.28 09:30																				9	酒井工業株式会社	0	0	0	
着手日 07.09.02 本庁舎2階正庁																				10	佐藤建設株式会社	0	0	0	
履行期限 08.03.13 契約保証金 1,925,000円																				11	株式会社鈴木組	0	0	0	
履行日数 193 日間																				12	株式会社相双緑化土木	0	0	0	
契約方法 指名競争入札																				13	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
業務区分 工事																				14	株式会社玉川建設	0	0	0	
予定価格 (税込) 19,844,000円																				15	ハギハラ株式会社	0	0	0	
最低制限価格 (税込) 17,798,000円																				16	有限会社林組	17,800,000	0	0	
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)		17	福相建設株式会社	0	0	0															
	当初実施	07.09.01	08.03.13	19,250,000		18	松岡建設株式会社	0	0	0															
	第1回	08.02.13	08.03.13	21,274,000		19	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0															
						20	株式会社村上建設	0	0	0															
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点																				

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

現地調査の結果、可変勾配側溝(900×900)縦断用の施工延長をL=16.7mで設計していたが、実測の結果L=17.7m必要となった。また、既設横断排水はU-PVC管での設計であったが、実際にはBOXカルバートであったため、取壊数量・産廃処理等の変更が生じたため変更するもの。また、蓋版及び側溝は再利用を考えていたが撤去時に再利用できないことが判明したため、全てを撤去し産廃処理した。交通誘導警備員については、施工箇所が三差路交差点であり、車両の西側進入通行者より回覧チラシや誘導看板だけでは昼間車両通行止めが不明との複数回の苦情があり1人配置から2～3人配置に変更増額するもの。

契約額

(変更前) 19,250,000円

(変更後) 21,274,000円

(増減額) 2,024,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000695 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)																																																																																																																																												
款	08	項	02	目	02	大	事業	R1	中	事業	80	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	020	No.	入	札	者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備	考																																																																																																																							
工事名 道路維持管理事業（原町区）舗装修繕（馬場陣ヶ崎線外）工事																																																																																																																																																										
工事場所 南相馬市原町区陣ヶ崎地内外																																																																																																																																																										
請負者 石川建設工業株式会社																																																																																																																																																										
予算課 建設部土木課														工事課 建設部土木課																																																																																																																																												
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 菅野 和典														現場代理人 服部 茂樹 主任技術者 服部 茂樹 監理技術者																																																																																																																																												
落札日 07.10.01														選考日 07.09.02																																																																																																																																												
仮契約日														開 覧 07.09.12 ~ 07.10.01																																																																																																																																												
議 決 日														ホームページ閲覧																																																																																																																																												
契 約 日 07.10.03														入 札 07.10.01 10:00																																																																																																																																												
着 手 日 07.10.06														本庁舎2階正庁																																																																																																																																												
履行期限 08.02.27														契約保証金 929,500円																																																																																																																																												
履行日数 145 日間																																																																																																																																																										
契約方法 指名競争入札																																																																																																																																																										
業務区分 工事																																																																																																																																																										
予定価格 (税込) 9,603,000円																																																																																																																																																										
最低制限価格 (税込) 8,501,900円																																																																																																																																																										
契 約 情 報	区 分		契 約 日 (当初)			履 行 (変更) 期 限			契 約 金 額 円 (税込)																																																																																																																																																	
	当初実施		07.10.03			08.02.27			9,295,000																																																																																																																																																	
	第 1 回		08.02.10			08.02.27			9,680,000																																																																																																																																																	
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名														評 点																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>石川建設工業株式会社</td> <td>8,450,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>太田建設株式会社</td> <td>8,500,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>片岡建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>加藤道路株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>グレーダ施工株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>後藤建設工業株式会社</td> <td>8,800,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>酒井工業株式会社</td> <td>8,800,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>佐藤建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>庄司建設工業株式会社</td> <td>8,500,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>株式会社鈴木組</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>関場建設株式会社</td> <td>8,700,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>高橋建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>滝建設工業株式会社</td> <td>8,800,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>竹林建設工業株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>東北建設株式会社</td> <td>8,700,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>豊川建設株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>株式会社中里工務店</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>有限会社林組</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>松岡建設株式会社</td> <td>8,800,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>株式会社村上建設</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>横山建設工業株式会社</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>																													1	石川建設工業株式会社	8,450,000	0	0		2	太田建設株式会社	8,500,000	0	0		3	片岡建設株式会社	0	0	0		4	加藤道路株式会社	0	0	0		5	グレーダ施工株式会社	0	0	0		6	後藤建設工業株式会社	8,800,000	0	0		7	酒井工業株式会社	8,800,000	0	0		8	佐藤建設株式会社	0	0	0		9	庄司建設工業株式会社	8,500,000	0	0		10	株式会社鈴木組	0	0	0		11	関場建設株式会社	8,700,000	0	0		12	高橋建設株式会社	0	0	0		13	滝建設工業株式会社	8,800,000	0	0		14	竹林建設工業株式会社	0	0	0		15	東北建設株式会社	8,700,000	0	0		16	豊川建設株式会社	0	0	0		17	株式会社中里工務店	0	0	0		18	有限会社林組	0	0	0		19	松岡建設株式会社	8,800,000	0	0		20	株式会社村上建設	0	0	0		21	横山建設工業株式会社	0	0	0	
1	石川建設工業株式会社	8,450,000	0	0																																																																																																																																																						
2	太田建設株式会社	8,500,000	0	0																																																																																																																																																						
3	片岡建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
4	加藤道路株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
5	グレーダ施工株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
6	後藤建設工業株式会社	8,800,000	0	0																																																																																																																																																						
7	酒井工業株式会社	8,800,000	0	0																																																																																																																																																						
8	佐藤建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
9	庄司建設工業株式会社	8,500,000	0	0																																																																																																																																																						
10	株式会社鈴木組	0	0	0																																																																																																																																																						
11	関場建設株式会社	8,700,000	0	0																																																																																																																																																						
12	高橋建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
13	滝建設工業株式会社	8,800,000	0	0																																																																																																																																																						
14	竹林建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
15	東北建設株式会社	8,700,000	0	0																																																																																																																																																						
16	豊川建設株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						
17	株式会社中里工務店	0	0	0																																																																																																																																																						
18	有限会社林組	0	0	0																																																																																																																																																						
19	松岡建設株式会社	8,800,000	0	0																																																																																																																																																						
20	株式会社村上建設	0	0	0																																																																																																																																																						
21	横山建設工業株式会社	0	0	0																																																																																																																																																						

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

高小高地区において、現況路盤がセメント改良されていたことから、不陸整正の代わりにアスファルトの2層構成で対処する必要があり、かつ、陣ヶ崎地区の路線北側において、あらたに路面ひずみの大きな箇所が確認されたことから、舗装工を変更したい。

舗装工

不陸(9~13mm)	230.0m ²	0m ²
不陸(67~75mm)	600.0m ²	0m ²
不陸(53~60mm)	0m ²	387.6m ²
表層(50mm)	830.0m ²	621.3m ²
表層(29、30mm)	0m ²	260.9m ²

また、直近交差点部や宅地出入りへの安全対策を図るため交通誘導警備員を24人増したい。

上記に伴い契約額を増額したい。

契約額

(変更前)9,295,000円

(変更後)9,680,000円

(増減額) 385,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000696 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)							
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名 渋佐排水樋門修繕工事 工事場所 南相馬市原町区下渋佐字大身地内 請負者 東開工業株式会社 予算課 農林水産部農林整備課 工事課 農林水産部農林整備課 監督員 農林水産部農林整備課農地保全係 現場代理人 鈴木 孝幸 職氏名 係長 荒 直也 主任技術者 鈴木 孝幸 監理技術者											1	東開工業株式会社	22,000,000	0	0			
落札日 07.10.07		選考日																
仮契約日		閱覧 07.09.30 ~ 07.10.07																
議決日		仕様書配布																
契約日 07.10.09		入札 07.10.07 09:00																
着手日 07.10.10		財政課																
履行期限 08.03.17		契約保証金 2,420,000円																
履行日数 159 日間																		
契約方法 随意契約																		
業務区分 工事																		
予定価格 (税込)		24,742,300円																
最低制限価格 (税込)		-																
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)														
	当初実施	07.10.09	08.03.17	24,200,000														
	第1回	08.02.26	08.03.27	24,200,000														
	第2回	08.03.13	08.03.27	24,189,000														
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名							評点							

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

開閉装置更新工事に伴い、既存撤去物の処分方法を見直した結果、現場発生材のうち有価物の処分量について、実績数量に基づき減額変更したい。
また、有価物処分場への運搬費についても、当初設計に計上がなかったため、新たに増額変更したい。

●契約額

(当初(変更前))	24,200,000円
(変更後)	24,189,000円
(増減額)	-11,000円

契約台帳

契約番号 2025000707 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 原町区公共下水道管路施設更生(本町分区)工事											1	石川建設工業株式会社	34,300,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区南町二丁目 地内外											2	石川林業建設株式会社	34,130,000	0	0	
請負者 酒井工業株式会社											3	株式会社大橋建設	33,800,000	0	0	
予算課 建設部下水道課					工事課 建設部下水道課						4	後藤建設工業株式会社	34,200,000	0	0	
監督員 建設部下水道課整備係 職氏名 主査 青田 和幸					現場代理人 佐藤 昌幸 主任技術者 佐藤 昌幸 監理技術者						5	酒井工業株式会社	33,500,000	0	0	
落札日 07.10.01			選考日 07.09.02								6	佐藤建設株式会社	0	0	0	
仮契約日			開 覧 07.09.12 ~ 07.10.01								7	庄司建設工業株式会社	34,000,000	0	0	
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧								8	株式会社鈴木組	0	0	0	
契 約 日 07.10.03			入 札 07.10.01 10:00								9	関場建設株式会社	34,000,000	0	0	
着 手 日 07.10.06			本庁舎2階正庁								10	株式会社相双緑化土木	34,000,000	0	0	
履行期限 08.02.13			契約保証金 3,685,000円								11	高橋建設株式会社	0	0	0	
履行日数 131 日間																
契約方法 指名競争入札											12	滝建設工業株式会社	35,000,000	0	0	
業務区分 工事											13	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
予定価格 (税込) 38,027,000円											14	東北建設株式会社	34,200,000	0	0	
最低制限価格 (税込) 34,175,900円											15	豊川建設株式会社	0	0	0	
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)												
	当初実施	07.10.03	08.02.13	36,850,000												
	第1回	08.01.27	08.02.13	38,445,000												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名						評点						
											16	株式会社中里工務店	0	0	0	
											17	松岡建設株式会社	34,100,000	0	0	
											18	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0	
											19	株式会社村上建設	0	0	0	
											20	横山建設工業株式会社	0	0	0	

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

・事前調査結果より、材料の変更を行いたい。

①No.本1-1-1

直壁モールド1200B (H=600) 1枚→0枚

直壁モールド1200B (H=900) 0枚→1枚

足掛け金物W300 16本→15本

②No.本3-7-1

片斜モールド600C (H=600) 600×900 1枚→0枚

片斜モールド900C (H=600) 900×1200 1枚→0枚

両斜モールド600 (H=1200) 600×1200 0枚→1枚

直壁モールド1200A (H=300) 1枚→0枚

直壁モールド1200C (H=900) 0枚→3枚

直壁モールド1200D (H=1200) 4枚→3枚

足掛け金物W300 20本→23本

③No.本3-8-1

片斜モールド600B (H=450) 600×900 1枚→0枚

片斜モールド600C (H=600) 600×900 0枚→1枚

直壁モールド900C (H=900) 1枚→0枚

直壁モールド1500B (H=600) 0枚→2枚

直壁モールド1500D (H=1200) 5枚→4枚

足掛け金物W400 15本→22本

・交通誘導員については、打合せ協議簿より実績に合わせて変更を行う。

交通誘導員(夜間) 24人→36人

交通誘導員(昼間) 57人→45人

・産業廃棄物については、打合せ協議簿より実績に合わせて変更を行う。

コン殻(無筋) 0.04t → 0.23t

AS殻 0.35t → 0.15t

廃プラ 0.075m³ → 1.0m³

混合がら 0.5m³

・国土交通省より、諸経費動向調査の実施の依頼があり、本工事が対象工事となったため、諸経費動向調査費用を追加したい。

技術管理費 諸経費動向調査費 N=1.0式

上記に伴い契約額を変更したい。

●契約額

(当初(変更前)) 36,850,000円

(変更後) 38,445,000円

(増額) 1,595,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000711 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)												
款	08	項	02	目	04	大	F2	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 道路メンテナンス事業(橋梁維持)橋梁修繕(大高橋)工事																				1	株式会社あぶくま緑化土木	0	0	0		
工事場所 南相馬市原町区大甕字松木下地内外																				2	太田建設株式会社	5,650,000	0	0		
請負者 太田建設株式会社																				3	片岡建設株式会社	0	0	0		
予算課 建設部土木課										工事課 建設部土木課										4	加藤道路株式会社	0	0	0		
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 山本 幸治										現場代理人 佐藤 貴行 主任技術者 佐藤 貴行 監理技術者										5	株式会社菊地物産	0	0	0		
落札日 07.10.01										選考日 07.09.02										6	株式会社木元装建	0	0	0		
仮契約日										開 覧 07.09.12 ~ 07.10.01										7	株式会社熊川工業	0	0	0		
議 決 日										ホームページ閲覧										8	グレーダ施工株式会社	0	0	0		
契 約 日 07.10.03										入 札 07.10.01 09:30										9	株式会社紺野工務所	0	0	0		
着 手 日 07.10.06										本庁舎2階正庁										10	有限会社相良重機	0	0	0		
履行期限 08.02.27										契約保証金 621,500円										11	有限会社佐藤建業	0	0	0		
履行日数 145 日間																				12	有限会社ジェイテック	0	0	0		
契約方法 指名競争入札																				13	有限会社唯野組	0	0	0		
業務区分 工事																				14	株式会社玉川建設	0	0	0		
予定価格 (税込) 6,270,000円																				15	有限会社西内工務店	0	0	0		
最低制限価格 (税込) 5,492,300円																				16	有限会社林組	0	0	0		
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)																17	福相建設株式会社	0	0	0		
	当初実施	07.10.03	08.02.27	6,215,000																	18	有限会社山田建業	0	0	0	
	第1回	08.02.06	08.03.13	5,434,000																						
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名																評 点						

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

当初、支承部の塗装塗り替えを河川側からの施工としていたが、現場の状況で橋梁点検車での作業が可能であるため、単管傾斜足場を使用しないことから減額するもの。また、大高橋が架かる県管理牛川の河川敷工事との調整に時間を要したこにより工期を延長するもの。

工期

(変更前)令和7年10月 6日から令和8年 2月27日

(変更後)令和7年10月 6日から令和8年 3月13日

契約額

(当初)6,215,000円

(変更)5,434,000円

(増減額)781,000円減額

契約台帳

契約番号 2025000713 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)										(入札額は税抜)						
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 鹿島区公共下水道汚水管渠布設替（北海道地区外）工事										1	株式会社あぶくま緑化土木	0	0	0		
工事場所 南相馬市鹿島区北海道老字林崎 地内外										2	太田建設株式会社	0	0	0		
請負者 竹林建設工業株式会社										3	株式会社大橋建設	21,700,000	0	0		
予算課 建設部下水道課					工事課 建設部下水道課					4	片岡建設株式会社	0	0	0		
監督員 建設部下水道課整備係 職氏名 主査 青田 和幸					現場代理人 主任技術者 監理技術者					5	加藤道路株式会社	0	0	0		
落札日 07.10.01		選考日 07.09.02								6	株式会社木元装建	0	0	0		
仮契約日		閲覧 07.09.12 ~ 07.10.01								7	株式会社熊川工業	0	0	0		
議決日		ホームページ閲覧								8	グレーダ施工株式会社	0	0	0		
契約日 07.10.03		入札 07.10.01 09:30								9	酒井工業株式会社	0	0	0		
着手日 07.10.06		本庁舎2階正庁								10	佐藤建設株式会社	0	0	0		
履行期限 08.01.30		契約保証金 1,980,000円								11	株式会社鈴木組	0	0	0		
履行日数 117日間										12	株式会社相双緑化土木	21,600,000	0	0		
契約方法 指名競争入札										13	竹林建設工業株式会社	20,400,000	20,200,000	0	¥18,000,000	
業務区分 工事										14	株式会社玉川建設	0	0	0		
予定価格 (税込) 19,932,000円										15	有限会社林組	0	0	0		
最低制限価格 (税込) 17,664,900円										16	福相建設株式会社	21,500,000	0	0		
契約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)							17	松岡建設株式会社	0	0	0	
	当初実施	07.10.03	08.01.30	19,800,000							18	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0	
	第1回	08.01.06	08.03.13	20,570,000							19	株式会社村上建設	0	0	0	
	第2回	08.03.04	08.03.19	20,570,000												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名					評点							

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

事前調査及び傾斜測定工の結果をもとに、施工範囲や施工内容について打合せ協議により決定したため、以下のとおり工事内容の変更を行いたい。

①鹿島区田中地内

事前調査により、本工事箇所下流側にも汚水滞留が確認されたことから、高圧洗浄を行い、傾斜測定を追加する。

高圧洗浄車清掃工及び傾斜測定工 L=49.0m → L=190.6m

傾斜測定結果より、布設替延長を変更したい。

管布設工 L=49.0m → L=91.4m 取付管布設工 N=2.0箇所 → N=1.0箇所

②北海老字林崎地内

傾斜測定結果より、布設替延長を変更したい。

管布設工 L=49.2m → L=15.4m

③南屋形字若宮地内

高圧洗浄後に事前調査を行った結果、汚水滞留の原因が既設マンホールに底部インバートがないためであることが判明した。よって、マンホール撤去新設ではなく、インバート工に変更したい。

組立式1号マンホール工(既設人孔撤去)N=1式 → インバート工N=1式

・国土交通省より、諸経費動向調査の実施の依頼があり、本工事が対象工事となったため、諸経費動向調査費用を追加したい。技術管理費 諸経費動向調査費 N=1.0式

上記調査及び施工延長等増に伴う工期を延長、契約額を変更したい。

●工期

(変更前) 令和7年10月6日から令和8年1月30日

(変更後) 令和7年10月6日から令和8年3月13日

●契約額

(当初(変更前)) 19,800,000円

(変更後) 20,570,000円

(増額) 770,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000722 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 原町区公共下水道污水管布設替（北町地区）工事											1	株式会社あぶくま緑化土木	0	0	0	
工事場所 南相馬市原町区北町 地内											2	太田建設株式会社	16,400,000	0	0	
請負者 株式会社鈴木組											3	株式会社大橋建設	16,480,000	0	0	
予算課 建設部下水道課					工事課 建設部下水道課						4	片岡建設株式会社	0	0	0	
監督員 建設部下水道課整備係 職氏名 副主査 鈴木 守					現場代理人 平岡 貢瑠 主任技術者 平岡 貢瑠 監理技術者						5	加藤道路株式会社	0	0	0	
落札日 07.10.01			選考日 07.09.02								6	株式会社木元装建	0	0	0	
仮契約日			開 覧 07.09.12 ~ 07.10.01								7	株式会社熊川工業	0	0	0	
議 決 日			ホームページ閲覧								8	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
契 約 日 07.10.03			入 札 07.10.01 09:30								9	酒井工業株式会社	16,500,000	0	0	
着 手 日 07.10.06			本庁舎2階正庁								10	佐藤建設株式会社	0	0	0	
履行期限 08.02.27			契約保証金 1,639,000円								11	株式会社鈴木組	16,000,000	15,800,000	0	¥14,900,000
履行日数 145 日間											12	株式会社相双緑化土木	16,400,000	0	0	
契約方法 指名競争入札											13	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
業務区分 工事											14	株式会社玉川建設	0	0	0	
予定価格 (税込) 16,423,000円											15	有限会社林組	0	0	0	
最低制限価格 (税込) 14,612,400円											16	福相建設株式会社	0	0	0	
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)							17	松岡建設株式会社	16,400,000	0	0	
	当初実施	07.10.03	08.02.27	16,390,000							18	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0	
	第1回	08.02.04	08.03.13	18,194,000							19	株式会社村上建設	0	0	0	
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名						評点						

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

・本工事においては、概略図面により施工数量を算出し工事発注しているため、請負者において工事施工前に必要な測量計測を実施した上で、施工数量及び施工図面を作成し、監督員との協議に基づいて、設計変更を行うことを特記仕様書において明記している。よって、特記仕様書に基づく起工時の測量計測を実施した結果により、以下のとおり施工数量を変更したい。(主な項目を記載、詳細は数量総括表による。)

管布設工(本管)	41.5m	40.5m			
管路掘削(本管 + 取付管)	99.4m ³	138.6m ³			
管路埋戻(本管 + 取付管)	57.62m ³	89.18m ³			
発生土処理(本管 + 取付管)	99.4m ³	138.6m ³			
管路土留工(本管)(H=2.0)	43.0m	26.8m、(H = 2.5m)	0.0m	15.2m	
区画線工	0.0m	64.0m			
交差点塗装(赤)	0.0m ²	38.0m ²			

・現場発生土について、当初設計では鹿島区南右田字二つ沼地内のストックヤードでの処理としていたが、工事発注後に原町区泉字前向地内のストックヤードでの処理が可能になったことから、残土運搬距離を変更したい。

残土運搬距離	8.3km	6.3km
--------	-------	-------

・本工事における舗装復旧については、本復旧までの養生期間中に路盤材の埋戻しのみで交通解放した場合、通過車両による飛び石や路面凹凸による交通事故などが懸念される為、舗装復旧工を追加したい。また、本管及び取付管布設が完了時から舗装復旧までの養生期間を確保することから、工期の変更を行いたい。

舗装復旧工	0.0m ²	41.84m ²
-------	-------------------	---------------------

・国土交通省より、諸経費動向調査の実施の依頼があり、本工事が対象工事となったため、諸経費動向調査費用を追加したい。

技術管理費 諸経費動向調査費 N=1.0式

上記に伴い工期を延長、契約額を変更したい。

工期

(変更前) 令和7年10月6日から令和8年2月27日

(変更後) 令和7年10月6日から令和8年3月13日

契約額

(当初(変更前)) 16,390,000円

(変更後) 18,194,000円

(増額) 1,804,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000724 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 下水道関連事業配水管布設替 (小川町地区) 工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	0	0	0	
工事場所 南相馬市原町区小川町 地内外											2	糸井熱機株式会社	17,700,000	0	0	
請負者 有限会社NSK											3	伊藤冷機工業株式会社	17,320,000	0	0	
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課						4	有限会社NSK	17,100,000	0	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 桑折 拓斗					現場代理人 岡村 智洋 主任技術者 岡村 智洋 監理技術者						5	恒栄総合設備株式会社	17,600,000	0	0	
落札日 07.10.01			選考日 07.09.02								6	株式会社公水設備	17,970,000	0	0	
仮契約日			閲覧 07.09.12 ~ 07.10.01								7	三友住設株式会社	17,500,000	0	0	
議決日			ホームページ閲覧								8	株式会社セントラル住設	17,400,000	0	0	
契約日 07.10.03			入札 07.10.01 11:15								9	有限会社但野設備工業所	0	0	0	
着手日 07.10.06			本庁舎2階正庁								10	有限会社タナベ水道土木	18,200,000	0	0	
履行期限 08.01.30			契約保証金 1,881,000円								11	大福工業株式会社	17,500,000	0	0	
履行日数 117 日間																
契約方法 指名競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込)			18,876,000円													
最低制限価格 (税込)			16,908,100円													
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.10.03	08.01.30	18,810,000												
	第1回	08.01.20	08.03.31	18,810,000												
	第2回	08.02.17	08.03.31	19,828,600												
	第3回	08.03.31	08.07.31	19,828,600												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員 (工事担当者) 職氏名	評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

【施工内容の変更】

本工事は下水道工事の支障となる水道管を移設するものである。当初、下水道工事と同時施工を計画していたが、道路幅員が狭く、下水道工事との共同施工が不可能であることが判明した。そのため、下水道工事を先行し、既設水道管について、下水道工事の支障とならないよう仮設給水管工を増して対応したい。

●工期

令和7年10月6日から令和8年3月31日

●契約額

(変更前) 18,810,000円

(変更後) 19,828,600円

(増減額) 1,018,600円増

契約台帳

契約番号 2025000725 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 経年管更新事業配水管布設替 (北原地区) 工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	0	0	0	
工事場所 南相馬市原町区北原字大塚 地内外											2	糸井熱機株式会社	28,700,000	0	0	
請負者 三友住設株式会社											3	伊藤冷機工業株式会社	28,150,000	0	0	
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課					4	有限会社NSK	28,300,000	0	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 桑折 拓斗						現場代理人 主任技術者 監理技術者					5	恒栄総合設備株式会社	28,900,000	0	0	
落札日 07.10.01			選考日 07.09.02								6	株式会社公水設備	28,540,000	0	0	
仮契約日			開 覧 07.09.12 ~ 07.10.01								7	三友住設株式会社	28,000,000	0	0	
議 決 日			ホームページ閲覧								8	株式会社セントラル住設	28,280,000	0	0	
契 約 日 07.10.03			入 札 07.10.01 11:15								9	有限会社但野設備工業所	0	0	0	
着 手 日 07.10.06			本庁舎2階正庁								10	有限会社タナベ水道土木	29,500,000	0	0	
履行期限 08.02.27			契約保証金 3,080,000円								11	大福工業株式会社	28,500,000	0	0	
履行日数 145 日間																
契約方法 指名競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込)			31,515,000円													
最低制限価格 (税込)			28,318,400円													
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.10.03	08.02.27	30,800,000												
	第1回	08.02.17	08.03.13	38,185,400												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員 (工事担当者) 職氏名											評 点	

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

【資材の変更】

現場精査の結果、配水管布設位置に横断暗渠があることが判明した。そのため、暗渠を下越しとし、資材を変更して対応したい。

【施工延長の変更】

試掘工の結果、施工終点に暗渠が埋設されていたことが判明した。暗渠の埋設深さについて、As部から暗渠天板まで0.5m、As部から暗渠下端まで2.6mで埋設されていた。また、土質は軟岩であり、施工法の検討に時間を要することから、次年度以降の対応とし、施工延長を減して対応したい。

【給水工の変更】

施工業者と給水装置所有者で協議し、当初予定していた給水管布設位置が変更となることから、資材を変更して対応したい。

上記に伴い、工期を延長、契約額を増額したい。

●工期

(変更前) 令和7年10月6日から令和8年2月27日

(変更後) 令和7年10月6日から令和8年3月13日

●契約額

(変更前) 30,800,000円

(変更後) 38,185,400円

(増減額) 7,385,400円

契約台帳

契約番号 2025000727 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)						
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名 経年管更新事業配水管布設替（高見町二丁目地区）工事 工事場所 南相馬市原町区高見町二丁目地内外 請負者 恒栄総合設備株式会社 予算課 建設部水道課 工事課 建設部水道課 監督員 建設部水道課工務係 現場代理人 宮本 明彦 職氏名 主査 清水 裕太 主任技術者 宮本 明彦 監理技術者											1	恒栄総合設備株式会社	49,800,000	0	0	¥49,000,000	
落札日 07.10.01			選考日 07.09.02														
仮契約日			開 覧 07.09.08 ~ 07.10.01														
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 閲 覧														
契 約 日 07.10.03			入 札 07.10.01 13:30														
着 手 日 07.10.06			本庁舎2階正庁														
履行期限 08.03.19			契約保証金 5,390,000円														
履行日数 165 日間																	
契約方法 一般競争入札																	
業務区分 工事																	
予定価格 (税込) 54,351,000円																	
最低制限価格 (税込) 48,999,500円																	
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)													
	当初実施	07.10.03	08.03.19	53,900,000													
	第1回	08.03.13	08.03.31	58,102,000													
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員 (工事担当者) 職氏名					評点								

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

発生残土の運搬距離が当初設計条件を超えるため、受入れ場所に合わせて運搬距離を変更したい。

交通安全工について、当該路線は交通量・近隣住居も多いため、交差点部付近における交通誘導員の配置計画を変更するもの。また、通常配置と合わせた実績報告により、交通誘導員の数量を変更したい。

産業廃棄物処理に関して、実績報告に基づき、運搬・処分量を変更したい。

給水管分岐替工について、既設繋ぎ替えに伴い、各戸給水装置所有者との日程調整に不測の日数を要したことから、工期を延長したい。

●工期

(変更前) 令和7年10月6日から令和8年3月19日

(変更後) 令和7年10月6日から令和8年3月31日

●契約額

(変更前) 53,900,000円

(変更後) 58,102,000円

(増減額) 4,202,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000732 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 基盤整備事業関連配水管移設（上高平地区外）工事 工事場所 南相馬市原町区上高平字太鼓田地内外 請負者 株式会社セントラル住設 予算課 建設部水道課 工事課 建設部水道課 監督員 建設部水道課 現場代理人 高田 信広 職氏名 課長補佐 鎌田 和久 主任技術者 高田 信広 監理技術者											1	株式会社セントラル住設	55,500,000	0	0	¥48,000,000
落札日		07.10.01		選考日		07.09.02										
仮契約日				閲覧		07.09.08 ~ 07.10.01										
議決日				ホームページ閲覧												
契約日		07.10.03		入札		07.10.01 13:30										
着手日		07.10.06		本庁舎2階正庁												
履行期限		08.03.13		契約保証金		5,280,000円										
履行日数		159日間														
契約方法 一般競争入札																
業務区分 工事																
予定価格			(税込)		53,295,000円											
最低制限価格			(税込)		47,997,400円											
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)		履行(変更)期限		契約金額 円(税込)									
	当初実施		07.10.03		08.03.13		52,800,000									
	第1回		08.03.05		08.03.13		47,267,000									
検 査 状 況	検査回数		検査請求日		検査日		検査員(工事担当者) 職氏名				評点					

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

当初、仮設給水工を施工することにより工事区間内の利用者の給水を確保し、福島県相双農林事務所発注の横断水路が干渉する配水管の移設を行う予定であったが、横断水路の施工が上流側の工程の遅れにより、令和8年4月以降となったことから、仮設給水工を行わず工事を実施することが可能であると確認された。

このことから、移設対象工のうち仮設給水工にかかる工事を皆減としたい。

上記に伴い契約額を減額したい。

●契約額

(当初(変更前))52,800,000円

(変更後)47,267,000円

(増減額)5,533,000円減額

契約台帳

契約番号 2025000734 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 下水道関連事業配水管布設替（上町一丁目地区）工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	0	0	0	
工事場所 南相馬市小高区上町一丁目地内											2	糸井熱機株式会社	15,140,000	14,500,000	14,200,000	
請負者 大福工業株式会社											3	伊藤冷機工業株式会社	14,850,000	14,450,000	14,250,000	
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課					4	有限会社NSK	14,800,000	14,500,000	14,200,000	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 片平 憲伸						現場代理人 伏見 三男 主任技術者 伏見 三男 監理技術者					5	恒栄総合設備株式会社	15,200,000	14,600,000	14,300,000	
落札日 07.10.01						選考日 07.09.02					6	株式会社公水設備	14,980,000	14,500,000	14,200,000	
仮契約日						閲覧 07.09.12 ~ 07.10.01					7	三友住設株式会社	15,000,000	14,500,000	14,200,000	
議決日						ホームページ閲覧					8	株式会社セントラル住設	14,900,000	14,600,000	14,200,000	
契約日 07.10.03						入札 07.10.01 11:15					9	有限会社但野設備工業所	0	0	0	
着手日 07.10.06						本庁舎2階正庁					10	有限会社タナベ水道土木	15,500,000	14,600,000	14,300,000	
履行期限 08.01.30						契約保証金 1,496,000円					11	大福工業株式会社	14,700,000	14,400,000	14,000,000	13,600,000 見
履行日数 117 日間											12	有限会社ひばり住設	15,000,000	14,600,000	14,200,000	
契約方法 指名競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込) 14,982,000円																
最低制限価格 (税込) 13,448,600円																
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.10.03	08.01.30	14,960,000												
	第1回	08.01.21	08.03.06	14,960,000												
	第2回	08.02.26	08.03.06	16,013,800												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員 (工事担当者) 職氏名	評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

現地掘削の結果、水道管布設予定位置に下水道管の引込管が横断していたことから、伏越工を追加したい。

伏越工 (追加)N=2箇所

●契約額

(当初) 14,960,000円

(変更) 16,013,800円

(増減額) 1,053,800円増額

契約台帳

契約番号 2025000747 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)															(入札額は税抜)																				
款	09	項	01	目	03	大	事業	F2	中	事業	25	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入	札	者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備	考
工事名 南相馬市消防団下高平地区屯所建設工事																																			
工事場所 南相馬市原町区下高平字寺前地内																																			
請負者 関場建設株式会社																																			
予算課 復興企画部危機管理課															工事課 復興企画部危機管理課																				
監督員 建設部建築住宅課建築営繕係 職氏名 主査 栃久保 和恭															現場代理人 主任技術者 監理技術者																				
落札日 07.10.03					選考日 07.09.08																														
仮契約日					開 覧 07.09.10 ~ 07.10.03																														
議 決 日					ホームページ閲覧																														
契 約 日 07.10.07					入 札 07.10.03 09:00																														
着 手 日 07.10.08					本庁舎2階正庁																														
履行期限 08.03.13					契約保証金 5,456,000円																														
履行日数 157 日間																																			
契約方法 一般競争入札																																			
業務区分 工事																																			
予定価格 (税込) 55,435,600円																																			
最低制限価格 (税込) 51,000,400円																																			
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)			履行(変更)期限			契約金額 円(税込)																										
	当初実施		07.10.07			08.03.13			54,560,000																										
	第1回		08.02.27			08.03.13			55,440,000																										
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名																		評点													

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

給水管敷設工事において起工調査を行った結果、既存給水管の管径が設計図面記載の20mmではなく40mmであること、また、埋設位置が異なっていることが確認されたため、新設給水管40mm及び制水弁40への仕様変更と掘削に伴う復旧工事を増工したい。

●契約額

(当初(変更前))	54,560,000円
(変更後)	55,440,000円
(増減額)	880,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000751 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)										(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 原町区公共下水道舗装復旧(その1)工事										1	石川建設工業株式会社	25,300,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区上渋佐字原田地内										2	太田建設株式会社	25,000,000	0	0	
請負者 太田建設株式会社										3	片岡建設株式会社	0	0	0	
予算課 建設部下水道課					工事課 建設部下水道課					4	加藤道路株式会社	0	0	0	
監督員 建設部下水道課整備係 職氏名 副主査 鈴木 守					現場代理人 志賀永基 主任技術者 志賀永基 監理技術者					5	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
落札日 07.10.31			選考日 07.10.07							7	酒井工業株式会社	25,400,000	0	0	
仮契約日			開 覧 07.10.16 ~ 07.10.31							8	佐藤建設株式会社	0	0	0	
議 決 日			ホームページ閲覧							9	庄司建設工業株式会社	25,100,000	0	0	
契 約 日 07.11.05			入 札 07.10.31 09:30							10	株式会社鈴木組	0	0	0	
着 手 日 07.11.06			本庁舎2階正庁							11	関場建設株式会社	25,100,000	0	0	
履行期限 08.02.27			契約保証金 2,750,000円							12	高橋建設株式会社	0	0	0	
履行日数 114 日間															
契約方法 指名競争入札															
業務区分 工事															
予定価格 (税込) 27,665,000円															
最低制限価格 (税込) 24,656,500円															
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当初)	履 行 (変更) 期 限	契 約 金 額 円 (税込)											
	当初実施	07.11.05	08.02.27	27,500,000											
	第1回	08.01.28	08.02.27	28,149,000											
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点										

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

・本工事においては、概略図面により施工数量を算出し工事発注しているため、請負者において工事施工前に必要な測量計測を実施した上で、施工数量及び施工図(舗装展開図)を作成し、監督員との協議に基づいて、設計変更を行うことを特記仕様書において明記している。よって、特記仕様書に基づく起工時の測量計測を実施した結果により、以下のとおり施工数量を変更したい。

舗装版破碎工 2,935.2m² 2,980.0m²

舗装復旧工 2,935.2m² 2,980.0m²

区画線工 1,053.1m 1,123.3m

交通誘導員 51人 60人

上記に伴い、契約額を変更したい。

契約額

(当初(変更前))27,500,000円

(変更後)28,149,000円

(増額)649,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000753 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 原町区公共下水道汚水管渠布設替（錦町一丁目地区外）工事											1	株式会社あぶくま緑化土木	13,700,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区錦町一丁目地内外											2	太田建設株式会社	0	0	0	
請負者 酒井工業株式会社											3	株式会社大橋建設	13,700,000	0	0	
予算課 建設部下水道課						工事課 建設部下水道課					4	片岡建設株式会社	0	0	0	
監督員 建設部下水道課整備係 職氏名 主査 青田 和幸						現場代理人 岩橋 康平 主任技術者 岩橋 康平 監理技術者					5	加藤道路株式会社	0	0	0	
落札日 07.10.31			選考日 07.10.07								6	株式会社木元装建	0	0	0	
仮契約日			閲覧 07.10.16 ~ 07.10.31								7	株式会社熊川工業	0	0	0	
議決日			ホームページ閲覧								8	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
契約日 07.11.05			入札 07.10.31 09:30								9	酒井工業株式会社	13,300,000	0	0	
着手日 07.11.06			本庁舎2階正庁								10	佐藤建設株式会社	0	0	0	
履行期限 08.02.27			契約保証金 1,463,000円								11	株式会社鈴木組	0	0	0	
履行日数 114 日間											12	株式会社相双緑化土木	0	0	0	
契約方法 指名競争入札											13	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
業務区分 工事											14	株式会社玉川建設	0	0	0	
予定価格 (税込) 15,059,000円											15	有限会社林組	16,700,000	0	0	
最低制限価格 (税込) 13,345,200円											16	福相建設株式会社	0	0	0	
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)							17	松岡建設株式会社	0	0	0	
	当初実施	07.11.05	08.02.27	14,630,000							18	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0	
	第1回	08.02.12	08.03.19	16,247,000							19	株式会社村上建設	0	0	0	
	第2回	08.03.17	08.03.24	16,247,000												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名												

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

・現地測量結果より、舗装復旧範囲について変更を行いたい。

舗装工(歩道) A=146.6㎡ A=34.8㎡

舗装工(乗入) A=0.0㎡ A=57.8㎡

・マンホール蓋交換工について、交差点内及び通学路区間であるため、施工時間が限られることから、開削工法より施工時間を短縮可能なGMラウンド工法へ変更を行いたい。

マンホール蓋交換 5216-1 開削工法 GMラウンド工法

・交通誘導員については、打合せ協議簿より実績に合わせて変更を行う。

交通誘導員 34人 56人

・施工箇所の隣接する飲食店との協議により、施工工程の見直しを行った。当初工期内完了が困難なため、工期変更を行いたい。

・国土交通省より、諸経費動向調査の実施の依頼があり、本工事が対象工事となったため、諸経費動向調査費用を追加したい。

技術管理費 諸経費動向調査費 N=1.0式

上記に伴い工期を延長、契約額を変更したい。

工期

(変更前) 令和7年11月6日から令和8年2月27日

(変更後) 令和7年11月6日から令和8年3月19日

契約額

(当初(変更前)) 14,630,000円

(変更後) 16,247,000円

(増額) 1,617,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000757 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)												
款	08	項	02	目	02	大	F3	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	010	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 舗装補修事業（道路防災）舗装補修（2-12号線）工事																				1	石川建設工業株式会社	0	0	0		
工事場所 南相馬市鹿島区小池地内																				2	太田建設株式会社	0	0	0		
請負者 後藤建設工業株式会社																				3	片岡建設株式会社	0	0	0		
予算課 建設部土木課										工事課 建設部土木課										4	加藤道路株式会社	15,400,000	0	0		
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 菅野 和典										現場代理人 木村 壮汰 主任技術者 木村 壮汰 監理技術者										5	グレーダ施工株式会社	0	0	0		
落札日 07.10.31					選考日 07.10.07					6	後藤建設工業株式会社	15,200,000	0	0												
仮契約日					開 覧 07.10.16 ~ 07.10.31					7	酒井工業株式会社	15,600,000	0	0												
議 決 日					ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧					8	佐藤建設株式会社	0	0	0												
契 約 日 07.11.05					入 札 07.10.31 09:30					9	庄司建設工業株式会社	15,500,000	0	0												
着 手 日 07.11.06					本庁舎2階正庁					10	株式会社鈴木組	0	0	0												
履行期限 08.02.27					契約保証金 1,672,000円					11	関場建設株式会社	0	0	0												
履行日数 114 日間										12	高橋建設株式会社	0	0	0												
契約方法 指名競争入札																				13	滝建設工業株式会社	15,500,000	0	0		
業務区分 工事																				14	竹林建設工業株式会社	0	0	0		
予定価格 (税込) 17,149,000円										15	東北建設株式会社	0	0	0												
最低制限価格 (税込) 15,231,700円										16	豊川建設株式会社	0	0	0												
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)																17	株式会社中里工務店	0	0	0		
	当初実施	07.11.05	08.02.27	16,720,000																	18	有限会社林組	0	0	0	
	第1回	08.02.17	08.03.23	20,405,000																	19	松岡建設株式会社	0	0	0	
																						20	株式会社村上建設	0	0	0
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名												評点	21	横山建設工業株式会社	0	0	0					

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

起工測量時にてあらたに路面ひび割れの箇所が確認されたことから、舗装工を増工(1767.5㎡ 2134.2㎡)し、直近の県道信号交差点まで考慮した交通安全の対策が必要とされることから、交通誘導警備員を増(16人 33人)したい。また、水道企業団による既設制水弁筐の高さ調整作業との工程調整が必要となることから、工期を延長したい。上記に伴い工期を延長、契約額を増額したい。

工期

(変更前)令和7年11月6日から令和8年2月27日

(変更後)令和7年11月6日から令和8年3月23日

契約額

(当初(変更前)) 16,720,000円

(変更後)20,405,000円

(増減額)3,685,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000768 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名 小高簡易水道配水管布設事業舗装復旧(小屋木地区)工事											1	石川建設工業株式会社	0	0	0	
工事場所 南相馬市小高区小屋木字中田 地内外											2	太田建設株式会社	0	0	0	
請負者 佐藤建設株式会社											3	片岡建設株式会社	31,500,000	0	0	
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課						4	加藤道路株式会社	0	0	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 桑折 拓斗					現場代理人 松本 健一 主任技術者 松本 健一 監理技術者						5	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
落札日 07.10.31			選考日 07.10.07								6	後藤建設工業株式会社	0	0	0	
仮契約日			開 覧 07.10.16 ~ 07.10.31								7	酒井工業株式会社	0	0	0	
議 決 日			ホームページ閲覧								8	佐藤建設株式会社	31,300,000	0	0	
契 約 日 07.11.05			入 札 07.10.31 09:30								9	庄司建設工業株式会社	31,600,000	0	0	
着 手 日 07.11.06			本庁舎2階正庁								10	株式会社鈴木組	0	0	0	
履行期限 08.03.13			契約保証金 3,443,000円								11	関場建設株式会社	0	0	0	
履行日数 128 日間																
契約方法 指名競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込) 34,716,000円																
最低制限価格 (税込) 31,026,600円																
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.11.05	08.03.13	34,430,000												
	第1回	08.03.03	08.03.13	36,546,400												
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

【施工延長の変更】

起工測量の結果より施工延長増の変更をしたい。

上記に伴い、契約額を増額したい。

●契約額

(変更前) 34,430,000円

(変更後) 36,546,400円

(増減額) 2,116,400円

契約台帳

契約番号 2025000773 会計年度 令和 7年度 一般会計 (1 / 1)														(入札額は税抜)											
款	08	項	02	目	02	大	01	中	60	小	00	細	00	節	14	細	01	細	020	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 道路維持管理事業（鹿島区）舗装修繕（2-11号線）工事																				1	石川建設工業株式会社	0	0	0	
工事場所 南相馬市鹿島区牛河内地内																				2	太田建設株式会社	0	0	0	
請負者 加藤道路株式会社																				3	片岡建設株式会社	0	0	0	
予算課 建設部土木課										工事課 建設部土木課										4	加藤道路株式会社	2,700,000	0	0	
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 菅野 和典										現場代理人 徳野 英志 主任技術者 徳野 英志 監理技術者										5	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
落札日 07.10.31										選考日 07.10.07										6	後藤建設工業株式会社	2,750,000	0	0	
仮契約日										開 覧 07.10.16 ~ 07.10.31										7	酒井工業株式会社	0	0	0	
議 決 日										ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧										8	佐藤建設株式会社	0	0	0	
契 約 日 07.11.05										入 札 07.10.31 09:30										9	庄司建設工業株式会社	2,780,000	0	0	
着 手 日 07.11.06										本庁舎2階正庁										10	株式会社鈴木組	0	0	0	
履行期限 08.02.27										契約保証金										11	関場建設株式会社	0	0	0	
履行日数 114 日間																				12	高橋建設株式会社	0	0	0	
契約方法 指名競争入札																				13	滝建設工業株式会社	2,830,000	0	0	
業務区分 工事																				14	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
予定価格 (税込) 3,058,000円																				15	東北建設株式会社	0	0	0	
最低制限価格 (税込) 2,706,000円																				16	豊川建設株式会社	0	0	0	
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)																					
	当初実施	07.11.05	08.02.27	2,970,000																					
	第1回	08.02.16	08.03.23	3,223,000																					
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員 (工事担当者) 職氏名	評 点																				

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

主な変更理由

現地立会いにより、路面滞水解消のために作業範囲の見直しが必要となることから、表層(幅1.4~3.0)を100.0㎡減工および表層(幅3.0超)を99.7㎡増工したい。また、範囲見直しに伴いアスファルト切断すべき箇所が増えることから、舗装版切断を100.2m増工したい。

そのほか、本工事直近にて作業する他工事2件との工程調整を行い、市道交通の安全を図るため、工期を延長したい。

上記に伴い工期を延長、契約額を増額したい。

工期

(変更前)令和7年11月6日から令和8年2月27日

(変更後)令和7年11月6日から令和8年3月23日

契約額

(当初(変更前)) 2,970,000円

(変更後)3,223,000円

(増減額)253,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000788 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 消火栓設置(原町区外)工事 工事場所 南相馬市原町区金沢字堤下地内外 請負者 有限会社タナベ水道土木 予算課 建設部水道課 工事課 建設部水道課 監督員 建設部水道課工務係 現場代理人 遠藤 憲一 職氏名 主査 清水 裕太 主任技術者 遠藤 憲一 監理技術者											1	株式会社安藤ポンプ工業所	19,800,000	0	0	
											2	糸井熱機株式会社	19,000,000	0	0	
											3	伊藤冷機工業株式会社	19,020,000	0	0	
											4	有限会社NSK	18,900,000	0	0	
											5	恒栄総合設備株式会社	19,300,000	0	0	
											6	株式会社公水設備	0	0	0	
											7	三友住設株式会社	0	0	0	
											8	株式会社セントラル住設	19,060,000	0	0	
											9	有限会社但野設備工業所	0	0	0	
											10	有限会社タナベ水道土木	18,750,000	0	0	
											11	大福工業株式会社	19,500,000	0	0	
											12	有限会社ひばり住設	18,900,000	0	0	
落札日 07.10.31 選考日 07.10.07 仮契約日 07.10.16 ~ 07.10.31 議決日 ホームページ閲覧 契約日 07.11.05 入札 07.10.31 10:00 着手日 07.11.06 本庁舎2階正庁 履行期限 08.03.13 契約保証金 2,062,500円 履行日数 128 日間 契約方法 指名競争入札 業務区分 工事 予定価格 (税込) 21,483,000円 最低制限価格 (税込) 19,235,700円																
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.11.05	08.03.13	20,625,000												
	第1回	08.03.06	08.03.13	21,098,000												
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

試掘工の結果に基づき、各所現場条件に合わせた納まりとなるよう、資材数量を変更したい。

舗装復旧工について、占用許可条件を満たすよう道路現況に合わせて施工範囲を変更したい。

産業廃棄物処理に関して、実績報告に基づき、運搬・処分数量を変更したい。

●契約額

(当初) 20,625,000円

(変更後) 21,098,000円

473,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000849 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 牛越浄水場管理棟屋上防水改修工事											1	株式会社熊川工業	0	0	0	
工事場所 南相馬市原町区牛越字下川原 地内											2	小林建設工業有限公司	0	0	0	
請負者 竹林建設工業株式会社											3	株式会社紺野工務所	0	0	0	
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課						4	有限会社佐山建築	0	0	0	
監督員 建設部水道課施設係 職氏名 主査 梅田 健太					現場代理人 竹林 慎之助 主任技術者 竹林 信綱 監理技術者						5	有限会社サン・ホーム	0	0	0	
落札日 07.12.26			選考日 07.12.02								6	竹林建設工業株式会社	4,950,000	0	0	
仮契約日			開 覧 07.12.11 ~ 07.12.26								7	有限会社玉川建築工業所	5,000,000	0	0	
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧								8	豊川建設株式会社	0	0	0	
契 約 日 08.01.06			入 札 07.12.26 09:30								9	有限会社西内工務店	6,000,000	0	0	
着 手 日 08.01.07			東庁舎第1会議室								10	山企工業株式会社	0	0	0	
履行期限 08.03.13			契約保証金 544,500円													
履行日数 66 日間																
契約方法 指名競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込)			5,544,000円													
最低制限価格 (税込)			5,049,000円													
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)												
	当初実施	08.01.06	08.03.13	5,445,000												
	第1回	08.02.18	08.03.13	7,907,900												
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名							評 点					

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

当該工事は、牛越浄水場管理棟の屋上防水改修工事である。請負契約後に既設防水塗装の下地調査を行ったところ、当初想定していた状態よりも劣化が進み、また広範囲に及んでいることが判明した。

当初設計は、ウレタン塗膜防水密着工法を選定しており、当該工法の防水性能は、下地状況に左右されるため、メーカーの品質保証が困難であると回答が施工業者からあった。

施工業者と工法選定の協議を行った結果、屋上防水のメーカー保証が得られる塩化ビニール樹脂系シート防水(下地の状態に左右されない)に変更したい。

上記に伴い、契約額を増額したい。

●契約額

(当初(変更前))	5,445,000円
(変更後)	7,907,900円
(増減額)	2,462,900円増額

契約台帳

契約番号 2025000861 会計年度 令和 7年度 (1 / 1)											(入札額は税抜)					
款	項	目	大	中	小	細	節	細	節	細	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 牛越浄水場ろ過機配管外更新工事											1	株式会社安藤ポンプ工業所	0	0	0	
工事場所 南相馬市原町区牛越字下川原 地内外											2	糸井熱機株式会社	5,480,000	0	0	
請負者 株式会社公水設備											3	伊藤冷機工業株式会社	5,380,000	0	0	
予算課 建設部水道課						工事課 建設部水道課					4	有限会社NSK	5,500,000	0	0	
監督員 建設部水道課施設係 職氏名 主査 梅田 健太						現場代理人 千色 由里衣 主任技術者 千色 由里衣 監理技術者					5	恒栄総合設備株式会社	5,500,000	0	0	
落札日 07.12.17			選考日 07.12.02								6	株式会社公水設備	5,300,000	0	0	
仮契約日			開 覧 07.12.03 ~ 07.12.17								7	三友住設株式会社	5,500,000	0	0	
議 決 日			ホームページ閲覧								8	株式会社セントラル住設	5,700,000	0	0	
契 約 日 07.12.19			入 札 07.12.17 09:00								9	有限会社但野設備工業所	0	0	0	
着 手 日 07.12.22			本庁舎2階正庁								10	有限会社タナベ水道土木	5,650,000	0	0	
履行期限 08.03.13			契約保証金 583,000円								11	大福工業株式会社	0	0	0	
履行日数 82 日間																
契約方法 指名競争入札																
業務区分 工事																
予定価格 (税込)			5,874,000円													
最低制限価格 (税込)			5,249,200円													
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)												
	当初実施	07.12.19	08.03.13	5,830,000												
	第1回	08.03.04	08.03.13	6,468,000												
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名												評点

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

○排泥弁の追加

牛越浄水場のろ過機配管更新工事において、急速ろ過機で水質異常が発生した際には、現在は深井戸と浅井戸(第3-1水源と第3-2水源)が合流する第一着水井で排泥作業を行っている。

深井戸系統で設備故障等が発生し、水質異常が発生した際に、排泥作業をろ過配管の範囲内で迅速かつ影響範囲を最小限に抑える目的のため、排泥弁1基を追加したい。

上記に伴い、契約額を増額したい。

●契約額

(当初(変更前))	5,830,000円
(変更後)	6,468,000円
(増減額)	638,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000868										会計年度 令和 7年度			(1 / 1)			(入札額は税抜)			
款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考				
工事名 川房地区複合型園芸施設整備事業建築主体工事										1	阿部和工務店・中里工務店特定建設工事共同企業体	2,140,000,000	0	0					
工事場所 南相馬市小高区川房字田中 地内																			
請負者 阿部和工務店・中里工務店特定建設工事共同企業体																			
予算課 農林水産部農政課					工事課 農林水産部農政課														
監督員 農林水産部農政課施設整備係 職氏名 主査 原嶋 仁					現場代理人 佐々木 正男 主任技術者 赤井 健 監理技術者 佐々木 正男														
落札日 08.02.04			選考日 08.01.08																
仮契約日			開 覧 08.01.13 ~ 08.02.04																
議 決 日			ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧																
契 約 日 08.02.06			入 札 08.02.04 09:00																
着 手 日 08.03.09			本庁舎3階第1会議室																
履行期限 08.03.31			契約保証金 235,400,000円																
履行日数 23 日間																			
契約方法 一般競争入札																			
業務区分 工事																			
予定価格 (税込) 2,503,666,000円																			
最低制限価格 (税込) 2,303,372,500円																			
契 約 情 報	区 分	契 約 日 (当 初)	履 行 (変 更) 期 限	契 約 金 額 円 (税 込)															
	当初実施	08.02.06	08.03.31	2,354,000,000															
	第1回	08.03.05	09.06.30	2,510,101,000															
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検 査 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名				評 点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

国、県との協議・調整が必要な工事であり、仮契約期間中に国、県との工期延長の協議が整ったことから変更するもの。

●工期

(変更前) 令和8年3月9日から令和8年3月31日

(変更後) 令和8年3月9日から令和9年6月30日

●契約額

(当初(変更前)) 2,354,000,000円

(変更後) 2,510,101,000円

(増減額) 156,101,000円増額

契約台帳

契約番号	2025000869	会計年度	令和 7年度	(1 / 1)
------	------------	------	--------	-----------

(入札額は税抜)

款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 川房地区複合型園芸施設整備事業電気設備工事 工事場所 南相馬市小高区川房字田中 地内 請負者 株式会社でんきや 予算課 農林水産部農政課 工事課 農林水産部農政課 監督員 農林水産部農林整備課ダム管理係 現場代理人 職氏名 主査 原田 絢也 主任技術者 監理技術者										1	株式会社青田電気商会	454,200,000	0	0	
										2	旭電気工事株式会社	415,800,000	0	0	
										3	恒栄総合設備株式会社	433,800,000	0	0	
										4	株式会社でんきや	373,550,000	0	0	
										5	有限会社浪江電設 南相馬営業所	430,000,000	0	0	
落札日 08.02.04 選考日 08.01.08 仮契約日 08.01.13 ~ 08.02.04 議決日 ホームページ閲覧 契約日 08.02.06 入札 08.02.04 09:00 着手日 08.03.09 本庁舎3階第1会議室 履行期限 08.03.31 契約保証金 41,090,500円 履行日数 23 日間 契約方法 一般競争入札 業務区分 工事 予定価格 (税込) 438,680,000円 最低制限価格 (税込) 403,585,600円															
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)											
	当初実施	08.02.06	08.03.31	410,905,000											
	第1回	08.03.05	09.06.30	473,132,000											
検 査 状 況	検査回数	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名	評点										

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

国、県との協議・調整が必要な工事であり、仮契約期間中に国、県との工期延長の協議が整ったことから変更するもの。

●工期

(変更前) 令和8年3月9日から令和8年3月31日

(変更後) 令和8年3月9日から令和9年6月30日

●契約額

(当初(変更前)) 410,905,000円

(変更後) 473,132,000円

(増減額) 62,227,000円増額