

## 岩妻茂手線に関する調査の内容報告と対応方針

### 1. 岩妻茂手線のこれまでの経過

- ・都市計画道路岩妻茂手線の未整備である区間のうち、あさひ地区から鹿島小学校までの約400m(2工区)について、事業化の検討のために令和3年度に予備設計調査に着手した。
- ・令和3年10月13日、岩妻茂手線沿線の住民を対象とした説明会を開催した。
- ・令和3年12月17日、鹿島区行政区長会連絡会議にて説明を行った。
- ・令和5年3月、予備設計調査業務が完了した。
- ・令和5年度、予備設計調査をもとにJR東日本や国土交通省と協議を重ね、市の関係部署とも調整を図りながら方針の検討を行った。

### 2. 予備設計調査内容

#### (1) 概要

業務名：単独道路新設改良事業 道路函渠測量設計(岩妻茂手線)業務委託  
 工期：令和3年6月2日～令和5年3月31日  
 業務内容：測量業務、地質調査業務、設計業務(道路、アンダーパス)等

#### (2) 概算事業費

(億円)

項目	H19年 試算	今回試算	差
道路・BOX詳細設計費	0.5	1.3	0.8
用地費・物件移転補償費	2.8	4.6	1.8
国道アンダーBOX工事費	9.4	28.3	43.5
JR施工分アンダーBOX工事費		24.6	
道路工事費	1.3	2.7	1.4
合計	約14.0億円	約61.5億円	約47.5億円

※「H19年試算」は当時の内部資料による参考値です。

※「今回試算」はあくまで概算費用であり、実施にあつたては詳細調査が必要となります。

### 3. 対応方針

- ・予備設計調査の結果、概算事業費が高額となることが判明したため、現時点では事業着手を見送る方針をもっている。
- ・今後は、周辺の土地利用の変化や鹿島区市街地付近の踏切の交通利用状況等を注視しながら、地域住民と意見を交換し、対応方針について検討していく。

# 岩妻茂手線 位置図

S=FREE

R6.2.8 説明資料  
(建設部土木課)

