

平成 23 年 12 月 26 日
南相馬市災害対策本部

警戒区域・計画的避難区域の解除に係る対応策ロードマップ
進行管理（11 月末実績）

警戒区域・計画的避難区域の解除に係る対応策ロードマップの 11 月 30 日までの実績については、全 69 の取組みの内、計画に対して 100%以上の達成は 23 事業、80%以上 100%未満は 0 事業、50%以上 80%未満 1 事業、50%未満は 2 事業、11 月までに計画がない取組みは 43 事業でした。

11 月 30 日まで実施するとして計画 25 の取組みの内、80%以上達成した取組みは 23 事業であり、全体の 88.5%が概ね達成しました。

達成していない主な取組みは、「警戒区域の解除又は縮小を国と協議する」及び、「小高区市営住宅の被害調査」が計画に対し未実施となっています。

この要因は、「警戒区域の解除又は縮小を国と協議する」については、計画当初 11 月以前に国の方針が示されるものと予測していましたが、12 月 18 日に国の考え方が示され、これ以降に国との協議が開始されることになったことによります。

次に、「小高区市営住宅の被害調査」については、目視による外観調査は行ないましたが、住宅内部や上下水道の設備等については入居者の立会いが必要なことから調査できなかったことによります。

なお、対策チーム毎の取組み実績は、次の表及び別紙ロードマップの通りです。

チーム別取り組み実績総括表

チーム名	取組み数	100%以上	100%～80%	80%～50%	50%未満	11月までの計画無し
災害総括	1	1	0	0	0	0
原子力対策	11	2	0	0	1	8
広報	1	1	0	0	0	0
市民生活支援	2	2	0	0	0	0
災害廃棄物対策	3	1	0	0	0	2
産業支援	13	8	0	0	0	5
教育支援	10	2	0	0	0	8
住宅対策	3	0	0	0	1	2
復旧復興	25	6	0	1	0	18
計	69	23	0	1	2	43
割合 (%)	100	33.3	0.0	1.5	2.9	62.3
実数(69-43=26)	26	23	0	1	2	
割合 (%)	100	88.5	0.0	3.8	7.7	