| 契約番号 | 4272000247 | 会計年度 | 平成２７年度 | 一般会計 | ( 1/ 1 ) 電子案件 紙案件 |
|---|---|---|---|---|---|

| 款 | 04 | 項 | 02 | 目 | 02 | 細目 | 507 | 細々目 | 20 | 節 | 11 | 細節 | 06 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 工 事 名 | ごみ焼却処理施設１号燃焼帯ストーカ仮ロストル交換修繕 |
| 工事場所 | 南相馬市原町区上北高平字東高松地内 |
| 請 負 者 | 三機化工建設株式会社 |
| 保 証 人 | |
| 予 算 課 | 生活環境課 |
| 工 事 課 | 財政課 |
| 監督員<br>職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落 札 日 | 27.08.27 |
| 選 考 日 | 27.08.06 |
| 契 約 日 | 27.08.28 |
| 着 手 日 | 27.08.28 |
| 閲 覧 | 27.08.12 09:00 ～ 27.08.26 17:00<br>別添仕様書のとおり |
| 履行期限 | 27.12.28 |
| 履行日数 | 0 日間 |
| 入 札 | 27.08.27<br>財政課 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| | ＶＥ・評価 |
| 契約形態 | 総価 |
| | 契約保証金 |
| 契約種別 | 業務委託 |
| | 前 払 金 |
| 議案区分 | 通常 |

| № | 入 札 者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三機化工建設株式会社 | 2,650,000 | 0 | 0 |

**変更情報**

| 区 分 | 契約（変更）年 月 日 | 履行（変更）期 限 | 仕様変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 27.08.28 | 27.12.28 | | 2,862,000 | 2,862,000 |

**検査状況**

| 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評 点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**工事請負費支払状況**

| 伝票番号 | 区 分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 契約番号 | 4272000248 | 会計年度 | 平成２７年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|

| 款 | 04 | 項 | 02 | 目 | 02 | 細目 | 507 | 細々目 | 20 | 節 | 11 | 細節 | 06 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 工 事 名 | ごみ焼却処理施設１号炉炉下コンベア修繕 |
| 工事場所 | 南相馬市原町区上北高平字東高松　地内 |
| 請 負 者 | 三機化工建設株式会社 |
| 保 証 人 | |
| 予 算 課 | 生活環境課 |
| 工 事 課 | 財政課 |
| 監 督 員<br>職 氏 名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落 札 日 | 27.08.27 |
| 選 考 日 | 27.08.06 |
| 契 約 日 | 27.08.28 |
| 着 手 日 | 27.08.28 |
| 閲 覧 | 27.08.12　09:00 ～　27.08.26　17:00<br>別添仕様書のとおり |
| 履行期限 | 27.11.30 |
| 履行日数 | 0　日間 |
| 入 札 | 27.08.27<br>財政課 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| | ＶＥ・評価 |
| 契約形態 | 総価 |
| | 契約保証金 |
| 契約種別 | 業務委託 |
| | 前 払 金 |
| 議案区分 | 通常 |

| № | 入 札 者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三機化工建設株式会社 | 1,400,000 | 0 | 0 |

**変更情報**

| 区 分 | 契約（変更）年 月 日 | 履行（変更）期 限 | 仕様変更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 27.08.28 | 27.11.30 | | 1,512,000 | 1,512,000 |

**検査状況**

| 検 査 回 次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評 点 |
|---|---|---|---|---|

**工事請負費支払状況**

| 伝 票 番 号 | 区 分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|---|---|---|---|---|---|

| 契約番号 | 4272000249 | 会計年度 | 平成２７年度 | 一般会計 | ( 1/ 1 ) 電子案件 紙案件 |
|---|---|---|---|---|---|

| 款 | 04 | 項 | 06 | 目 | 02 | 細目 | 500 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 工事名 | 食品等放射能簡易分析装置保守点検業務委託（ＣＡＮ－ＯＳＰ－ＮＡＩ） |
| 工事場所 | 原町生涯学習センター 外 |
| 請負者 | 宝化成機器株式会社 |
| 保証人 | |
| 予算課 | 生活環境課 |
| 工事課 | 財政課 |
| 監督員職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |
| 落札日 | 27.08.27 |
| 選考日 | 27.08.06 |
| 契約日 | 27.08.28 |
| 着手日 | 27.08.28 |
| 閲覧 | 27.08.12 09:00 ～ 27.08.26 17:00<br>別添仕様書のとおり |
| 履行期限 | 28.03.31 |
| 履行日数 | 0 日間 |
| 入札 | 27.08.27<br>財政課 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| | ＶＥ・評価 |
| 契約形態 | 総価 |
| | 契約保証金 |
| 契約種別 | 業務委託 |
| | 前払金 |
| 議案区分 | 通常 |

| № | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝化成機器株式会社 | 6,600,000 | 0 | 0 |

| 変更情報 | 区分 | 契約（変更）年月日 | 履行（変更）期限 | 仕様変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初実施 | 27.08.28 | 28.03.31 | | 7,128,000 | 7,128,000 |

| 検査状況 | 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|

| 工事請負費支払状況 | 伝票番号 | 区分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 契約番号 | 4272000251 | 会計年度 | 平成２７年度 | 一般会計 | ( 1/ 1 ) 電子案件 紙案件 |
|---|---|---|---|---|---|

| 款 | 08 | 項 | 06 | 目 | 01 | 細目 | 501 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 工 事 名 | 復興事業に係る土地情報調査業務委託 |
| 工事場所 | 南相馬市災害危険区域 |
| 請 負 者 | 株式会社千代田コンサルタント　　南相馬事務所 |
| 保 証 人 | |
| 予 算 課 | 都市計画課 |
| 工 事 課 | 財政課 |
| 監督員<br>職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落 札 日 | 27.08.27 |
| 選 考 日 | 27.08.06 |
| 契 約 日 | 27.08.28 |
| 着 手 日 | 27.08.28 |
| 閲 覧 | 27.08.12 09:00 ～ 27.08.26 17:00<br>別添仕様書のとおり |
| 履行期限 | 28.03.31 |
| 履行日数 | 0 日間 |
| 入 札 | 27.08.27<br>財政課 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| ＶＥ・評価 | |
| 契約形態 | 総価 |
| 契約保証金 | |
| 契約種別 | 業務委託 |
| 前 払 金 | |
| 議案区分 | 通常 |

| № | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社千代田コンサルタント　南相馬 | 7,760,000 | 0 | 0 |

**変更情報**

| 区分 | 契約（変更）年月日 | 履行（変更）期限 | 仕様変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 27.08.28 | 28.03.31 | | 8,380,800 | 8,380,800 |

**検査状況**

| 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**工事請負費支払状況**

| 伝票番号 | 区分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 契約番号 | 4272000252 | 会計年度 | 平成２７年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|

| 款 | 04 | 項 | 02 | 目 | 02 | 細目 | 024 | 細々目 | 20 | 節 | 11 | 細節 | 06 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 工事名 | リサイクルプラザフォークリフトバッテリー交換修繕 |
| 工事場所 | リサイクルプラザ施設 |
| 請負者 | トヨタエルアンドエフ福島株式会社　原町営業所 |
| 保証人 | |
| 予算課 | 生活環境課 |
| 工事課 | 財政課 |
| 監督員職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 27.08.27 |
| 選考日 | 27.08.10 |
| 契約日 | 27.08.28 |
| 着手日 | 27.08.28 |
| 閲覧 | 27.08.12 09:00 ～ 27.08.26 17:00<br>別添仕様書のとおり |
| 履行期限 | 27.09.30 |
| 履行日数 | 0 日間 |
| 入札 | 27.08.27 13:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 契約方法 | 指名競争 |
| | ＶＥ・評価 |
| 契約形態 | 総価 |
| | 契約保証金 |
| 契約種別 | 業務委託 |
| | 前払金 |
| 議案区分 | 通常 |

| № | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社優輪商会 | 2,190,000 | 0 | 0 |
| 2 | 株式会社カナデン　東北支 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 3 | スピイデーエンジニアリング株式会社 | 2,250,000 | 0 | 0 |
| 4 | トヨタエルアンドエフ福島株式会社　原町営 | 1,800,000 | 0 | 0 |

変更情報

| 区分 | 契約（変更）年月日 | 履行（変更）期限 | 仕様変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 27.08.28 | 27.09.30 | | 2,017,440 | 1,944,000 |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

工事請負費支払状況

| 伝票番号 | 区分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |