別紙２　「スケジュール」

イベント	概要	関係者	8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月			
市長レク	スケジュール、体制、メンバー調整	企画課 秘書課																												
復興推進チーム 設置	復興推進本部に報告	企画課																												
連絡調整	体制説明、事前調整等	企画課																												
事務局打ちあわせ	必要資料の作成等	事務局																												
復興推進チーム （第1回）	買い取り、活用状況の共有 アジェンダの設定（MLの作成等）	復興推進チーム 事務局																												
事務局打ちあわせ	委員からの提案･意見整理 活用方針（案）作成	事務局																												
復興推進チーム （第2回）	活用方針（案）の精査	復興推進チーム 事務局																												
事務局打ちあわせ	活用方針（案）の精査反映	事務局																												
復興推進チーム （第3回）	活用方針（案）の策定	復興推進チーム 事務局																												
防災集団移転促進事業　確定処理（予定）		都市計画課																												
復興推進本部会議	チームとしての報告 具体的な事業の調整																													