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                       資料１ 

鹿島児童クラブを建設することについて（概要） 
 

 
１．建設の目的 
現在の鹿島児童クラブの狭あいな環境を解消し、児童の健全な育成を図るため、新

たに鹿島児童クラブを建設する。 
 

２．鹿島児童クラブの現状 
（１）実施場所 

市立鹿島小学校 旧工作室及び工作準備室（合計面積７８．９８㎡） 
登録児童数（２６．５．１現在） 

  ６３人（定員４０人） ＊指導員数４人 
（２）開所時間 
 平日     学校終了後～午後６時 
土曜日    午前７時３０分～午後６時 
長期休業期間 午前７時３０分～午後６時（春・夏・冬休み期間中） 

（３）実施内容  
児童福祉法に基づき、昼間、就労などで保護者が家にいない鹿島小学校の１・

２・３年生の児童を対象（希望者）に、放課後や夏休み期間等に学童保育を行っ

ている。 
（４）課題等について 
・震災後、市内外への避難により家族の分散化が進み、昼間、保護者等がいない

家庭が多くなったことから、鹿島児童クラブに入会を希望する児童が増加した。

また、このことにより、１人当たりの面積が１．２５㎡と放課後児童クラブガ

イドライン（厚生労働省）で定める基準１．６５㎡を下回っている。 
・平成２７年４月１日からスタートする子ども・子育て支援新制度において、４・

５・６年生も対象児童に加わることから、入会希望児童数の増加が予想される。 
・鹿島小学校には、旧真野小学校学区の児童も通学していることから余裕教室が

なく、教室を更に活用して放課後児童クラブを実施することが困難な状況にあ

る。 

◎ 鹿島児童クラブ登録児童と一人あたりの施設面積   （各年５月１日現在） 
    年  ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

登録児童数（人） ４９ ３０ ５９ ６９ ６３ 

施設面積（㎡） 69.98 69.98 69.98 69.98 78.98 

1人あたり面積（㎡） 

施設面積／登録児童数 
1.42 2.33 1.18 1.01 1.25 

※厚生労働省の「放課後児童クラブガイドライン」において、児童クラブの児童1人あ 

たりの面積は１．６５㎡以上確保することが望ましいとされている。 
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３．場所の選定について 
（１） 建設場所は鹿島小学校に隣接した市有地（鹿島町学校給食センター跡地）である

ため、児童が安全に移動できる。 
（２） 保護者の送迎が可能な駐車場が確保でき、国道６号線付近にあることからアクセ

スも良い。 
※なお、同敷地内には、別途、民間団体からの支援で未就学児を対象とした屋内遊び場

（１５３㎡）が建設（平成２８年１月オープン予定）されます。 
 
４．事業の概要 

鹿島小学校に隣接する鹿島町学校給食センター跡地（１，３２７㎡）内に、鹿島児

童クラブを建設し、鹿島小学校校舎から移転する。 
◎施設の主な方針 
・２クラスを設置する。 
・職員が常時児童を見守ることができ、災害時に素早く避難できるよう平屋建てと

する。 
・木の良さ、ぬくもりが感じられる木造でバリアフリーとする。 
・事務室から、児童クラブ室、静養室等全体を見渡せる設計とする。 

◎施設概要 
  所 在 地 南相馬市鹿島区鹿島字広町１３ 
 土 地 面 積 １，３２７㎡ 
  構   造 木造平屋建て３２０㎡ 
  定   員 ８０人（４０人×２クラス） 

  ◎施設内訳 
区画（室名等） 面 積 用   途 

児童クラブ室 ７０㎡×２室 児童の生活（勉強・遊び等）の場。 

図 書 室 ２５㎡ 児童が読書や宿題に取り組める場。読

み聞かせ等を行う場。 
静 養 室 ２０㎡ 体調不良の児童の静養。 

事 務 室 ２５㎡ 指導員の事務室。 

ト イ レ ３０㎡ 男女及び多目的トイレ。 
倉   庫 ３０㎡ 掃除用具、備品等の収納。 
そ の 他 ５０㎡ 玄関、廊下、手洗場。 

計 ３２０㎡  
駐 車 場 ２０台程度  

 
 



資料２ 

３ 
 

収支予算（概算）  

 

 

〇 歳 入 

 

福島再生加速化交付金（放課後児童クラブ整備事業）を建設財源に充てる。 

 交付団体：福島県（事業実施主体は、市町村または社会福祉法人） 

 交付基準額：２１，５０４千円 

国庫補助率等：国２／３、県１／６ 市町村１／６（震災復興特別交付税による地方負

担軽減措置あり） 

 

交付額等：（国）１４，３３６千円 （県）３，５８４千円  

（震災復興特別交付税）３，５８４千円     計 ２１，５０４千円 

 

 

 

〇 歳 出 

 

（平成２７年度） 

 

１、鹿島児童クラブ建設設計費（基本・実施）           １５，２２７千円 

 

２、鹿島児童クラブ建設工事費                      １４６，６８０千円 

 

３、鹿島児童クラブ建設工事監理業務委託費           ５，９７１千円 

 

４、旧鹿島町給食センター倉庫解体工事費              ６０４千円 

 

計    １６８，４８２千円 

 

（平成２８年度以降維持費） 

  

１．人件費               ２，０００千円×４人＝８，０００千円 

 

２．その他維持管理費                     ２，０００千円 

 

                        計     １０，０００千円 

  

     



踏
章
ω

(建設予定)

遭勁場保有 i5:507nf

鹿島児童クラブ

3 2 onf'

自FF軍置場
倉庫
曖
'Lけ

0臓日7
■宣
被門
キューt'クル



事業名

年度

　●１/15企画調整会議

　●１/21教育委員会定例会

　●１/22庁議

　

●鹿島区地域協議会

　 ●3/2～

議会 ●法規審査会・庁議（関係例規）

（予算） ●議会（関係例規）

　 ●基本・実施設計入札

●建設工事入札

　 ●設計（基本・実設）

３月

鹿島児童クラブ整備事業 実 施 予 定 場 所

平成２７年度平成２６年度

２月１１月 １２月９月

幼児教育課

鹿島児童クラブ建設工程表（平成２６年～２７年度）

平成27年
１月

　　　　       工　程
作業種類

２月 ３月 ７月 ８月

鹿島児童クラブ（鹿島区鹿島字広町１
３）

事業実施主体

１０月

②地域等の合意形成

③議会

④入札

平成28年
１月

①庁内意思決定

●建設工事

4月 ５月 ６月

⑤設計・工事
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