# 浦尻貝塚史跡整備業基本計画 

平成 31 年 4 月

南相馬市 教育委員会 文化財課

## 目 次

第 1 章．計画概要 ..... 1
第1節。計画の目的 ..... 2
第2節。計画対象区域 ..... 2
第3節。計画のフロー ..... 3
第 2 章．基本計画 ..... 4
第 1 節．計画の前提 ..... 5
第 1 項．上位•関連計画の位置づけ ..... 5
1．1．南相馬市復興総合計画の位置づけ ..... 5
1．2．南相馬市教育振興基本計画の位置づけ ..... 5
1．3．南相馬市歴史文化基本構想の位置づけ ..... $\cdot 7$
1．4．井田川地区再生ビジョンの位置づけ ..... 11
第2項．広域的計画条件の把握 ..... 12
2.1 自然的環境 ..... 12
2． 2 社会的環境 ..... 15
2.3 歴史的環境 ..... 22
第3項．計画地及び周辺における現況特性の把握 ..... 25
3.1 自然的環境 ..... 25
3.2 社会的環境 ..... 30
3.3 歴史的環境 ..... 33
第4項．浦尻貝塚の文化財的価値と保存計画の経緯 ..... 42
4.1 指定区域•面積 ..... 42
4． 2 これまでの経緯 ..... 43
4． 3 浦尻貝塚の文化財的な価値の把握 ..... 44
第2節．整備における課題の抽出 ..... 45
第 3 節。基本理念および事業の目的と意義 ..... 47
第1項．史跡公園整備事業の基本理念 ..... 47
第 2 項。史跡公園整備事業の目的と意義 ..... 48
第4節。保存•活用における基本方針の設定 ..... 49
第1項。保存に関する基本方針 ..... 49
第 2 項。活用に関する基本方針 ..... 49
第5 節．整備勘本計画 ..... 51
第1項。整備におけるキーワードの設定 ..... 51
第2項。ゾーニング配置及び施設配置計画 ..... 52
2．1 ゾーニング配置および施設配置計画の基本的考え方 ..... 52
2． 2 全体ゾーニング ..... 54
2.3 個別ゾーニング ..... 55
第3項。整備内容の設定 ..... 56
第 4 項。遺構保存に関する計画 ..... 60
4． 1 地上に表出している遺構 ..... 60
4． 2 地下に埋蔵している遺構 ..... 60
4.3 地表上に露出している遺物 ..... 61
第5項．動線計画 ..... 62
第 6 項。造成
計画 ..... 65
6.1 造成計画における基本的考え方 ..... 65
6． 2 造成対象エリアの整理 ..... 66
第 7 項。遺構の表現に関する計画• ..... 67
7.1 貝層展示施設（台ノの前北貝層） ..... 67
7． 2 貝層平面表示 ..... 69
7.3 復元建物 ..... 70
7． 4 小サク土器捨て場 ..... 71
7． 5 貯蔵穴 ..... 71
7.6 「みち」 ..... 71
第8項。修景及び植栽に関する計画 ..... 73
第 9 項。眺望計画． ..... 75
第 10 項．案内•解説施設に関する計画 ..... 77
第11項．管理運営施設計画 ..... 78
11．1管理運営施設の規模設定における前提 ..... 78
11.2 管理運営および便益施設の規模 ..... 78
第12項。公開活用に関する施設。 ..... 82
12．1体験学習広場（土器焼き，貯蔵穴実験等） ..... 82
12.2 湧水池 ..... 82
12．3「はらつぱ」•「森」 ..... 82
12．4市民活動を行う施設（水場，電気等） ..... 83
第 13 項．施設配置計画のまとめ ..... 84
13．1主要ポイント・施設の配置 ..... 84
13.2 基本計画図の作成 ..... 85
13.3 導入施設整備の考え方 ..... 89
第 6 節．管理運営計画 ..... 92
第1項。管理運営に関する計画 ..... 92
1．1運営条件の検討 ..... 92
1．2公園全体の運営管理条件 ..... 94
1．3利用者像，利用者数の設定 ..... 94
1． 4 運営計画 ..... 95
1． 5 維持管理計画 ..... 97
第2項。公開•活用に関する計画• ..... 100
2.1 活動計画案 ..... 100
2.2 浦尻貝塚史跡公園の運営年間スケジュール ..... 101
2． 3 浦尻貝塚史跡公園の案内ガイド ..... 102
第3項。計画地アクセスの検討 ..... 108
第4項。周辺地域の環境保全に関する計画 ..... 110
第5項。地域全体における関連文化財等の有機的な整備活用に関する計画 ..... 111
5.1 歴史文化保存活用区域内の計画 ..... 111
5．2南相馬市内の文化遺産との連携 ..... 114
第 6 項。整備事業に必要となる調査等に関する計画 ..... 116
第 7 節．事業計画 ..... 118
第1項。概算事業費 ..... 118
第2項。整備スケジュールの基本的考え方 ..... 119
第3項。整備年次別スケジュール（案） ..... 120
第8節．整理すべき課題 ..... 122
資料編 ..... 123

