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【
契
約
の
相
手
方
】

　
　

関
場
建
設
㈱
（
原
町
区
）

　
【
契
約
の
金
額
】

　
　

変
更
前　
　
７
億
８
千
750
万
円

　
　

変
更
後　
　
７
億
７
千
924
万
円

　

減
額
す
る
額　　
　
　

826
万
円

　
【
主
な
変
更
内
容
】

　

⑴
既
存
庁
舎
解
体
の
減

　

災
害
復
旧
を
始
め
と
す
る

地
域
内
の
工
事
量
増
加
に
よ

り
、
作
業
員
確
保
の
困
難
、

工
事
用
資
材
の
納
期
遅
延
に

よ
り
工
期
内
竣
工
が
困
難
と

な
っ
た
た
め
、
消
防
署
の
機

能
移
設
後
に
行
う
既
存
消
防

署
解
体
を
本
工
事
か
ら
分
離

す
る
も
の
。

　

⑵
鉄
骨
工
事
の
変
更

　

工
期
短
縮
の
た
め
鉄
骨
の

接
続
工
法
を
溶
接
に
よ
る
接

続
か
ら
ボ
ル
ト
止
め
へ
変
更
。

　

⑶
昇
降
機
設
備
工
事
の
変
更

　

工
期
短
縮
の
た
め
昇
降
機

を
特
注
仕
様
か
ら
メ
ー
カ
ー

標
準
仕
様
へ
変
更
。

②
下
太
田
工
業
用
地
造
成
工
事

　
【
契
約
の
相
手
方
】

　
　

庄
司
建
設
工
業
㈱（
原
町
区
）

　
【
契
約
の
金
額
】

　
　

変
更
前　
　
２
億
２
千
155
万
円

　
　

変
更
後　
　
２
億
３
千
772
万
円

　

増
額
す
る
額　

１
千
617
万
円

　
【
主
な
変
更
内
容
】

⑴
工
事
進
入
路
の
整
備
方
針
変

更
に
よ
る
舗
装
工
事
箇
所
の

増
加
。

⑵
工
場
進
入
路
の
整
備
方
針
変

更
に
よ
る
す
り
付
の
舗
装
工

事
箇
所
の
追
加
。

⑶
警
察
署
と
協
議
に
よ
り
工
場

用
地
内
、接
道（
北
原
船
橋
線
）

部
の
路
面
標
示
の
増
加
。

⑷
排
水
溝
の
施
工
に
影
響
を
及

ぼ
す
埋
設
構
造
物
が
予
定
を

上
回
っ
た
事
に
よ
る
工
事
数

量
の
増
加
。

○
財
産
の
処
分
に
つ
い
て

　

市
有
地
を
県
環
境
創
造
セ
ン

タ
ー
用
地
と
し
て
処
分
す
る
た
め
、

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す

る
条
例
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

【
所
在
地
】

　

原
町
区
萱
浜
字
巣
掛
場
の
一
部

【
処
分
価
格
】　

１
億
９
千
16
万
円

【
処
分
の
相
手
方
】

　

福
島
県
知
事　

佐
藤　

雄
平

○
南
相
馬
市
附
属
機
関
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基

づ
く
審
議
会
を
設
置
す
る
た
め
。

【
主
な
内
容
】

⑴
審
議
会
名
称

南
相
馬
市
子
ど
も
・
子
育
て
審

議
会

⑵
審
議
会
で
検
討
さ
れ
る
内
容

①
特
定
教
育
、
保
育
施
設
（
幼

稚
園
、保
育
所
、認
定
こ
ど
も
園
）

の
利
用
定
員
の
設
定
に
つ
い
て
。

②
特
定
地
域
型
保
育
事
業
（
家

庭
的
保
育
、
小
規
模
保
育
、
居

宅
訪
問
型
保
育
、
事
業
所
内
保

育
）
の
利
用
定
員
の
設
定
に
つ

い
て
。

③
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

計
画
に
つ
い
て
。

④
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関

す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画

的
な
推
進
に
関
し
、
必
要
な
事

項
及
び
当
該
施
策
に
つ
い
て
。

⑶
委
員
の
定
数
及
び
任
期

　
定
数　
15
人
以
内（
う
ち
公
募
２
名
）

　

任
期　
２
年

施
行
日　
　

交
付
の
日

○
工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

①
南
相
馬
市
消
防
・
防
災
セ
ン
タ
ー

　
整
備
建
築
主
体
工
事

定
例
会

1212月議会月議会

【第7回定例会】【第7回定例会】
　　12月議会は12月４日から12月18日までの15日間行われ、12月議会は12月４日から12月18日までの15日間行われ、
議案 39件（条例関係 4件、予算関係 10件、その他 25件）が議案 39件（条例関係 4件、予算関係 10件、その他 25件）が
審議し、原案通り可決しました。審議し、原案通り可決しました。

条
例
制
定
関
係

補
正
予
算
関
係

災害公営住宅建設（鹿島区）災害公営住宅建設（鹿島区）

消防・防災センター建設工事
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補
正
予
算
の
概
要
・
審
議
結
果

平成25年12月定例会での審議結果（意見が分かれた議案について）
議　員　名

議案等の名称

議
決
結
果

友　和　会 改革クラブ 公明党
南相馬市議団

日本共産党
議員団

無
会派

無
会派

無
会派

無
会派

山田
雅彦

中川
庄一

鈴木
昌一

田中
一正

細田
廣

西
一信

湊
清一

今村
裕

平田
武

田中
京子

竹野
光雄

小川
尚一

小林
正幸

西
銑治

志賀
稔宗

土田
美恵子

荒木
千恵子

渡部
寛一

但野
謙介

大山
弘一

奥村
健郎

水井
清光

12
月
定
例
会

市
長
提
案

決　

算

平成 24 年度南相
馬市一般会計決算
認定について

否 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 議 ╳ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ○

　○　議決結果欄の意味はそれぞれ次のとおり　可：可決　否：否決　継：継続審査
　○　採決の結果欄の意味はそれぞれ次のとおり　○：賛成　╳：反対　議：議長　欠：欠席

１２月補正予算の概要（主な事業）
一般会計補正予算（第７号）の概要
⑴補正予算の規模
　補正額 6億 9,944 万円を追加し、補正後の一般会計歳入歳出総額が 1,105 億 6,233 万円となった。
⑵主な補正内容
緊急的対応
　・仮庁舎整備事業（仮庁舎整備に伴い、来客用駐車場確保のための用地を取得） 2,764 万円
　・都市公園等除染対策事業
　　（放射線量の低減化のため、夜の森公園の法面の除染を実施） 9,868 万円

市民生活復興
　・津波被災共同墓地整備事業
　　（地域コミュニティの確保のため、津波被災下渋佐共同墓地の整備に係る測量設計） 508 万円
経済復興
　・植物工場整備事業（農業復興のため、植物工場を鹿島区に設置） 13 億 7,000 万円
○・園芸施設再生可能エネルギー導入促進事業補助金
　　（施設園芸における再生可能エネルギーの普及・拡大を図るため、
　　　太陽光発電システム利用のモデル的整備を支援。鹿島区に設置） 430 万円
　・木質バイオマス利用施設等整備事業補助金
　　（木質バイオマス利用促進のため、木材チップ混焼施設整備に対する補助。
　　　東北電力原町火力） 4 億 2,675 万円
　・活力ある商店街支援事業補助金（原町区）
　　（商店街の活性化を図るため、ポイントカード等情報処理機器の
　　　購入費及び設置費を補助） 542 万円
防災まちづくり
　・過年発生公共災害復旧事業（都市公園施設）
　　（東日本大震災により被災した北泉海浜総合公園、大悲山大蛇物語公園の
　　　復旧工事を実施） 1 億 3,920 万円
人づくり・子育て環境の充実

○・大町ちびっこ広場改修整備事業
　　（子どもの遊び場及び地域のふれあいの場確保のため、ちびっこ広場
　　　改修に係る測量設計） 333 万円
○・真野小学校統合に係る制服等購入助成金
　　（真野小学校通学区域の住民の津波被害等による経済的負担の軽減を図るため、
　　　制服等購入に要する経費を助成） 114 万円

原子力災害の克服
　・放射線被ばく検診事業
　　（市民の放射線量に対する不安軽減のため、乳幼児用ホールボディカウンターを整備） 9,540 万円

○は新規事業新

新

新

新


