

南相馬市復興総合計画(基本構想・前期基本計画) 策定スケジュール(予定)

令和3年度

総合計画審議会開催予定 全2回

第1回 令和3年10月11日(月)

第2回 令和3年12月予定

・基本構想、前期基本計画見直しの考え方(案)諮問・答申

令和4年度

総合計画審議会開催予定 全5回

第1回 令和4年6月予定

・基本構想(案)検討

第2回 令和4年7月予定

・基本構想(案)検討

第3回 令和4年8月予定

・基本構想(案)諮問・答申

第4回 令和4年9月予定

・前期基本計画(案)検討

第5回 令和4年10月予定

・前期基本計画(案)検討

第6回 令和4年11月予定

・前期基本計画(案)諮問・答申