

鹿島区地域ビジョン見直し 全体スケジュール(案)

月	時期	行政区長会	まちづくり委員会	各団体	地域協議会	事務局	各課
平成29年 4月	上旬						
	中旬	・ビジョンの見直しについての協力依頼 ・役割についての説明					
	下旬		・ビジョンの見直しについての協力依頼 ・役割についての説明		第1回 ビジョンの見直しを行う かについて協議		
5月	上旬		鹿島・上真野地区へは説明済み			進捗状況の資料を作成 アンケート(案)	
	中旬		八沢・真野地区へは5月中に開催される総会に併せて説明を行う。		第2回 進捗状況の資料について協議いただく 意見を聞く対象、意見の聴取方法、アンケート内容を協議いただき決定		
	下旬					行政区長へ意見聴取のための資料を送付	
6月	上旬	・意見を聴取					
	中旬						
	下旬						
7月	上旬					行政区長からの意見を整理 地域協議会の資料作成	
	中旬				第3回 行政区長会から提出のあった意見について協議 (削除する項目等)団体との意見交換について	まちづくり委員会用のアンケート(案)作成	
	下旬			団体の代表者へ鹿島区の現状課題について意見をいただく		団体への意見を聞く場について調整	
8月	上旬				第4回 行政区長会から提出のあった意見について協議 (新たな課題の整理) まちづくり委員会用の資料内容を決定		
	中旬	土用会に併せ、行政区長会から意見のあったものの中 間報告を行う。					
	下旬					団体から出た意見と地域協議会で検証した内容をまとめる。	
9月	上旬		地域協議会で検証した行政区長会からの意見の結果について各地区へ送付			まちづくり委員会用の資料を作成し発送	
	中旬		・追加事項の有無や地域で取り組む課題が含まれていないかについて意見をいただく				
	下旬						

月	時期	行政区長会	まちづくり委員会	各団体	地域協議会	事務局	各課

月	時期	行政区長会	まちづくり委員会	各団体	地域協議会	事務局	各課
10月	上旬					まちづくり委員会からの意見を整理	
	中旬				第5回 まちづくり委員会からの意見について協議 団体へ意見を聞く詳細について協議 (新たな課題について)		
	下旬					地域協議会からの意見を整理	
11月	上旬						
	中旬				第6回 各団体からの意見をまとめる。	地域協議会から出た意見の整理	
	下旬						
12月	上旬						地域協議会から出た意見の周知
	中旬					ビジョン改定案を作成	事業進捗状況の確認
	下旬						
平成30年 1月	上旬						
	中旬				第7回 ビジョン改定案 について協議(重点目標について)		
	下旬					地域協議会から出た意見の整理	
2月	上旬						
	中旬				第8回 ビジョン改定案 について協議(最重要目標)	地域協議会から出た意見の整理	
	下旬	ビジョン改定案 に対する意見をいただく					
3月	上旬					ビジョン改定案を作成	各団体から出た意見の周知
	中旬						事業の進捗を確認
	下旬						

月	時期	行政区長会	まちづくり委員会	各団体	地域協議会	事務局	各課
平成30年 4月	上旬					ビジョン改定案 を作成	
	中旬						
	下旬				第1回 ビジョン改定案 につ いて団体からの意見を もとに改良点を協議		
5月	上旬	ビジョン改定案 に対する意見をいただく				地域協議会から 出た意見の整理	
	中旬				第2回 ビジョン改定案 に対し て改良点を協議いただく。		
	下旬						
6月	上旬					ビジョン改定版 (最終案)作成	各団体から出 た意見の周知 事業の進捗を 確認
	中旬						
	下旬						
7月	上旬						
	中旬				第3回 ビジョン改定版(最終案)の まとめについて意見をいた だく		
	下旬					地域協議会の 意見の整理	
8月	上旬						
	中旬				第4回 ビジョン改訂版(まとめ) について意見をいただく		
	下旬	ビジョン改定版(まとめ)の確認をいただく					
9月	上旬					ビジョン改訂版 (最終案)の修 正	各団体から出 た意見の周知 事業の進捗を 確認
	中旬						
	下旬						

月	時期	行政区長会	まちづくり委員会	各団体	地域協議会	事務局	各課
10月	上旬						
	中旬				第5回 ビジョン改訂版の決定		
	下旬					平成31年度当 初予算反映に 向けて、各担当	
11月	上旬				市長へ提言 市民へ周知	当初予算反映	当初予算反映
	中旬						
	下旬						