

鹿島区地域ビジョン見直し 全体スケジュール

H30 第1回鹿島区地域協議会資料
鹿島区地域振興課

月	時期	行政区長会	まちづくり委員会	各団体	地域協議会	事務局	各課
平成30年 4月	上旬					ビジョン改定案 (素案)を作成	
	中旬				第1回 30.4.18 ビジョン改定について、今後の進め方について確認と改定案(素案)の提示		
	下旬					地域協議会から出た意見、事業案の整理	
5月	上旬	ビジョン改定(素案)に対する意見をいただく アンケート方式を検討する					
	中旬				第2回 ビジョン改定案(素案)に対して改良点を協議いただく。(専門家派遣事業利用)		
	下旬						
6月	上旬					ビジョン改定版(原案)作成 随時、企画へ、復興総合計画改定のための情報共有を行う	各団体から出た意見の周知 事業の確認
	中旬			第3回 ビジョン改定案(原案)に意見を頂く(専門家派遣事業活用)			
	下旬						
7月	上旬						
	中旬	ビジョン改定版(最終案)に意見をいただく(区長面談、各種団体等はアンケート方式)			第4回 ビジョン改定版(最終案)のまとめについて意見をいただく		
	下旬					地域協議会、区長会、各種団体、まちづくり委員会等意見の整理	
8月	上旬						
	中旬				第5回 ビジョン改定版(まとめ)について意見をいただく(専門家派遣事業)		
	下旬						

月	時期	行政区長会	まちづくり委員会	各団体	地域協議会	事務局	各課
9月	上旬					ビジョン改定版 (最終案)の修正	各団体から出た意見の周知 事業の進捗を確認
	中旬						
	下旬				第6回 ビジョン改定版の決定		
10月	上旬					復興総合計画後期基本計画への取り込み依頼	
	中旬					平成31年度当初予算反映に向けて、各担当課へ周知・検討	
	下旬						
11月	上旬				市長へ提言 市民へ周知	復興総合計画後期基本計画反映	当初予算反映
	中旬					当初予算反映	
	下旬						