

農業水利施設等保全再生事業（対策工）の状況

ため池総数 621か所（ダム及び廃止ため池除）

↓ ※利用予定のないため池を除く

基礎調査対象 514か所
うち詳細調査対象 324か所
詳細調査対象外 120か所

↓

詳細調査対象 335か所^{※1}（332）（鹿121、原124、小90）
うち対策工対象 242か所^{※1}
調査・国協議中 13か所^{※2}
対策工対象外 80か所

※1:3か所は、詳細調査無で対策工対象に移行
対策面積少量な揚水機場3か所。
※2:R1.9補正（農業用ダム）2池
R2.9補正（台風19号による調査）11池

福島再生加速化交付金
（帰還環境整備）

↓

対策工 243か所^{※1}（244）（鹿74、原99、小70）
うち現場完了 169か所（鹿36、原80、小53）
施行中 22か所（鹿6、原11、小5）
未施工 52か所（鹿32、原8、小12）
発注済み 241か所
発注予定 2か所^{※1※2}

※1:1か所は県モデル施工により除外。
※2:R3.当初2か所（農業用ダム）

↓

除去土壌の現場一時保管場所での保管

↓

除去土壌の除染仮置場への運搬

↓

除去土壌の除染仮置場での格納、管理

旧警戒区域内：環境省直轄
除染対策交付金
旧警戒区域外：除染対策交付金