

南相馬鹿島サービスエリア周辺開発検討事業について

市では現在、地域の更なる活性化を図るため、（仮称）南相馬鹿島サービスエリア周辺開発に関する基本計画の策定に向けて諸事項の検討を進めております。現時点での進捗状況と今後の予定についてご説明をさせていただきます。

1 令和6年度 of 取組

（1）（仮称）南相馬鹿島サービスエリア周辺開発に関する基本計画の策定

- ・開発コンセプトや導入する機能、想定事業費や推進体制を検討中。
- ・計画の決定前に、計画素案のパブリックコメント手続実施予定。（R7.3）
- ・令和7年4月計画決定予定。

⇒現在、市内外事業者（全28者、今後も進行予定）との意見交換にて、事業可能性の確認、配置機能やコンテンツを検討中。

（2）南相馬鹿島サービスエリア周辺開発検討委員会の設置

- ・基本計画をより実効性のある計画とするため、関係機関・団体より15名の委員を委嘱。

⇒全5回の委員会と先進地視察を開催予定。現在、第3回目の検討委員会及び先進地視察（東京都、埼玉県）まで実施済。

（3）市民との意見交換の開催

- ・本計画策定にあたっては、地元事業者のほか、市民の声を多く集める必要があることから、意見交換会の開催にあたりご協力をお願いしたい。

（R7.3 予定）

2 今後のスケジュール

事業コンセプトやコンテンツの検討にあたり、より多くの意見を反映させるため市民との意見交換を予定。そのためスケジュールを一部変更。

- ・検討委員会の開催 （第4回を12月、第5回を2月に予定）
- ・市民との意見交換 （R7.3）
- ・パブリックコメント手続き （R7.1 ⇒ R7.3）
- ・基本計画の決定 （R7.3 ⇒ R7.4）

⇒決定した基本計画を基に、事業者公募（設計・施工・運営・維持管理）の準備を予定。