

鹿島児童クラブを建設することについて（概要）

1. 建設の目的

現在の鹿島児童クラブの狭あいな環境を解消し、児童の健全な育成を図るため、新たに鹿島児童クラブを建設する。

2. 鹿島児童クラブの現状

(1) 実施場所

市立鹿島小学校 旧工作室及び工作準備室（合計面積 78.98㎡）

登録児童数（26.5.1現在）

63人（定員40人） *指導員数4人

(2) 開所時間

平日 学校終了後～午後6時

土曜日 午前7時30分～午後6時

長期休業期間 午前7時30分～午後6時（春・夏・冬休み期間中）

(3) 実施内容

児童福祉法に基づき、昼間、就労などで保護者が家にいない鹿島小学校の1・2・3年生の児童を対象（希望者）に、放課後や夏休み期間等に学童保育を行っている。

(4) 課題等について

- ・震災後、市内外への避難により家族の分散化が進み、昼間、保護者等がいない家庭が多くなったことから、鹿島児童クラブに入会を希望する児童が増加した。また、このことにより、1人当たりの面積が1.25㎡と放課後児童クラブガイドライン（厚生労働省）で定める基準1.65㎡を下回っている。
- ・平成27年4月1日からスタートする子ども・子育て支援新制度において、4・5・6年生も対象児童に加わることから、入会希望児童数の増加が予想される。
- ・鹿島小学校には、旧真野小学校学区の児童も通学していることから余裕教室がなく、教室を更に活用して放課後児童クラブを実施することが困難な状況にある。

◎ 鹿島児童クラブ登録児童と一人あたりの施設面積（各年5月1日現在）

年	22	23	24	25	26
登録児童数（人）	49	30	59	69	63
施設面積（㎡）	69.98	69.98	69.98	69.98	78.98
1人あたり面積（㎡） 施設面積／登録児童数	1.42	2.33	1.18	1.01	1.25

※厚生労働省の「放課後児童クラブガイドライン」において、児童クラブの児童1人あたりの面積は1.65㎡以上確保することが望ましいとされている。

3. 場所の選定について

- (1) 建設場所は鹿島小学校に隣接した市有地（鹿島町学校給食センター跡地）であるため、児童が安全に移動できる。
- (2) 保護者の送迎が可能な駐車場が確保でき、国道6号線付近にあることからアクセスも良い。

※なお、同敷地内には、別途、民間団体からの支援で未就学児を対象とした屋内遊び場（153㎡）が建設（平成28年1月オープン予定）されます。

4. 事業の概要

鹿島小学校に隣接する鹿島町学校給食センター跡地（1,327㎡）内に、鹿島児童クラブを建設し、鹿島小学校校舎から移転する。

◎施設の主な方針

- ・2クラスを設置する。
- ・職員が常時児童を見守ることができ、災害時に素早く避難できるよう平屋建てとする。
- ・木の良さ、ぬくもりが感じられる木造でバリアフリーとする。
- ・事務室から、児童クラブ室、静養室等全体を見渡せる設計とする。

◎施設概要

所在地	南相馬市鹿島区鹿島字広町13
土地面積	1,327㎡
構造	木造平屋建て320㎡
定員	80人（40人×2クラス）

◎施設内訳

区画（室名等）	面積	用途
児童クラブ室	70㎡×2室	児童の生活（勉強・遊び等）の場。
図書室	25㎡	児童が読書や宿題に取り組める場。読み聞かせ等を行う場。
静養室	20㎡	体調不良の児童の静養。
事務室	25㎡	指導員の事務室。
トイレ	30㎡	男女及び多目的トイレ。
倉庫	30㎡	掃除用具、備品等の収納。
その他	50㎡	玄関、廊下、手洗場。
計	320㎡	
駐車場	20台程度	

収支予算（概算）

○ 歳 入

福島再生加速化交付金（放課後児童クラブ整備事業）を建設財源に充てる。

交付団体：福島県（事業実施主体は、市町村または社会福祉法人）

交付基準額：21,504千円

国庫補助率等：国2/3、県1/6 市町村1/6（震災復興特別交付税による地方負担軽減措置あり）

交付額等：(国) 14,336千円 (県) 3,584千円

(震災復興特別交付税) 3,584千円 計 21,504千円

○ 歳 出


(平成27年度)

1、鹿島児童クラブ建設設計費（基本・実施）	15,227千円
2、鹿島児童クラブ建設工事費	146,680千円
3、鹿島児童クラブ建設工事監理業務委託費	5,971千円
4、旧鹿島町給食センター倉庫解体工事費	604千円
	計 168,482千円

(平成28年度以降維持費)

1. 人件費	2,000千円×4人=8,000千円
2. その他維持管理費	2,000千円
	計 10,000千円

区 画 界	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
校 名	鹿島小学校										
児童数	0	7	2	1	2	0	8	4	5		
設置年	0637										



鹿島児童クラブ建設工程表（平成26年～27年度）

事業名	鹿島児童クラブ整備事業			実施予定場所				鹿島児童クラブ（鹿島区鹿島字広町13）					事業実施主体	幼児教育課				
年度	平成26年度			平成27年度												平成28年度		
作業種類	平成27年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年 1月	2月	3月			
①庁内意思決定	<ul style="list-style-type: none"> ● 1/15企画調整会議 ● 1/21教育委員会定例会 ● 1/22庁議 																	
②地域等の合意形成		● 鹿島区地域協議会																
③議会			● 3/2～ 議会 (予算)								● 法規審査会・庁議（関係例規）			● 議会（関係例規）				
④入札				● 基本・実施設計入札					● 建設工事入札									
⑤設計・工事				● 設計（基本・実設）				● 建設工事										

51