

## 新庁舎完成までの流れ

○新庁舎完成までは、基本構想、基本計画、基本設計、実施設計、建設工事という流れになります。

○基本構想等の考え方及びそれぞれの位置付けは、以下のとおりです。

### 基本構想

- 現庁舎の現状と課題の整理
- 新庁舎の目指すべき方向性・基本的な方策
- 必要な機能及び適正な規模、建設候補地の検討

### 基本計画

- 基本設計の前提となる基本的な考え方の整理
- 新庁舎の配置や建設規模、概算事業費、整備スケジュール等の検討

### 基本設計・実施設計

- 事業者（設計者・施工者）の選定
- 基本計画の基本的考え方を踏まえた設計
- 工事実施に必要な詳細事項を設計図書で記述

### 建設工事

- 実施設計に基づく工事
- 造成工事、外構工事、駐車場整備など

### 新庁舎完成