

フェーズ1（合意形成）						フェーズ2（学校再編計画策定）		
R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月
事務局準備 ・令和7年度の課題整理 ・スケジュール見直し ・検討事項の精査	事務局準備 ・関係者事前説明	第1回会議(6/24) ●主な会議内容 ・学校適正化に関する意見交換 ・義務教育学校、小規模特認校について	第2回会議(8/3) ●主な会議内容 ・大甕・太田地区保護者の関心項目及び方向性の具体性について ・現状の学校施設及び再編後の施設（原三中）の使用方法について	第3回会議(8/27) ●主な会議内容 ・第2回協議会協議事項の方向性の結論 ・再編後の児童クラブの方向性について（仮） ・再編後の幼小連携の方向性について（仮） ・再編後の通学区域・通学支援について（仮）	第4回会議(9/16) ●主な会議内容 ・第3回協議会協議事項の方向性の結論 ・再編後の教育環境の特色について（仮） ・特色のある教育に係る施設整備について（仮）	第5回会議(10/21) ●主な会議内容 ・第4回協議会協議事項の方向性の結論 ・保護者懇談会結果の概要 ・学校再編計画（骨子）案 ・保護者懇談会・地区懇談会資料の確認 ・検討報告書 第6回会議 予備日(10/29) ●主な会議内容 ・学校再編計画（骨子）修正案	第1回会議(11/26) ●主な会議内容 ・学校再編計画(素案)の検討協議 基本方針 学校種、学校位置、目標開校年度 その他検討する事項 通学区域 児童区クラブなど 保護者懇談会・地区懇談会(10月下旬～11月上旬) ●懇談会内容案 ・学校再編計画(骨子)案の内容に関する意見交換	第2回会議 予備日(12/17) ●主な会議内容 ・学校再編計画(素案)の検討協議 基本方針 学校種、学校位置、目標開校年度 その他検討する事項 通学区域 児童区クラブなど
						（仮称）大甕・太田地区学校統合準備協議会		
フェーズ2（学校再編計画策定）					フェーズ2（具体的な開校準備）			
R9.1月	R9.2月	R9.3月	R9.4月	R9.5月	R9.6月	R9.7月	R9.8月	R9.9月
庁内手続	学校再編計画策定 ●地域協議会 ・学校再編計画策定に係るパブリックコメント実施について	学校再編計画策定 ●パブリックコメント(3/1～3/20) ・計画に対する意見聴取 第3回会議(3/18) ●主な会議内容 ・専門部会委員構成などの検討協議	庁内手続き	学校再編計画策定 ●地域協議会 ・学校再編計画策定に係る諮問・報告 第1回会議(5/27) ●主な会議内容 ・パブリックコメント等の結果報告 ・学校再編計画の承認	令和9年度以降の主な検討協議事項 学校開校に向けた具体的な事項の検討協議 教育理念、学校行事のあり方、特色ある教育活動、教育環境整備、統合後の校名、校歌、校章、制服、運動着、通学関係、学校跡地利用、式典（閉校式開校式）など 専門部会（分科会） 上記事項について、詳細に検討を行うための専門部会を設置します。			
令和8年度の主な検討協議事項 学校設立に係る「学校再編計画」の策定 基本方針（学校の形態、学校の位置、目標開校年度など） ※計画に記載する具体的な検討事項は今後詳細協議								
※検討協議の進捗によって随時スケジュールは見直します。								

