

小高区学校適正化に係る全体スケジュール（R8.9.28時点）

フェーズ1（合意形成）							フェーズ2（学校再編計画策定）	
R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月
事務局準備 ・令和7年度の課題整理 ・スケジュール見直し ・検討事項の精査	事務局準備 ・関係者事前説明	第1回会議(6/17) ●主な会議内容 ・情報収集・情報提供 ・全体ロードマップ ・R8スケジュール 第2回会議(6/26) ●主な会議内容 ・小高小中学校の小中一貫教育の現状評価 ・現状評価から見える今後の方向性	第3回会議(7/27) ●主な会議内容 ・保護者懇談会の結果 ・意見箱の意見 ・懇談会を踏まえた今後の進め方 ・懇談会の意見に対する考え方 小高小中学校保護者座談会(7/11、7/15) 未就学児保護者懇談会(7/18) ●懇談会内容 ・現状分析の報告 ・より望ましい教育環境の意見交換 ・学校適正化の要否	第4回会議(8/24) ●主な会議内容 ・小高小・小高中の今後の在り方と義務教育学校の方向性について①	第5回会議(9/28) ●主な会議内容 ・小高小・小高中の今後の在り方と義務教育学校の方向性について②	第6回会議(10/21) ●主な会議内容 ・保護者懇談会資料の検討協議 ・保護者意識調査	第7回会議(11/30) ●主な会議内容 ・保護者懇談会及び保護者意識調査の結果報告 ・地区懇談会資料の検討協議 保護者懇談会(11/2、3) ●懇談会内容 ・保護者懇談会資料に関する意見交換	地区懇談会(12月下旬) ●懇談会内容 ・地区懇談会資料に関する意見交換
フェーズ2（学校再編計画策定）					フェーズ2（具体的な開校準備）			
R9.1月	R9.2月	R9.3月	R9.4月	R9.5月	R9.6月	R9.7月	R9.8月	R9.9月
第8回会議（1/18） ●主な会議内容 ・保護者懇談会の結果報告 ・学校再編計画(素案)の検討協議 ⇒協議会承認	学校再編計画策定 ●地域協議会 ・学校再編計画策定に係るパブリックコメント実施について	学校再編計画策定 ●パブリックコメント（3月上旬～3月中旬） ・計画に対する意見聴取 第9回会議(3/24) ●主な会議内容 ・パブリックコメントを踏まえた学校再編計画（素案）の修正案 ・専門部会委員構成などの検討協議	庁内手続き	学校再編計画策定 ●地域協議会 ・学校再編計画策定に係る諮問・報告 第1回会議(5/26) ●主な会議内容 ・パブリックコメント等の結果報告 ・学校再編計画の承認	令和9年度以降の主な検討協議事項 学校開校に向けた具体的な事項の検討協議 教育理念、学校行事のあり方、特色ある教育活動、教育環境整備、統合後の校名、校歌、校章、制服、運動着、通学関係、学校跡地利用、式典（開校式開校式）など 専門部会（分科会） 上記事項について、詳細に検討を行うための専門部会を設置します。			
令和8年度の主な検討協議事項 学校設立に係る「学校再編計画」の策定 基本事項（学校の形態、学校の位置、目標開校年度など） ※計画に記載する具体的な検討事項は今後詳細協議					施設整備案検討・設計・工事			
					※検討協議の進捗によって随時スケジュールは見直します。			

