

## 令和8年度大甕・太田地区学校適正化協議会における 協議内容等について

### 1 令和8年度の協議会の全体像について

令和8年度中の協議では、再編後の学校種や学校位置等を記載した「学校再編計画」の案を決定するところまで、検討を進めたいと考えています。そのため、以下のようなイメージで検討を進めたいと考えています。

#### ①フェーズ1（大甕・太田地区学校適正化検討協議会）

検討内容	目標検討期限
○大甕・太田地区学校適正化の方向性について ○学校再編計画（骨子）案について	令和8年10月

⇒これらの検討内容がまとまったら、令和8年11月から次のフェーズに移行し、再編にあたっての具体的な内容について検討開始。

#### ②フェーズ2（（仮称）大甕・太田地区義務教育学校設立検討準備協議会）

検討内容	目標検討期限
○学校再編計画（素案）について （基本方針：学校種、学校位置等…） （その他検討事項：通学区域等…）	令和9年3月

○具体的な各月の協議内容は「2 各協議会の協議内容等について」のとおり。

## 2 各協議会の協議内容等について

### (1)第 1 回検討協議会 (6/24)

①趣旨	R 8 新体制での協議となることから、学校適正化の全体像とこれまでの経過を理解してもらい、委員それぞれが大甕・太田地区学校適正化の方向性を考えてもらう契機とする。
②内容	・委員委嘱、自己紹介 ・R 7 学校適正化の経過と今後の流れ説明
③目的 ゴール	・学校適正化に係る意見の共有（委員それぞれの考えの共有）

### (2)第 2 回検討協議会 (7/30)

①趣旨	市の方針と他の方向性を比較して、義務教育学校が適しているかの検討を行う。
②内容	・市の方針と適正化計画で示している統合モデルとの比較検証
③目的 ゴール	・学校適正化の方向性に係る意見の共有 ※比較した結果、どの方向性で検討するか決定できると良い。 第 2 回での決定が難しければ次回以降も検討。

### (3)第3・4回検討協議会（8/27、9/30）

①趣旨	事務局で作成した学校再編計画（骨子）案について委員から意見を求め、必要に応じて案に反映する。
②内容	・学校再編計画（骨子）案の説明
③目的 ゴール	・学校コンセプト・イメージの共有 ・基本方針（学校種、学校位置、目標開校年度）の協議 ・その他必要な検討事項に不足がないか意見聴取

### (4)第5回検討協議会（10/29）

①趣旨	地区懇談会の結果を踏まえた学校再編計画（骨子）修正案を説明し、大甕・太田地区学校適正化の合意形成を図る。
②内容	・学校再編計画（骨子）修正案の説明
③目的 ゴール	・懇談会で出た意見等を踏まえて大甕・太田地区学校適正化（義務教育学校、小規模特認校）の方向性を決定 ・検討結果の報告

### (5)第1・2回協議会（11/26、12/17）

①趣旨	学校再編計画（素案）について説明し、基本方針や検討事項等について協議、方向性を決定する。
②内容	基本方針として学校種、学校位置、目標開校年度について、その他の検討事項として通学区域、児童クラブの位置等について協議。
③目的 ゴール	・学校再編計画（素案）に対する意見交換 ※反映する必要がある意見あれば計画案を修正

### (6)第3回協議会 (3/16)

①趣旨	専門部会の委員構成等について検討協議を行う。
②内容	専門部会の委員構成について説明。
③目的 ゴール	・R9 以降具体的な開校に向けて検討体制の共有。