

フェーズ1（合意形成）							フェーズ2（学校再編計画策定）	
R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月
事務局準備 ・令和7年度の課題整理 ・スケジュール見直し ・検討事項の精査	事務局準備 ・関係者事前説明	第1回会議(6/17) ●主な会議内容 ・小高区学校適正化に係る全体ロードマップ及びスケジュール 第2回会議(6/26) ●主な会議内容 ・理想のこども像等の共有 ・現状の教育環境共有 ・選択肢の比較検証	第3回会議(7/27) ●主な会議内容 ・小高区学校適正化に係る全体ロードマップ及びスケジュール ※ ・現状の教育環境共有※ ※：保護者意見等を踏まえ、再協議 ・学校適正化の要否	第4回会議(8/24) ●主な会議内容 ・学校適正化の要否【再協議】 ⇒学校種の方性決定 予定 ・学校位置の選択肢の比較検証	第5回会議(9/28) ●主な会議内容 ・学校位置の選択肢の比較検証※	第6回会議(10/28) ●主な会議内容 ・学校位置の選択肢の比較検証【再協議】 ⇒学校位置の方性決定 予定 ・学校再編計画(骨子)案の検討協議 基本事項 学校種、学校位置、目標開校年度 その他検討する事項 施設整備など (現時点で基本的な考えを示すべき事項の検討	第7回会議(11/30) ●主な会議内容 ・学校再編計画(骨子)案の検討協議※ ⇒学校再編計画] (骨子)の方性決定 予定 ・学校再編計画(素案)の検討協議 保護者懇談会及び地区懇談会 (11月中旬～下旬) ●懇談会内容 ・学校再編計画(骨子)案の内容に関する意見交換	第8回会議(12/21) ●主な会議内容 ・学校再編計画(素案)の検討協議【再協議】 ⇒学校再編計画(素案)の方性決定
フェーズ2（学校再編計画策定）					フェーズ2（具体的な開校準備）			
R9.1月	R9.2月	R9.3月	R9.4月	R9.5月	R9.6月	R9.7月	R9.8月	R9.9月
庁内手続き	学校再編計画策定 ●地域協議会 ・学校再編計画策定に係るパブリックコメント実施について	学校再編計画策定 ●パブリックコメント(3/1～3/20) ・計画に対する意見聴取 第9回会議(3/17) ●主な会議内容 ・専門部会委員構成などの検討協議	庁内手続き	学校再編計画策定 ●地域協議会 ・学校再編計画策定に係る諮問・報告 第1回会議(5/26) ●主な会議内容 ・パブリックコメント等の結果報告 ・学校再編計画の承認	令和9年度以降の主な検討協議事項 学校開校に向けた具体的な事項の検討協議 教育理念、学校行事のあり方、特色ある教育活動、教育環境整備、統合後の校名、校歌、校章、制服、運動着、通学関係、学校跡地利用、式典（閉校式開校式）など 専門部会（分科会） 上記事項について、詳細に検討を行うための専門部会を設置します。			
令和8年度の主な検討協議事項 学校設立に係る「学校再編計画」の策定 基本事項（学校の形態、学校の位置、目標開校年度など） ※計画に記載する具体的な検討事項は今後詳細協議								
※検討協議の進捗によって随時スケジュールは見直します。								

