

フェーズ1（合意形成）					フェーズ2（学校再編計画策定）			
R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月
事務局準備 ・令和7年度の課題整理 ・スケジュール見直し ・検討事項の精査	事務局準備 ・関係者事前説明	第1回会議(6/24) ●主な会議内容 ・学校適正化に関する意見交換 ・義務教育学校、小規模特認校について	第2回会議(7/30) ●主な会議内容 ・学校適正化選択肢の比較検証	第3回会議(8/27) ●主な会議内容 ・学校再編計画(骨子)案、合意条件の協議 保護者懇談会(8/21、22) ●懇談会内容 ・意識調査結果の報告 ・学校再編計画(骨子)案の内容に関する意見交換 ・未就学児の不安等に関する意見交換	第4回会議(9/30) ●主な会議内容 ・学校再編計画(骨子)案、合意条件の協議	第5回会(10/29) ●主な会議内容 ・各懇談会の結果 ・結果を踏まえた大甕・太田地区学校適正化の方向性決定 ・検討結果の報告 ・要望書提出 地区懇談会(10/2、3) ●懇談会内容 ・学校再編計画(骨子)案の内容に関する意見交換	第1回会議(11/26) ●主な会議内容 ・学校再編計画(素案)の検討協議 基本方針 学校種、学校位置、目標開校年度 その他検討する事項 通学区域 児童区クラブなど	第2回会議 予備日(12/17) ●主な会議内容 ・学校再編計画(素案)の検討協議 基本方針 学校種、学校位置、目標開校年度 その他検討する事項 通学区域 児童区クラブなど
フェーズ2（学校再編計画策定）					フェーズ2（具体的な開校準備）			
R9.1月	R9.2月	R9.3月	R9.4月	R9.5月	R9.6月	R9.7月	R9.8月	R9.9月
庁内手続き	学校再編計画策定 ●地域協議会 ・学校再編計画策定に係るパブリックコメント実施について	学校再編計画策定 ●パブリックコメント(3/1~3/20) ・計画に対する意見聴取 第3回会議(3/18) ●主な会議内容 ・専門部会委員構成などの検討協議	庁内手続き	学校再編計画策定 ●地域協議会 ・学校再編計画策定に係る諮問・報告 第1回会議(5/27) ●主な会議内容 ・パブリックコメント等の結果報告 ・学校再編計画の承認	令和9年度以降の主な検討協議事項 学校開校に向けた具体的な事項の検討協議 教育理念、学校行事のあり方、特色ある教育活動、教育環境整備、統合後の校名、校歌、校章、制服、運動着、通学関係、学校跡地利用、式典（閉校式開校式）など 専門部会（分科会） 上記事項について、詳細に検討を行うための専門部会を設置します。			
令和8年度の主な検討協議事項 学校設立に係る「学校再編計画」の策定 基本方針（学校の形態、学校の位置、目標開校年度など） ※計画に記載する具体的な検討事項は今後詳細協議								
※検討協議の進捗によって随時スケジュールは見直します。								

（仮称）大甕・太田地区学校統合準備協議会
 ※委員構成は「大甕・太田地区学校適正化検討協議会」と同様。学校長は委員として参画する。

