

【南相馬市】

【ネットワーク整備計画】

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

- ・総学校数17校(小学校11校、中学校6校)
- ・必要なネットワーク速度が確保できている学校0校(0%)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・令和6年度に小学校4校、中学校2校のアセスメントを実施
- ・令和7年度以降、上記の学校の結果を踏まえ、残りの学校のアセスメントを実施

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・ネットワーク調査の結果を踏まえ、令和7年度以降に改善策を検討、実施する。

(3) 課題の解決の方法と実施スケジュール

- ・令和7年度以降、電波強度の不足や他の電波の干渉などの課題を解消するため、校内LANの機器更新スケジュールに伴い、配線やケーブル類のメンテナンス等、状況に応じた補強策を講じる。
- ・環境整備にあたっては、学校規模毎の推奨帯域を満たすべくプロパイダの変更や回線契約内容の見直しなどインターネット回線側の改善についても検討していく。