

南相馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール

資料2

項目	平成27年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年1月	2月	3月	
人口ビジョンの策定	策定支援業務委託契約手続き		人口動向分析・素案の検討			WG・対策本部・有識者会議の意見反映			PC準備	PC	PC反映	案の検討	
地域創生総合戦略の策定	策定支援業務委託契約手続き		素案の検討					アンケート結果の反映	PC準備	PC	PC反映	案の検討	
まち・ひと・しごと創生有識者会議	関係団体へ推薦依頼	第1回会議 委嘱、会議の趣旨、役割、スケジュール等の確認		第2回会議 構成案の提示 施策の検討	第3回会議 施策の検討 人口ビジョン検討			第4回会議 ・調査結果報告 ・PC素案提示		第5回会議 最終案検討			
地域創生・人口減少対策本部	第1回会議 会議の趣旨、役割、スケジュール等の確認		第2回会議 施策の検討(途中経過) 人口ビジョン中間報告			第3回会議 ・調査結果報告 ・PC素案提示							
まち・ひと・しごと創生ワーキンググループ(WG)	関係課へ推薦依頼	第1回会議 会議の趣旨、役割、スケジュール等の確認		第2回会議 有識者会議報告 施策の検討	第3回会議 有識者会議報告 施策の検討 人口ビジョン中間報告			第4回会議 ・調査結果報告 ・PC素案提示		第5回会議 最終案検討			
各種アンケート調査 ・地元移住希望ニーズ調査 ・卒業後の進路希望調査 ・地元企業雇用動向調査	策定支援業務委託契約手続き		アンケート内容検討	アンケート実施									
パブリックコメント(PC)									20日間				
地域協議会									PCに付することについて				
庁議											企画調整 会議 庁議		
議会									情報提供 意見集約		議会報告		