

17. 北泉海浜総合公園整備事業（完了）

被災した北泉海浜総合公園を、震災前のように市民の憩いの場として復旧するために再度整備

事業概要

- 震災で大きな被害を受けた北泉海浜総合公園を再度整備しました。
- 平成25年度末に公園部分の災害復旧工事に着手しました。復旧工事が完了した丘陵地エリアを平成27年4月末から解放しています。
- 金沢・北泉地区の防災機能を確保する観点から、海岸堤防（砂浜への階段部分）は1m嵩上げて7.2mで整備しました。
- 花の広場、海水浴場、駐車場、トイレ、多目的広場、シャワー施設などを再度整備しました。海水浴場についても、令和元年度に再開しました。
- 公園に隣接して、東日本大震災により犠牲となった方々を追悼するため、メモリアルパークを整備しました。
- メモリアルパークの整備により、犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記憶と教訓を伝承し、防災意識の向上を図ります。



スケジュール

項目	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和年度	2年度	備考
公園整備計画	→								公園周辺を含めた事業計画の策定
災害復旧事業		→							第1工区 丘陵地エリア
災害復旧事業			→						第2工区 津波被害エリア
実施設計				→					災害復旧する範囲以外のエリアについて実施
公園整備事業							→		
防潮堤設計	→								
防潮堤整備		→							
防災林設計		→							
防災林整備			→						

- 平成26年度から公園南側の丘陵地エリアの除染対策事業を実施し、平成27年3月に完了しました。
- 丘陵地エリアの整備終了後、北側のエリア（花の広場、シャワー施設、トイレ、多目的広場など）の復旧工事を行いました。このエリアは平成30年3月に整備が完了しました。
- 南相馬市メモリアルパークについては、メモリアル広場（モニュメント・記念碑）、駐車場、多目的広場を整備しました。

事業費

総事業費	約16億円	復興交付金（メモリアルパーク整備：約2億円） 災害復旧事業補助金
------	-------	-------------------------------------



しました。

北泉海浜総合公園（花の広場）



北泉海浜総合公園エリアイメージ



担当部署

【公園の整備に関すること】

- ・ 南相馬市建設部 都市計画課街路公園係
Tel 0244-24-5251