

警戒区域・計画的避難区域の解除に係る対応策ロードマップ(平成24年1月改訂)

2012/1/16

チーム名	対策項目	取り組み内容	概算事業費 (千円)	工程表						11月末実績 上段:計画 % 下段:実績 %	1月末実績 上段:計画 % 下段:実績 %	3月末実績 上段:計画 % 下段:実績 %	備考
				10月	11月	12月	1月	2月	3月				
災害総括チーム	総合調整	総合的なロードマップの調整及び管理	現予算							10			災害対策本部
				10									
	小計		0										
原子力対策チーム	警戒区域、計画的避難区域の見直し	放射線量モニタリング結果等に基づき、警戒区域、計画的避難区域の見直しを国と協議	現予算							10			行政改革推進室
				0									
	警戒区域の一時立入り	警戒区域内の居住者が、生活上の理由により一時立入りを実施する	現予算							75			防災安全課 2月より3巡目を実施する
										100			
	放射線からの市民の安全確保	除染モデル事業に係る国との連絡調整	-							60			除染対策室
										60			
	放射線からの市民の安全確保	小高区役所(庁舎、車庫、駐車場等)の除染に係る国との連絡調整	-							0			小高区地域振興課 除染対策室
										0			
	放射線からの市民の安全確保	道路等の除染に係る国との連絡調整	-							0			小高区建設課 除染対策室
										0			
	放射線からの市民の安全確保	公園の除染に係る国との連絡調整	-							0			小高区建設課 除染対策室
										0			
	放射線からの市民の安全確保	小高保健福祉センターの除染に係る国との連絡調整 約7,844㎡	-							0			小高区健康福祉課 除染対策室
										0			
	放射線からの市民の安全確保	小高老人福祉センターの除染に係る国との連絡調整 3,468㎡	-							0			小高区健康福祉課 除染対策室
										0			
	放射線からの市民の安全確保	小高病院の除染に係る国との連絡調整 約11,300㎡	-							0			小高病院 除染対策室
										0			
	放射線からの市民の安全確保	市営住宅の除染に係る国との連絡調整	-							0			小高区建設課 除染対策室
										0			
	放射線からの市民の安全確保	住宅地等の除染にかかる国との連絡調整	-							0			除染対策室
										0			
	小計		0										
広報チーム	市外避難者への情報提供	指定解除に向けた情報と解除後の情報を提供する	11,795							35			すぐにやります課
				35									
	小計		11,795										

市民生活支援チーム	生活再建支援	被災者生活再建支援制度の周知	現予算																100		社会福祉課、税務課	
																			100			
	仮設住宅入居者生活支援	仮設住宅入居者への生活相談支援	現予算																100		社会福祉課、長寿福祉課	
																				100		麻島区地域振興課
	小計		0																			
災害廃棄物対策チーム	災害廃棄物の処理	災害廃棄物の仮置き場の設置 (国直轄、設置場所を協議)	—																0		環境衛生課、小高区市民生活課(環境省)	
																				0		
		災害廃棄物の仮置き場への集積 (国直轄、集積・損壊家屋撤去)	—																0		土木課(環境省)	
																			0		24年度以降も継続実施	
		倒壊家屋等の調査	現予算																5		税務課	
	小計		0																5			
(部内)産業支援チーム	地域就職支援事業	相談窓口設置、就職説明会の開催等	4,690																30		商工労政課	
																				30		郵政事業(東日本大震災寄付金)等にて実施予定
	居住確保支援	市内企業再開に向けた従業員用住宅支援	現予算																30		商工労政課	
																			30			
	商工業支援	事業所個別訪問、各種補助・金融制度説明、相談	現予算																	30		商工労政課
																			30			
	農地除染事業	農地の除染に係る国との連絡調整	—																0		農林水産課、除染対策室	
																			0			
	山林除染事業	山林の除染に係る国との連絡調整	—																0		農林水産課、除染対策室	
																			0			
	農地・農業用施設災害復旧事業	農地、ため池、農道、排水路、用水路、パイプライン、堰等の調査・復旧作業、除塩作業	未算定																10		農林水産課	
																			10			
	林道災害復旧事業	林道施設の調査・復旧作業	未算定																10		農林水産課	
																			10			
	湛水防除施設復旧事業	各排水機場の調査・復旧作業	未算定																10		農林水産課	
																			10			
	農作物振興支援事業	土壌、農業用水、農作物放射線分析作業活動	未算定																0		農林水産課	
																			0			
	畜産振興支援事業	死亡家畜、離れ家畜等の作業及び生体の研究調査	20,000																70		農林水産課	
																			70			
	被災農家経営再開支援事業	生産基盤の補修、瓦礫片付け等の作業、雇用創出の確立	未算定																0		農林水産課	
																			0			
	公益目的による警戒区域への一時立入り	警戒区域内の事業者等が、事業再開や継続の理由により一時立入りを実施する	現予算																100		街なか賑わい創出課	
																			100			
	小計		24,690																			

(部内)教育対策チーム	放射線からの児童・生徒の安全確保	小高区内小中学校の校庭の除染に係る国との連絡調整:約80,500㎡	—																0		小高区地域教育課、除染対策室
		小高区内小中学校の校舎、屋内運動場除染に係る国との連絡調整	—																0		小高区地域教育課、除染対策室
	施設の修繕	教育施設(小中学校)の被害調査	現予算																30		小高区地域教育課
		教育施設(小中学校)の実施設設計	未算定																		小高区地域教育課 平成24年度実施
		教育施設(小中学校)の修繕	未算定																		小高区地域教育課 平成24年度実施
(部内)教育対策チーム	放射線からの園児の安全確保	小高区内幼稚園、保育園の園庭の除染に係る国との連絡調整:約11,200㎡	—																		教育委員会事務局幼児教育課、除染対策室 追加
		小高区内幼稚園、保育園の園舎除染に係る国との連絡調整	—																		教育委員会事務局幼児教育課、除染対策室 追加
	施設の修繕	幼稚園、保育園の被害調査	現予算																		教育委員会事務局幼児教育課 追加
		幼稚園、保育園の実施設設計	未算定																		教育委員会事務局幼児教育課 平成24年度実施
		幼稚園、保育園の修繕	未算定																		教育委員会事務局幼児教育課 平成24年度実施
(部内)教育対策チーム	放射線からの児童・生徒の安全確保	小高区内生涯学習施設及びスポーツ施設の屋外除染に係る国との連絡調整	—																		小高区地域教育課、除染対策室
		小高区内生涯学習施設及びスポーツ施設の屋内除染に係る国との連絡調整	—																		小高区地域教育課、除染対策室
	施設の修繕	生涯学習施設及びスポーツ施設の被害調査	未算定																		小高区地域教育課
		生涯学習施設及びスポーツ施設の実施設設計	未算定																		小高区地域教育課 平成24年度実施
		生涯学習施設及びスポーツ施設の修繕	未算定																		小高区地域教育課 平成24年度実施
	小計		0																		
(部内)住宅対策チーム	小高区内市営住宅の地震災害復旧	小高区市営住宅の被害調査	未算定																		小高区建設課
		小高区市営住宅の実施設設計	未算定																		小高区建設課 平成24年度実施
		小高区市営住宅の修繕	未算定																		小高区建設課 平成24年度実施
	小計		0																		
復旧復興推進チーム	道路通行の確保及び安全対策	区域内道路破損箇所の応急補修及び通行規制等の表示設置	現予算																		100
																					100
	施設の修繕	市道 被災状況調査(二次)(原町区の一部、小高区)	現予算																		土木課 追加

	施設の修繕	市道 災害査定設計 (原町区の一部、小高区)	292,000													土木課 追加 24年度以降も継続実施
	施設の修繕	市道 災害復旧 (原町区の一部、小高区)	未算定													土木課 24年度実施
	施設の修繕	小高区役所被害調査	現予算										70			小高区地域振興課
	施設の修繕	小高区役所実施設計	3,000										70			小高区地域振興課
	施設の修繕	小高区役所修繕工事	52,815										0			小高区地域振興課 24年度以降も継続実施
	施設の修繕	小高保健福祉センター被害調査	現予算										0			小高区健康福祉課
	施設の修繕	小高老人福祉センター被害調査	現予算										70			小高区健康福祉課
	施設の修繕	小高保健福祉センター実施設計	(34,650)										50			小高区健康福祉課 24年度実施
	施設の修繕	小高老人福祉センター実施設計	(34,230)													小高区健康福祉課 24年度実施
	施設の修繕	湛水防除施設被害調査	未算定										10			小高区産業課
	施設の修繕	湛水防除施設実施設計(県事業)	未算定										10			小高区産業課
	生活基盤の確保	水道施設の復旧(原町区) 管路通水作業、及び修繕	3,000										0			水道課
	生活基盤の確保	同上 (原町区) 応急給水	現予算										0			水道課
	生活基盤の確保	水道施設(小高区)の現況調査 放射線計測、被災状況調査	現予算										30			水道課
	生活基盤の確保	同上 構内除染及び点検・清掃	5,000										30			水道課
	生活基盤の確保	同上 電気機械設備の状態確認・点検及修繕	現予算										0			水道課
	生活基盤の確保	水道施設(小高区)の復旧 水源施設の復旧	7,000										0			水道課
	生活基盤の確保	同上 浄水施設の復旧	40,000										0			水道課
	生活基盤の確保	同上 (小高区) 配水施設の復旧	20,000										0			水道課 24年度以降も継続実施
	生活基盤の確保	同上 (小高区) 基幹施設への通水作業	現予算										0			水道課
	生活基盤の確保	同上 (小高区) 管路施設の復旧	30,000										0			水道課 24年度以降も継続実施

	生活基盤の確保	同上（小高区） 仮設給水、応急給水等	20,000																0	水道課
																			0	24年度以降も継続実施
	生活基盤の確保	下水道施設の復旧	1,000																0	下水道課
																			0	
	生活基盤の確保	下水管渠災害調査 (解除前に職員による予備調査を実施)	現予算																75	下水道課
																			100	
	生活基盤の確保	下水管渠災害調査 (コンサルタントによる調査を実施)	30,000																0	下水道課
																			0	24年度以降も継続実施
	生活基盤の確保	管渠・路面応急修繕	10,000																0	下水道課
																			0	
	生活基盤の確保	下水道管渠の復旧	未算定																0	下水道課
																			0	24年度以降も継続実施
	小計		513,815																	
	合計		550,300																	

赤字は見直し箇所です。

黄色網掛けは平成24年度以降実施の取組み事項です。