

# 南相馬市復興計画前期実施計画改訂の概要

## 1 基本的な考え方

---

本改訂においては、復興の加速化に向けて、各事業の進捗状況と市民意識等を踏まえた所要の見直しを行うとともに、平成25年度において新しく創設された国の交付金制度や新たな市民ニーズに迅速に対応するため、適宜実施した新規事業について、一部本計画未掲載の事業があることから、それらを反映させ、取組事業の体系化の整理を図るものであります。

具体的には、以下のとおりであります。

### ○ 既掲載事業について見直し及び再構築

実施計画掲載事業について、これまでの実績及び平成26年度南相馬市行政経営方針の重点施策を踏まえた所要の見直しを実施。

### ○ 更なる復興推進に向けての新規事業の追加

平成26年度南相馬市行政経営方針の重点施策を中心に事業を追加。

### ○ 平成25年度補正予算により新規に実施している未掲載事業の追加

新しい国の制度や交付金等の創設、新たな市民ニーズへの対応等により、平成25年4月以降の補正予算で新規に対応した、復興計画の主要施策に基づいた既取組事業（実施計画未掲載事業）の追加掲載。

## 2 見直しに係る経過

---

平成25年	9月	市民意識調査（市内無作為3,000人）及び市民意向調査（旧警戒区域および旧計画的避難区域全世帯）の実施
	10月	平成26年度南相馬市行政経営方針を策定 （平成26年度市政運営の重点施策の方向性決定）
	12月	市復興推進本部会議にて実施計画改訂（案）を仮決定し、市議会へ情報提供
平成26年	2月	平成26年度当初予算編成、各庁議結果等を実施計画改訂（案）へ反映
	2月	臨時庁議にて実施計画改訂（案）の決定

### 3 見直しの内容

#### (1) 概要

- ・見直し後の延べ事業数 342 事業（見直し前は 302 事業）
  - ・「新規(計画追加)」事業は 55 事業（うち 16 事業は既取組中）
  - ・「継続見直し」事業は 126 事業
    - ※ 事業工程や事業費等大幅な見直しを行ったもの
  - ・「拡充」事業は 22 事業
    - ※ 補助対象の拡大や新たな事業内容の追加等を行ったもの
  - ・「統合等」事業は 9 事業
    - ※ 他事業との優先度や事業効果の観点から他の事業に統合したもの、廃止（休止）したもの
  - ・「終了」事業は 40 事業
    - ※ 計画期間終了、目的達成により終了したもの、平成 25 年度末までに終了予定のもの
- ◆ 主要施策の「I 緊急的対応」に位置付けていた事業で、平成 26 年度以降も実施していくものは他の主要施策に組み替えて進行管理して参ります。

(主要施策別事業数)

主要施策	見直し前 事業数	新規 (計画 追加)	継続			拡充	統合 等	終了	組替 等	見直し後 事業数
			継続	継続 見直し	見直し					
<b>I 緊急的対応</b>	103	0	73	25	48	7	4	19	△ 80	23
I-1 放射性物質による汚染対策	25	0	13	2	11	2	3	7	△ 15	10
I-2 市民生活の応急的復旧	78	0	60	23	37	5	1	12	△ 65	13
<b>II 市民生活復興</b>	50	14	41	22	19	4	1	4	27	91
II-1 すべての市民が安心して暮らすことができるまちの再生	34	9	29	15	14	3	0	2	25	68
II-2 コミュニティ、地域の絆の復活	16	5	12	7	5	1	1	2	2	23
<b>III 経済復興</b>	52	7	47	16	31	1	0	4	10	69
III-1 産業の再生	38	7	37	9	28	1	0	0	10	55
III-2 新たな産業創出	14	0	10	7	3	0	0	4	0	14
<b>IV 防災まちづくり</b>	26	8	21	11	10	0	0	5	2	36
IV-1 災害に強いまちの創造	26	8	21	11	10	0	0	5	2	36
<b>V 人づくり・子育て環境の充実</b>	44	22	34	26	8	6	0	4	12	78
V-1 未来を拓く子どもの育成・世代を超えた人づくり	25	8	21	17	4	4	0	0	12	45
V-2 子育てしやすい環境の整備	19	14	13	9	4	2	0	4	0	33
<b>VI 原子力災害の克服</b>	27	4	15	5	10	4	4	4	14	45
VI-1 放射性物質による汚染への対応	14	1	11	3	8	1	1	1	13	28
VI-2 「復興モデル」の世界発信	13	3	4	2	2	3	3	3	1	17
合 計	302	55	231	105	126	22	9	40		342

※見直し前302事業のうち再掲6事業  
 ※見直し後337事業のうち再掲25事業

(主要施策別事業費)

主要施策	事業費(千円)				
	計画額(H23～H27)				参考:実績額 (H23～H25) (H25は見込み)
	改訂前(A)	改訂後(B)	(Bのうち他施策 からの組替分)	増減(B-A)	
<b>I 緊急的対応</b>	44,008,057	3,917,588	(0)	△ 40,090,469	3,917,588
I-1 放射性物質による汚染対策	5,902,721	187,382	(0)	△ 5,715,339	187,382
I-2 市民生活の応急的復旧	38,105,336	3,730,206	(0)	△ 34,375,130	3,730,206
<b>II 市民生活復興</b>	13,837,447	50,985,710	(32,427,013)	37,148,263	24,660,917
II-1 すべての市民が安心して暮らす ことができるまちの再生	13,011,527	49,909,240	(32,375,664)	36,897,713	24,107,424
II-2 コミュニティ、地域の絆の復活	825,920	1,076,470	(51,349)	250,550	553,493
<b>III 経済復興</b>	47,884,998	67,448,004	(241,800)	19,563,006	14,100,737
III-1 産業の再生	32,907,980	48,958,055	(241,800)	16,050,075	10,668,156
III-2 新たな産業創出	14,977,018	18,489,949	(0)	3,512,931	3,432,581
<b>IV 防災まちづくり</b>	32,413,860	34,610,121	(2,848,879)	2,196,261	21,359,057
IV-1 災害に強いまちの創造	32,413,860	34,610,121	(2,848,879)	2,196,261	21,359,057
<b>V 人づくり・子育て環境の充実</b>	369,051	23,111,269	(2,786,646)	22,742,218	2,851,075
V-1 未来を拓く子どもの育成・世代 を超えた人づくり	151,463	21,916,938	(2,599,084)	21,765,475	2,227,660
V-2 子育てしやすい環境の整備	217,588	1,194,331	(187,562)	976,743	623,415
<b>VI 原子力災害の克服</b>	45,387,305	73,884,990	(4,421,629)	28,497,685	31,247,542
VI-1 放射性物質による汚染への 対応	44,547,193	71,586,710	(4,421,629)	27,039,517	30,833,902
VI-2 「復興モデル」の世界発信	840,112	2,298,280	(0)	1,458,168	413,640
合 計	183,900,718	253,957,682	(42,725,967)	70,056,964	98,136,916

※再掲事業の事業費は含まない

(2) 事業別の内容

別添資料3「見直し後の南相馬市復興計画前期実施計画の各事業一覧  
(年度別計画事業費、見直し内容等、特記事項記載あり)」のとおり

(3) その他

旧警戒区域においては、避難指示解除の目標時期を平成28年4月としたことから、避難指示区域の帰還に向けた取組について、「南相馬市避難指示区域帰還促進計画」として取りまとめ掲載しました。