

南相馬市教育振興基本計画策定スケジュール (R4～R5年度)

種別	No	摘要	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール	1	教育委員会定例会への付議(基本方針・策定委員会設置要綱)	■													
	2	教育に関するアンケートの原案作成		■	■	■										
	3	入札審査会(教育振興基本計画策定支援業務委託)				■										
	4	教育委員会定例会協議会への報告(アンケート実施について)				■										
	5	教育に関するアンケートの実施				■	■	■								
	6	アンケート結果の分析(現状・課題等の整理:委託業者)					■	■	■							
	7	第1回教育振興基本計画策定庁内会議(素案策定作業)							■							
	8	第1回策定委員会(現状と課題に関する意見交換)								■						
	9	第2回教育振興基本計画策定庁内会議(素案策定作業)								■						
	10	第1回有識者会議									■					
	11	第2回有識者会議										■				
	12	第2回策定委員会											■			
	13	第1回総合教育会議(教育大綱について) 8月										■				
	14	第3回教育振興基本計画策定庁内会議(素案策定作業)											■			
	15	第3回策定委員会(最終)												■		
	16	第2回総合教育会議(教育振興基本計画(素案について) 11月 ※1													■	
	17	教育委員会協議会(基本計画(素案)について)														■
	18	企画調整会議・庁議(パブコメ前)														
	19	地域協議会への報告(パブコメ前)														
	20	パブリックコメントの実施(12/1広報)														
	21	企画調整会議・庁議(パブコメ後)														
	22	教育委員会協議会(教育振興基本計画(案)について)														
	23	第3回総合教育会議(教育振興基本計画(案)について) 1月														
	24	教育委員会定例会への付議(教育振興基本計画(案)について)														
	25	地域協議会への報告(パブコメ結果及び計画の策定について)														
	26	議会全員協議会への報告														
共通事項		《策定に係る市長・副市長レクチャー》														
		○ 予算要求額・根拠資料の提出照会(各課)														
		○ 各課からの資料取りまとめ														
		○ 市長・副市長レクチャーの実施														

※1 企画課(案)により追記