

## ■南相馬市第三次総合計画後期基本計画策定スケジュール

|          |  | 令和8年 |        |    |        |                   |                                                |    |    |                     |                 |                           |     | 令和9年           |                |    |
|----------|--|------|--------|----|--------|-------------------|------------------------------------------------|----|----|---------------------|-----------------|---------------------------|-----|----------------|----------------|----|
| 工程       |  | 1月   | 2月     | 3月 | 4月     | 5月                | 6月                                             | 7月 | 8月 | 9月                  | 10月             | 11月                       | 12月 | 1月             | 2月             | 3月 |
| 全体スケジュール |  |      | 基本方針策定 |    |        | 庁議<br>基本方針<br>総計審 | 庁内検討<br>サマレービュー<br>外部検討<br>市民説明・ヒアリング・ワークショップ等 |    |    | 総計審<br>(諮問)<br>(協議) | 庁議<br>素案<br>総計審 | PC<br>手続<br>市民<br>説明<br>会 |     | 庁議<br>案<br>総計審 | 後期<br>基本<br>計画 |    |
|          |  |      | 調査準備   |    | 市民意識調査 |                   | 基礎調査<br>(庁内照会)                                 |    |    |                     |                 |                           |     |                |                |    |

| 工程ごと詳細                | 1月 | 2月   | 3月 | 4月 | 5月         | 6月 | 7月                    | 8月  | 9月       | 10月          | 11月 | 12月 | 1月          | 2月                  | 3月 |
|-----------------------|----|------|----|----|------------|----|-----------------------|-----|----------|--------------|-----|-----|-------------|---------------------|----|
| 【基本方針】                |    | 検討   |    |    | (案) 庁議     |    |                       |     |          |              |     |     |             |                     |    |
| 【市民意識調査】              |    | 設問検討 |    | 調査 | 報告書作成      | ●  |                       |     |          | 行政経営方針       |     |     |             |                     |    |
| 【サマレビュー（R7評価～行政経営方針）】 |    |      |    |    | 庁内照会       |    | 分科会                   | 幹事会 | 委員会      | (案)          | 委員会 | 庁議  |             |                     |    |
| 【後期基本計画策定】            |    |      |    |    |            |    | 並行して開催<br>課長級 次長級 部長級 |     |          |              |     |     |             |                     |    |
| 「市内」各種検討組織            |    |      |    |    | 作業部会       |    |                       |     |          |              |     |     |             |                     |    |
| 「外部」ワークショップ・団体ヒアリング等  |    |      |    |    |            |    |                       |     |          |              |     |     |             |                     |    |
| パブリックコメント手続           |    |      |    |    |            |    |                       |     |          | 素案           | 庁議  |     |             | (案) ●【確定】<br>後期基本計画 |    |
| 地域協議会                 |    |      |    |    |            |    |                       |     |          |              | ●   |     |             | ●                   |    |
| 市民説明会                 |    |      |    |    |            |    |                       |     |          |              |     |     |             |                     |    |
| 【総合計画審議会】             |    |      |    |    | ● 基本方針（報告） |    |                       |     | ● サマレビュー | ● 後期基本計画（素案） |     |     | ● 後期基本計画（案） |                     |    |
| 【議会】                  |    |      |    |    |            | ○  |                       |     |          |              | ●   |     |             | ●                   |    |