

（仮称）第3次総合計画等策定に向けた主な各種手続に係るスケジュール

月	日	曜日	会議等名	内容
6	17	金	策定委員会（課長職）	基本方針（素案）
	20	月	策定推進会議（庁議構成員）	
7	1	金	総合計画審議会（諮問・答申）	
	11・15	月・金	7月定例企画調整会議・庁議（決定）	基本方針（案）
	決定次第		議会（報告）	基本方針（決定）
8月			構想検討会（企画調整会議構成員）	基本構想（素案）
			策定委員会（課長職）	
			策定推進会議（庁議構成員）	
9月	10	土	総合計画審議会（検討）	基本構想（案）
	—	—	議会（PC）	
	28	水	パブリックコメント手続 （10月17日（月）まで）	
	—	—	各区地域協議会（PC）	
10月	—	—	構想検討会（企画調整会議構成員）	基本構想（案）
	—	—	策定委員会（課長職）	
	—	—	策定推進会議（庁議構成員）	
	28	金	総合計画審議会（諮問、答申）	
	—	—	各区地域協議会（諮問、答申）	
11～12月			11月臨時企画調整会議・庁議（決定）	基本構想（決定）
			議会（12月上程）	
			策定委員会（課長職）	基本構想（案）
			策定推進会議（庁議構成員）	
			総合計画審議会（検討）	
			議会（PC）	
			パブリックコメント手続	
		各区地域協議会（PC）		
12月～1月			策定委員会（課長職）	基本構想（案）
			策定推進会議（庁議構成員）	
			総合計画審議会（検討）	
			議会（PC）	
			パブリックコメント手続	
1月			各区地域協議会（PC）	基本計画（案）
			策定委員会（課長職）	
			策定推進会議（庁議構成員）	
			総合計画審議会（諮問、答申）	
			各区地域協議会（諮問、答申）	
			1月臨時企画調整会議・庁議（決定）	基本計画（決定）
		議会（報告）		
		策定委員会（課長職）		
2月			策定推進会議（庁議構成員）	国土利用計画（案）
			総合計画審議会（諮問、答申）	
			各区地域協議会（諮問、答申）	
			2月臨時企画調整会議・庁議（決定）	
			議会（報告）	

審議会の結果により素案の変更を要する場合は再度、策定推進会議・構想検討会等を開催

審議会の結果により素案の変更を要する場合は再度、策定推進会議・策定委員会等を開催

審議会の結果により素案の変更を要する場合は再度、策定推進会議・策定委員会等を開催

※総合計画及び国土利用計画の作業部会は除く。
 なお、これらの作業部会については、上記会議等の開催状況を踏まえ適宜開催するもの。