

国土利用計画策定に向けた主な各種手続に係るスケジュール

月	日	曜日	会議等名	備考
7	5	火	第1回 国土利用計画作業部会	
	6-29	水・金	基礎調査（土地利用状況等）の実施 （①公共施設用地面積、②主要転換要因）	
	13-29	水・金	基礎調査（土地利用区分別）の実施	
10	17-24	月	第2回 国土利用計画作業部会	
	28	金	福島県との事前調整	
	28	金	近隣市町村との調整	
R5.1	20	金	第7回策定委員会（課長職）	
	23	月	第7回策定推進会議（庁議構成員）	
	25	水	第6回総合計画審議会（国土利用計画（素案）・検討）	
	1/26～2/14		パブリックコメント手続（2月14日まで）【開始】	
	27	金	鹿島区地域協議会（国土利用計画（素案）P C・報告）	
	30	月	原町区地域協議会（国土利用計画（素案）P C・報告） 小高区地域協議会（国土利用計画（素案）P C・報告）	
R5.2	1/26～2/14		パブリックコメント手続（2月14日まで）【終了】	
	15	水	第7回策定委員会（課長職）	
	16	木	第7回策定推進会議（庁議構成員）	
	25	水	第7回総合計画審議会（国土利用計画（素案）・検討）	
	24	金	原町区地域協議会（諮問、答申）	
	27	月	小高区地域協議会（諮問、答申）	
	28	火	鹿島区地域協議会（諮問、答申）	
R5.3	10	金	（仮）【3月臨時】企画調整会議	
	13	月	（仮）【3月臨時】庁議（決定）	
	決定次第		市議会（計画・報告）	