

今後のスケジュールについて

年度	月	策定委員会スケジュール	委員会以外
4 年度	10 月	◎ 第 1 回策定委員会（全体会）10/4 開催 ・委嘱状の交付、委員長の選出 ・計画策定の経緯、市の方針（市から説明）	◎ 市民、事業者アンケート実施 （9/16～10/7） ◎ 基礎調査 （9 月～10 月） ◎ 庁内ワーキンググループの開催 （10 月～3 月 随時）
	11 月	◎ 第 2 回策定委員会（全体会）11 月中旬 ・市民、事業者アンケート結果及び基礎調査結果の報告 ・市の方向性や取組事例について（市から提案）	◎ 排出量シナリオの作成 （11 月～1 月） ◎ 骨子案の検討 （11 月～1 月）
	12 月	◎ 第 3 回策定委員会（全体会）12 月中旬 ・削減目標の方向性協議 ・市の方向性や取組事例に関する意見集約	
	1 月		
	2 月	◎ 第 4 回策定委員会（全体会）2 月上旬 ・中間報告（骨子案）について ・令和 5 年度事業の説明	◎ 骨子案の確定 （2 月上旬）
	3 月		
5 年度	4 月	◎ 第 5 回～第 8 回策定委員会（分科会） 4 月～7 月 ・個別具体的取組に関する協議、取組事例の確定 ※個別具体的取組に関する委員のみ	◎ 庁内ワーキンググループの開催 （4 月～10 月 随時）
	5 月		
	6 月		
	7 月		
	8 月	◎ 第 9 回策定委員会（全体会）8 月下旬 ・素案の説明、素案に関する意見集約	◎ 素案完成 （8 月中旬） ◎ 地域協議会への説明 （8 月下旬）
	9 月		◎ パブリックコメント実施 （9 月中）
	10 月	◎ 第 10 回策定委員会（全体会）10 月中旬 ・計画案の報告	◎ パブコメによる計画案修正 （10 月上旬） ◎ 計画成案、公表 （10 月下旬）