

■南相馬市除染スケジュール(生活圈)

別添4-1

地区名	大字	実施時期									
		H23年度	H24年度					H25年度			
		2月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
太田	原町区片倉	→									
石神	原町区馬場	→									
石神	原町区押釜	→									
石神	原町区高倉	→									
石神	原町区大谷	→									
石神	原町区大原	→									
上真野	鹿島区檜原	→									
上真野	鹿島区上栃窪	→									
上真野	鹿島区栃窪	→									
上真野	鹿島区小山田	→									
上真野	鹿島区小池		→								
石神	原町区深野		→								
石神	原町区信田沢		→								
石神	原町区北長野		→								
石神	原町区長野		→								
石神	原町区石神		→								
石神	原町区牛越		→								
石神	原町区大木戸		→								
太田	原町区上太田			→							
太田	原町区矢川原			→							
原町	原町区本陣前			→							
原町	原町区国見町			→							
原町	原町区上町			→							
原町	原町区南町			→							
原町	原町区西町				→						
原町	原町区三島町				→						
原町	原町区仲町				→						
原町	原町区本町				→						
原町	原町区北町				→						
原町	原町区小川町				→						
原町	原町区東町				→						
原町	原町区錦町				→						
原町	原町区大町				→						
原町	原町区栄町					→					
原町	原町区旭町					→					
原町	原町区橋本町					→					
原町	原町区二見町					→					
原町	原町区青葉町					→					
原町	原町区桜井町					→					
原町	原町区高見町						→				
原町	原町区日の出町						→				
上真野	鹿島区御山						→				
上真野	鹿島区山下						→				
上真野	鹿島区浮田						→				

※農地については、このスケジュール表とは別に2年から5年の間で着手及び完了予定

■南相馬市除染スケジュール(生活圈)

別添4-2

地区名	大字	実施時期									
		H23年度	H24年度					H25年度			
		2月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
上真野	鹿島区角川原							➡			
上真野	鹿島区横手							➡			
八沢	鹿島区永渡							➡			
上真野	鹿島区岡和田							➡			
八沢	鹿島区永田							➡			
上真野	鹿島区牛河内							➡			
鹿島	鹿島区西町							➡			
鹿島	鹿島区鹿島							➡			
鹿島	鹿島区あさひ								➡		
真野	鹿島区寺内								➡		
真野	鹿島区塩崎								➡		
真野	鹿島区江垂								➡		
真野	鹿島区小島田								➡		
真野	鹿島区川子								➡		
高平	原町区上北高平								➡		
石神	原町区北新田								➡		
高平	原町区上高平								➡		
高平	原町区下高平								➡		
高平	原町区下北高平								➡		
高平	原町区金沢								➡		
太田	原町区牛来									➡	
大甕	原町区北原									➡	
太田	原町区下太田									➡	
太田	原町区中太田									➡	
太田	原町区益田									➡	
太田	原町区高									➡	
大甕	原町区大甕									➡	
大甕	原町区雫									➡	
大甕	原町区小浜									➡	
大甕	原町区萱浜									➡	
原町	原町区上渋佐										➡
原町	原町区下渋佐										➡
高平	原町区泉										➡
高平	原町区北泉										➡
真野	鹿島区大内										➡
真野	鹿島区烏崎										➡
鹿島	鹿島区南右田										➡
鹿島	鹿島区北右田										➡
八沢	鹿島区南海老										➡
八沢	鹿島区北海老										➡
八沢	鹿島区南屋形										➡
八沢	鹿島区北屋形										➡
八沢	鹿島区南柚木										➡

※農地については、このスケジュール表とは別に2年から5年の間で着手及び完了予定