

H23公共施設除染進捗状況 総括表

1. 基準日 平成24年3月末日時点
2. 調査方法 施設所管部署からの報告による
3. 測定地点 各施設の代表地点
4. 施設種別ごとの進捗及び除染結果

空間線量 区分	総施設数	除染実施済	進捗率 (%)	除染前 (μSv)	除染後 (μSv)	低減率 (%:除染前比)	実施中及び未実施施設	
							箇所	施設名
スポーツ施設	18	14	77.8	0.67	0.53	20.19	4	(実施中) 栄町柔剣道場・小川町体育館 (未実施) 馬事公苑・市民プール
学校教育施設	33	33	100.0	0.74	0.17	77.37	0	
公園施設	54	54	100.0	0.94	0.34	63.61	0	
生涯学習施設	8	8	100.0	0.97	0.29	70.18	0	
通学路関係	95	95	100.0	1.16	0.73	36.65	0	
福祉施設	6	6	100.0	0.64	0.28	55.32	0	
その他	14	14	100.0	0.44	0.30	30.38	0	
計・平均	228	224	98.2	0.79	0.38	52.18	4	

5. 各施設の除染状況について

別添除染進捗状況一覧表のとおり

※測定高は地上1cm